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1.  IDENTIFIKAVIMO INFORMACIJA  

 

VEIKSMȍ PROGRAMA Konvergencijos tikslas 

Lietuvos Respublika 

2007ï2013 m.  

CCI 2007LT161PO002 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMȍ  

PROGRAMA 

METINǞ ǰGYVENDINIMO ATASKAITA 2009 m. 

2010 m. geguģǟs 26 d.  

 

 

2. VEIKSMȍ PROGRAMOS ǰGYVENDINIMO APĢVALGA 

 

Bendros nuostatos 

  

Ekonomikos augimo veiksmȎ  programos metinǟ ataskaita (toliau ï ataskaita) yra parengta 

vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatanļio bendrŃsias 

nuostatas dǟl Europos regioninǟs plǟtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei 

panaikinantis ReglamentŃ (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25ð78) (toliau ï 

Reglamentas 1083/2006) ir 2006 m. gruodģio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, 

nustatanļio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatanļio bendrŃsias nuostatas dǟl Europos 

regioninǟs plǟtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dǟl Europos regioninǟs plǟtros fondo, Ǳgyvendinimo 

taisykles (OL L 371, 2006 12 27, p. 1ð159) (toliau - Reglamentas 1828/2006) nuostatomis. 

  

Ataskaitos tikslas ï apģvelgti Ekonomikos augimo veiksmȎ  programos (toliau ï EAVP) 

Ǳgyvendinimo paģangŃ, iġreikġtŃ finansiniȎ bei fiziniȎ rodikliȎ pasiekimais, atlikti rezultatȎ 

pasiekimo analizň, nustatyti ar veiksmȎ programoje nustatyti tikslai iġliko nepakitň ir bus pasiekti. 

Ataskaitoje pateikti duomenys leis laiku priimti sprendimus dǟl veiksmȎ programos Ǳgyvendinimo. 

  

Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjȊviais:  

- bendra Ekonomikos augimo veiksmȎ programos Ǳgyvendinimo paģanga, iġreikġta 

finansiniȎ bei fiziniȎ rodikliȎ pasiekimais. Pateikiama socio-ekonominǟ analizǟ, sinergija su 

kitomis programomis (Europos SŃjungos (toliau ï ES) Baltijos jȊros regiono strategija, EĢUPF ir 

kt.) bei kitȎ finansiniȎ instrumentȎ panaudojimas (JEREMIE, JESSICA); 

- detali kiekvieno prioriteto Ǳgyvendinimo paģanga; 

- didelǟs apimties projektȎ Ǳgyvendinimas; 

- techninǟs paramos lǟġȎ, skirtȎ veiksmȎ programos Ǳgyvendinimo administravimui, 

panaudojimas; 

- informavimo ir vieġinimo veiksmai. 
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2.1. TikslȎ pasiekimas ir paģangos analizǟ 

 

    VeiksmȎ programȎ Ǳgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie ES vykdomos Sanglaudos politikos. 

Sǟkmingas veiksmȎ programȎ Ǳgyvendinimas, iġreikġtas fiziniȎ rodikliȎ pasiekimais, tiesiogiai 

atspindi Sanglaudos politikos tikslȎ pasiekimo lygǱ. 1 lentelǟje yra pateikiama informacija apie 

EAVP pagrindiniȎ rodikliȎ pasiekimȎ paģangŃ. Pateikti EAVP pagrindiniai rodikliai atitinka 2009 

m. liepos mǟnesio Europos Komisijos patvirtinto Dabinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktus 

rodiklius, jȎ matavimo vienetus bei apibrǟģimus. Informacija apie EAVP Ǳgyvendinimo stebǟsenos 

rodikliȎ pasiekimus, kurie neatitinka Darbinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktȎ rodikliȎ, 

pateikiama ataskaitos 3 dalyje ǰgyvendinimas pagal prioritetus. PateiktȎ pagrindiniȎ EAVP 

Ǳgyvendinimo stebǟsenos rodikliȎ sŃraġas nǟra baigtinis ir gali keistis, jeigu pasikeis veiksmȎ 

programa arba pagrindiniȎ rodikliȎ sŃraġe pateikti rodikliai arba jȎ apibrǟģimai.    
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1 lentelǟ. PagrindiniȎ EAVP Ǳgyvendinimo stebǟsenos rodikliȎ pasiekimai.  
Rodikliai 2007 1    2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso

3 

(10) Pritraukta privaļiȎ investicijȎ 

(mln. eurȎ)
4 

Pasiekimas 0
 

0 51,4 NA NA NA NA NA NA 51,4 

Tikslas           735,5
 

Pradinis taġkas
2 

312          

(10) Pritraukta privaļiȎ investicijȎ 

(mln. eurȎ)
5
 

Pasiekimas 0
 

0 7,2 NA NA NA NA NA NA 7,2 

Tikslas           129,5
 

Pradinis taġkas
2 

42,2          

(10) Pritraukta privaļiȎ investicijȎ 

(mln. eurȎ)
6
 

Pasiekimas 0
 

0 44,2 NA NA NA NA NA NA 44,2 

Tikslas           606
 

Pradinis taġkas
2 

269,8          

(14) Nutiesta naujȎ ir rekonstruota 

esamȎ automobiliȎ keliȎ (km) 
Pasiekimas 0 244 773,91 NA NA NA NA NA NA 773,91 

Tikslas           1165 

Pradinis taġkas 21328          

(14) Nutiesta naujȎ ir rekonstruota 

esamȎ automobiliȎ keliȎ (km)
7 

Pasiekimas 0 244 678,3 NA NA NA NA NA NA 678,3 

Tikslas           850 

Pradinis taġkas 19711          

(15) Nutiesta naujȎ ir rekonstruota 

esamȎ automobiliȎ keliȎ (km) 
Pasiekimas 0 0 95,61 NA NA NA NA NA NA 95,61 

Tikslas          315 

Pradinis taġkas 1617          

(17)Nutiesta naujȎ ir rekonstruota 

esamȎ geleģinkeliȎ keliȎ (km) 
Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas          220 

Pradinis taġkas 1771          

(18) Nutiesta naujȎ ir rekonstruota 

esamȎ TEN geleģinkeliȎ keliȎ (km)
 

Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas          170 

Pradinis taġkas 1100          

(18) Nutiesta naujȎ ir rekonstruota Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 
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Rodikliai 2007 1    2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso
3 

esamȎ TEN geleģinkeliȎ keliȎ (km)
8 

Tikslas          170 

Pradinis taġkas 1100          

(4) MTTP projektȎ skaiļius Pasiekimas 0 0 196 NA NA NA NA NA NA 196 

Tikslas           260 

Pradinis taġkas 78          

(11) Informacinǟs visuomenǟs plǟtros 

projektȎ skaiļius 
9
 

Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           51 

Pradinis taġkas 19          

(13) ǰgyvendintȎ p Pasiekimas - - 4 NA NA NA NA NA NA 4 

Tikslas           6 

Pradinis taġkas 5          

(8) Paremta naujȎ ǱmoniȎ
10 

Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           15 

Pradinis taġkas 4          

(6) Sukurta darbo vietȎ MTTP srityje Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           650 

Pradinis taġkas 5893          

(7) ProjektȎ, skirtȎ verslo 

produktyvumui didinti, Ǳskaitant MVǰ 

projektus, skaiļius 

Pasiekimas 0 0 484 NA NA NA NA NA NA 484 

Tikslas           250 

Pradinis taġkas 51          

 

1 NA - rodo, kad dar nǟra stebǟsenos rodikliȎ pasiekimȎ. 
 

2 
Nurodoma pagrindinio stebǟsenos rodiklio pradinǟ reikġmǟ programavimo periodo pradģioje, kaip nurodyta veiksmȎ programoje. Jeigu veiksmȎ 

programoje pradinǟ reikġmǟ nebuvo pateikta, nurodoma stebǟsenos rodiklio gauta atlikus vertinimŃ ir pateikiama atitinkamȎ prie metu informacijos. 

Pradinǟ reikġmǟ yra statinǟ, todǟl duomenys nurodomi tik vienŃ kartŃ (2007 m.)  
3 
Stulpelyje ĂIġ visoñ pateikiama planuojama pasiekti stebǟsenos rodiklio reikġmǟ, t. y. stebǟsenos rodiklio pasiekimo skaitinǟ iġraiġka 2015 m nurodyta 

veiksmȎ programoje (metiniai tikslai nǟra nustatyti). Reikġmǟ pateikiama kaip pokytis per EAVP Ǳgyvendinimo laikotarpǱ (neǱskaitant pradinǟs 

reikġmǟs).  
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4 
Pateikiama informacija apie visŃ pritraukto privataus finansavimo sumŃ Ǳgyvendinant EAVP. Ġio rodiklio pasiekimas susideda iġ 1 ir 2 prioritetŃ 

Ǳgyvendinimo stebǟsenos rodiklio ĂPritrauktȎ privaļiȎ investicijȎñ pasiekimȎ. DidģiŃja dalimi privatus finansavimas yra suprantamas kai projekto 

vykdytojo nuosavas Ǳnaġas Ǳ tinkamas ir netinkamas projekto iġlaidas.  
5 
Privataus finansavimo lǟġos, Ǳgyvendinant 1 prioritetŃ Ăȉkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinǟ 

plǟtrañ. 
6  
Privataus finansavimo lǟġos, Ǳgyvendinant 2 prioritetŃ ĂVerslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimasñ. 

7 
Nurodomas nutiestȎ automobiliȎ keliȎ ilgis, Ǳgyvendinant 4 prioritetŃ. 

8 
Stebǟsenos rodikliȎ pasiekimas bus vertinamas uģbaigus projektus. 

9 
2009 metais nebuvo Ǳgyvendinami projektai, kurie prisidǟtȎ prie ġio stebǟsenos rodiklio pasiekimo. Duomenys apie ġiuos rodiklius bus pradǟti teikti 

pradǟjus Ǳgyvendinti projektus, kurie prisidǟs prie minǟto rodiklio pasiekimo. 
10 

Pagrindinis rodiklis atitinka 1 prioriteto Ăȉkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinǟ plǟtrañ 4 

uģdavinio ĂPagerinti ģiniȎ ir technologijȎ skaidos terpň, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimŃ MTTP srityjeñ rezultato rodiklǱ. Duomenys apie ġio 

stebǟsenos rodiklio pasiekimŃ bus pateikti tik Ǳgyvendinus moksliniȎ tyrimȎ ir technologinǟs plǟtros (toliau ï MTTP) ir inovacijȎ aplinkos gerinimo 

projektus. 2009 m. buvo Ǳgyvendinama 14 projektȎ, skirtȎ MTTP ir inovacijȎ aplinkos gerinimui.  
 

2009 metais pastebima ģymi paģanga (palyginti su 2008 m.) Ǳgyvendinant EAVP ir siekiant joje nustatytȎ tikslȎ. Ypatingai aukġti pagrindiniȎ EAVP 

Ǳgyvendinimo stebǟsenos rodikliȎ pasiekimai yra pastebimi: 

Á ǰgyvendinant transporto sektoriaus projektus nutiesta ir rekonstruota 773,91 km automobiliȎ keliȎ. 

Á ǰgyvendinti keturi transporto srities projektai, kurie skirti tarptautiniȎ oro uostȎ infrastruktȊros pajǟgumo iġvystymui.  

Á  moksliniȎ tyrimȎ sektoriuje Ǳgyvendinami 196 MTTP projektai: 

o 9 projektus Ǳgyvendina mokslo ir studijȎ institucijos. Investicijos skirtos aukġto lygio moksliniȎ tyrimȎ centrȎ, atviros prieigos moksliniȎ 

tyrimȎ centrȎ, slǟniȎ infrastruktȊrai atnaujinti ir sukurti. 

o Kitus (187) projektus Ǳgyvendina privatȊs juridiniai asmenys, dalis jȎ priskiriami prie maģȎ ir vidutiniȎ ǱmoniȎ. Projektai fokusuojami ne 

tik MTTP infrastruktȊros kȊrime, investuojama Ǳ moksliniȎ tyrimȎ veiklas, rinkodarines veiklas (skatinant ir spartinant Lietuvos pramonǟs ġakȎ ir 

sektoriȎ bendradarbiavimŃ, didinant Lietuvos pramonǟs tarptautinǱ konkurencingumŃ, stiprinant Lietuvos inovacijȎ sistemŃ, siekiant, kad Lietuvos 

Ǳmonǟs aktyviai plǟtotȎ MTTP ir inovacijȎ veiklas).  

Á ǰgyvendinami 484 projektai, skirti MVǰ verslo produktyvumui didinti. 

Á ǰgyvendinant MTTP projektus yra pritraukta 7,2 mln. eurȎ (24,9 mln. litȎ) privaļiȎ investicijȎ, o verslo produktyvumo didinimo projektus ï  

44,2 mln. eurȎ (152,51 mln. litȎ) privaļiȎ investicijȎ. 
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PagrindiniȎ EAVP Ǳgyvendinimo stebǟsenos rodikliȎ planuojamȎ reikġmiȎ ir 

pasiekimȎ santykis 

 

2 lentelǟ. PagrindiniȎ EAVP Ǳgyvendinimo stebǟsenos rodikliȎ pasiekimai procentais. 

Rodikliai 
Planuojama 

pasiekti reikġmǟ 

Nuo EAVP 

Ǳgyvendinimo 

pradģios iki 

2009.12.31 

pasiekta reikġmǟ 

Pasiekimo 

procentas 

(10) Pritraukta privaļiȎ 

investicijȎ (mln. eurȎ)
4
 

735,5 51,4 7% 

(14) Nutiesta naujȎ ir 

rekonstruota esamȎ 

automobiliȎ keliȎ (km) 

1165 773,91 66% 

(15) Nutiesta naujȎ ir 

rekonstruota esamȎ 

automobiliȎ keliȎ (km) 

220 95,61 43% 

(17)Nutiesta naujȎ ir 

rekonstruota esamȎ 

geleģinkeliȎ keliȎ (km) 

220 0 0% 

(18) Nutiesta naujȎ ir 

rekonstruota esamȎ TEN 

geleģinkeliȎ keliȎ (km) 

170 0 0% 

(4) MTTP projektȎ skaiļius 260 196 75% 

(11) Informacinǟs visuomenǟs 

plǟtros projektȎ skaiļius 
9
 

51 0 0% 

(13) ǰgyvendintȎ projektȎ 

skaiļius 
6 4 67% 

(8) Paremta naujȎ ǱmoniȎ
10

 15 0 0% 

(6) Sukurta darbo vietȎ MTTP 

srityje 
650 0 0% 

(7) ProjektȎ, skirtȎ verslo 

produktyvumui didinti, 

Ǳskaitant MVǰ projektus, 

skaiļius 

250 484 194% 
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Finansinǟ informacija  

 

ǰgyvendinant EAVP 2009 metais: 

- sudarytos 669 sutartys (bendra projektȎ vertǟ ï 1.814.419.120,87 EurȎ- finansavimo suma pagal  

pasiraġytȎ sutarļiȎ duomenis, iġ kuriȎ  1.341.196.342,67 eurȎ ES fondȎ lǟġos).   

- 2009.12.31 deklaruotinȎ lǟġȎ suma sudarǟ 798.045.717,22 eurȎ (ES ï 625.356.785,02 eurȎ) 

 

EAVP Ǳgyvendinimo finansinǟ informacija pateikiama kaupiamuoju bȊdu pagal VP 

Ǳgyvendinimo prioritetus.  

Atsiģvelgiant Ǳ tai, kad visi finansiniai duomenys yra gaunami litais, ģemiau pateiktoje 

lentelǟje pateikti duomenys eurais, apskaiļiuoti pagal kursŃ: 1 Euras ï 3,4528 Lt. 

 

3 lentelǟ.  Finansiniai prioritetȎ Ǳgyvendinimo rodikliai pagal finansavimo ġaltinǱ (eurais) 
 Paramos gavǟjȎ 

apmokǟtos 

iġlaidos, 

Ǳtrauktos Ǳ 

vadovaujanļiai 

institucijai 

pateiktus 

mokǟjimo 

reikalavimus 

Atitinkamas 

vieġasis Ǳnaġas 

Uģ 

mokǟjimus 

paramos 

gavǟjams 

atsakingos 

Ǳstaigos 

apmokǟtos 

iġlaidos 

Visa iġ 

Komisijos gautȎ 

mokǟjimȎ 

suma
2 

A B C D 

Prioritetas Ăȉkio 

konkurencingumui ir 

ekonomikos augimui 

skirti moksliniai tyrimai 

ir technologinǟ plǟtrañ 

Europos regioninǟs 

plǟtros fondas 

12.637.481,11 8.166.696,95 10.600.501,40 62.917.802,82 

Prioritetas ĂVerslo 

produktyvumo didinimas 

ir aplinkos verslui 

gerinimasñ 

Europos regioninǟs 

plǟtros fondas 

323.871.764,71 295.812.398,55 298.016.535,11 306.348.966,32 

Prioritetas ĂInformacinǟ 

visuomenǟ visiemsñ 

Europos regioninǟs 

plǟtros fondas 

2.733.571,42 2.733.571,42 2.813.943,49 22.785.424,07 

Prioritetas ĂEsminǟ 

ekonominǟ 

infrastruktȊrañ 

Europos regioninǟs 

plǟtros fondas 

249.850.619,52 180.307.550,44 181.675.247,00 230.116.503,88 

Prioritetas 

ĂTranseuropiniȎ 

transporto tinklȎ plǟtrañ 

Sanglaudos fondas 

206.998.031,63 143.308.685,74 147.760.148,55 224.134.007,63 

Prioritetas ĂTechninǟ 

parama EAVPi 

Ǳgyvendintiñ 

Sanglaudos fondas 

1.954.248,84 1.954.248,84 1.954.248,84 5.864.825,17 

Bendra suma: 798.045.717,22 632.283.151,93 642.820.624,39 852.167.529,89
 

Iġ ESF finansuojamȎ 0 0 0 0 
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 Paramos gavǟjȎ 

apmokǟtos 

iġlaidos, 

Ǳtrauktos Ǳ 

vadovaujanļiai 

institucijai 

pateiktus 

mokǟjimo 

reikalavimus 

Atitinkamas 

vieġasis Ǳnaġas 

Uģ 

mokǟjimus 

paramos 

gavǟjams 

atsakingos 

Ǳstaigos 

apmokǟtos 

iġlaidos 

Visa iġ 

Komisijos gautȎ 

mokǟjimȎ 

suma
2 

iġlaidȎ bendra suma, jei 

veiksmȎ programa yra 

bendrai finansuojama iġ  

ERPF 
1 

1 
 ǰgyvendinant EAVP 2009 metais nebuvo Ǳgyvendintos Ǳ Europos socialinio fondo sritǱ patenkanļios 

veiklos.  
2 
 Visa iġ Komisijos gautȎ mokǟjimȎ suma ï nurodoma iġ EK gauta suma, Ǳskaitant avansus. Atsiģvelgiant Ǳ 

tai, kad avansai buvo pervesti pagal fondus, pagal prioritetus sumos nurodytos pritaikius proporcijŃ. 

 

1 paveikslǟlis. ES fondȎ lǟġȎ panaudojimas per pirmus Ǳgyvendinimo metus (2007, 2008 ir 2009): 
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Siekiant uģtikrinti efektyvȎ ES fondȎ lǟġȎ ǱsisavinimŃ bei atsiģvelgiant Ǳ Reglamento  

Nr. 1083/2006 93 straipsnyje nustatytŃ automatiġko ǱsipareigojimȎ panaikinimo principŃ, 

planuojant ES fondȎ lǟġȎ poreikǱ 2007-2013 m. ir veiksmȎ programȎ prioritetȎ bei priemoniȎ 

ǱgyvendinimŃ, didelis dǟmesys skiriamas intensyviam ir tolygiam ES fondȎ lǟġȎ Ǳsisavinimui 

uģtikrinti.  

Atsiģvelgiant Ǳ aukġļiau iġdǟstytas nuostatas, 2009 metais Lietuvos Respublikos 

Vyriausybǟs buvo patvirtintas ES fondȎ lǟġȎ naudojimo planas 2008-2015 m., kuriame pagal 

veiksmȎ programas, veiksmȎ programȎ prioritetus bei uģ veiksmȎ programȎ prioritetȎ 

ǱgyvendinimŃ atsakingus valstybǟs biudģeto asignavimȎ valdytojus, nustatyta siektina pripaģintȎ 

deklaruotinomis ES fondȎ lǟġȎ suma pagal metus. ES fondȎ lǟġȎ suma tolygiai paskirstyta per visŃ 

veiksmȎ programos Ǳgyvendinimo laikotarpǱ, taip pat Ǳvertinant lǟtesnň lǟġȎ Ǳsisavinimo spartŃ 

programavimo periodo pradģioje bei pabaigoje.  

Remiantis ES fondȎ lǟġȎ naudojimo planu atliekama nuolatinǟ jame nustatytȎ ES fondȎ lǟġȎ 

Ǳsisavinimo rodikliȎ prieģiȊra. 
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2 paveikslǟlis. EAVP ES fondȎ lǟġȎ naudojimo planas.  

EAVP ES lǟġȎ panaudojimas  (kaupiam. metodu, mln. Lt 2009 12)
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3 paveikslǟlis. ES fondȎ lǟġȎ naudojimo plano rodikliȎ pasiekimai 2007-2009 metais. 
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Informacija apie fondȎ lǟġȎ panaudojimŃ pagal ġiȎ lǟġȎ paskirstymŃ 

 
4 lentelǟ. LǟġȎ panaudojimas pagal prioritetinǟs sritis.  

Prioritetinǟs srities kodas 
Finansavimo formos 

kodas 

Ekonominǟs veiklos 

kodas 
Teritorija  Vietovǟ Suma 

02 MTTP infrastruktȊra (Ǳskaitant paļiŃ Ǳmonň, 

prietaisus ir didelǟs spartos kompiuteriȎ tinklus, 

jungianļius moksliniȎ tyrimȎ centrus) ir konkreļios 

technologijos kompetencijos centrai 

01 NegrŃģintina pagalba 18 Ġvietimas Netaikytina LT       6.291.136,72 ú  

02 MTTP infrastruktȊra (Ǳskaitant paļiŃ Ǳmonň, 

prietaisus ir didelǟs spartos kompiuteriȎ tinklus, 

jungianļius moksliniȎ tyrimȎ centrus) ir konkreļios 

technologijos kompetencijos centrai 

01 NegrŃģintina pagalba 18 Ġvietimas Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       2.026.726,18 ú  

02 MTTP infrastruktȊra (Ǳskaitant paļiŃ Ǳmonň, 

prietaisus ir didelǟs spartos kompiuteriȎ tinklus, 

jungianļius moksliniȎ tyrimȎ centrus) ir konkreļios 

technologijos kompetencijos centrai 

01 NegrŃģintina pagalba 18 Ġvietimas Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT     49.730.453,52 ú  

03 TechnologijȎ perdavimas ir maģȎjȎ ir vidutiniȎ 

ǱmoniȎ (MVǰ), maģȎ ǱmoniȎ ir kitȎ ǱmoniȎ bei 

universitetȎ, visȎ rȊġiȎ aukġtesniojo ġvietimo ǱstaigȎ, 

regionȎ valdģios institucijȎ, moksliniȎ tyrimȎ centrȎ ir 

mokslo bei technologijȎ poliȎ (mokslo ir technologijȎ 

parkȎ, technopoliȎ ir t. t.) bendradarbiavimo tinklȎ 

tobulinimas 

01 NegrŃģintina pagalba 22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT        2.205.092,39 ú  

03 TechnologijȎ perdavimas ir maģȎjȎ ir vidutiniȎ 

ǱmoniȎ (MVǰ), maģȎ ǱmoniȎ ir kitȎ ǱmoniȎ bei 

universitetȎ, visȎ rȊġiȎ aukġtesniojo ġvietimo ǱstaigȎ, 

regionȎ valdģios institucijȎ, moksliniȎ tyrimȎ centrȎ ir 

mokslo bei technologijȎ poliȎ (mokslo ir technologijȎ 

parkȎ, technopoliȎ ir t. t.) bendradarbiavimo tinklȎ 

tobulinimas 

01 NegrŃģintina pagalba 22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 

Netaikytina LT        4.049.019,93 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 

Netaikytina LT       3.561.422,90 ú  
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Prioritetinǟs srities kodas 
Finansavimo formos 

kodas 

Ekonominǟs veiklos 

kodas 
Teritorija  Vietovǟ Suma 

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       5.380.309,31 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT   15.882.761,79 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Netaikytina LT           825.761,41 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 21 Su aplinka susijusi 

veikla 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT         36.532,67 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 21 Su aplinka susijusi 

veikla 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT             52.968,61 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT           897.511,01 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       1.211.380,04 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 13 Didmeninǟ ir 

maģmeninǟ prekyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT         37.924,87 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 17 Vieġasis 

administravimas 

Netaikytina LT         11.584,80 ú  
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Prioritetinǟs srities kodas 
Finansavimo formos 

kodas 

Ekonominǟs veiklos 

kodas 
Teritorija  Vietovǟ Suma 

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 19 ĢmoniȎ sveikatos 

prieģiȊros veikla 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT             92.910,10 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 10 Paġtas ir 

telekomunikacijos 

Netaikytina LT         21.276,07 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 19 ĢmoniȎ sveikatos 

prieģiȊros veikla 

Netaikytina LT         13.039,85 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 10 Paġtas ir 

telekomunikacijos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       1.063.275,31 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 03 Maisto produktȎ ir 

gǟrimȎ gamyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT         53.882,94 ú  

04 Parama MTTP, visȎ pirma MVǰ (Ǳskaitant 

galimybň naudotis MTTP paslaugomis moksliniȎ 

tyrimȎ centruose) 

01 NegrŃģintina pagalba 03 Maisto produktȎ ir 

gǟrimȎ gamyba 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT           716.706,15 ú  

07 Investicijos Ǳ bendroves, tiesiogiai susijusias su 

moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriġkos 

technologijos, naujȎ bendroviȎ prie universitetȎ 

steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovǟs ir t. t.). 

01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT    7.913.525,40 ú  

07 Investicijos Ǳ bendroves, tiesiogiai susijusias su 

moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriġkos 

technologijos, naujȎ bendroviȎ prie universitetȎ 

steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovǟs ir t. t.). 

01 NegrŃģintina pagalba 05 Transporto Ǳrangos 

gamyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       279.754,11 ú  

07 Investicijos Ǳ bendroves, tiesiogiai susijusias su 

moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriġkos 

technologijos, naujȎ bendroviȎ prie universitetȎ 

steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovǟs ir t. t.). 

01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Netaikytina LT         51.780,29 ú  
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Prioritetinǟs srities kodas 
Finansavimo formos 

kodas 

Ekonominǟs veiklos 

kodas 
Teritorija  Vietovǟ Suma 

07 Investicijos Ǳ bendroves, tiesiogiai susijusias su 

moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriġkos 

technologijos, naujȎ bendroviȎ prie universitetȎ 

steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovǟs ir t. t.). 

01 NegrŃģintina pagalba 22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT    1.821.173,83 ú  

07 Investicijos Ǳ bendroves, tiesiogiai susijusias su 

moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriġkos 

technologijos, naujȎ bendroviȎ prie universitetȎ 

steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovǟs ir t. t.). 

01 NegrŃģintina pagalba 22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 

Netaikytina LT         40.865,38 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT   40.073.491,83 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT   11.577.544,46 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 03 Maisto produktȎ ir 

gǟrimȎ gamyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT    2.945.486,85 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 03 Maisto produktȎ ir 

gǟrimȎ gamyba 

Netaikytina LT       356.182,52 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 04 Tekstilǟs ir 

tekstilǟs gaminiȎ 

gamyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT           549.109,13 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 05 Transporto Ǳrangos 

gamyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       609.505,33 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 10 Paġtas ir 

telekomunikacijos 

Netaikytina LT           114.256,55 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 14 Vieġbuļiai ir 

restoranai 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT         27.489,28 ú  
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Prioritetinǟs srities kodas 
Finansavimo formos 

kodas 

Ekonominǟs veiklos 

kodas 
Teritorija  Vietovǟ Suma 

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT         33.164,39 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       664.594,82 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 10 Paġtas ir 

telekomunikacijos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       273.462,12 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Netaikytina LT       498.647,76 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 12 Statyba Netaikytina LT             36.761,18 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir verslo 

paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT     18.667.761,47 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 12 Statyba Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT             51.303,58 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir verslo 

paslaugos 

Netaikytina LT           379.766,57 ú  

01 MTTP veikla moksliniȎ tyrimȎ centruose 01 NegrŃģintina pagalba 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir verslo 

paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT         28.962,00 ú  

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Netaikytina LT             56.701,81 ú  



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMȍ  PROGRAMOS METINǞ ǰGYVENDINIMO ATASKAITA UĢ 2009 M. 

 

 17 

Prioritetinǟs srities kodas 
Finansavimo formos 

kodas 

Ekonominǟs veiklos 

kodas 
Teritorija  Vietovǟ Suma 

08 Kitos investicijos Ǳ bendroves 01 NegrŃģintina pagalba 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir verslo 

paslaugos 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT             61.462,00 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       2.211.639,83 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 03 Maisto produktȎ ir 

gǟrimȎ gamyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT           344.768,30 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 03 Maisto produktȎ ir 

gǟrimȎ gamyba 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT           101.906,86 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 

Netaikytina LT           281.949,43 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 22 Kitos nenurodytos 

paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       1.184.093,20 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 10 Paġtas ir 

telekomunikacijos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT           166.545,12 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT           705.398,52 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 06 Nenurodytos 

gamybos pramonǟs 

rȊġys 

Netaikytina LT           207.584,28 ú  
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Prioritetinǟs srities kodas 
Finansavimo formos 

kodas 

Ekonominǟs veiklos 

kodas 
Teritorija  Vietovǟ Suma 

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 05 Transporto Ǳrangos 

gamyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT         57.348,53 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 04 Tekstilǟs ir 

tekstilǟs gaminiȎ 

gamyba 

Netaikytina LT           163.522,65 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 03 Maisto produktȎ ir 

gǟrimȎ gamyba 

Netaikytina LT           138.715,25 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 04 Tekstilǟs ir 

tekstilǟs gaminiȎ 

gamyba 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT           131.143,42 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

01 NegrŃģintina pagalba 09 Vandens rinkimas, 

valymas ir 

paskirstymas 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT         57.924,00 ú  

05 Aukġto lygio paramos bendrovǟms ir bendroviȎ 

grupǟms paslaugos 

04 Kitos finansavimo 

formos 

17 Vieġasis 

administravimas 

Netaikytina LT       4.914.046,57 ú  

09 Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius 

tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

02 Pagalba (paskolos, 

palȊkanȎ subsidijos, 

garantijos) 

00 Netaikytina Netaikytina LT   335.379.981,46 ú  

05 Aukġto lygio paramos bendrovǟms ir bendroviȎ 

grupǟms paslaugos 

01 NegrŃģintina pagalba 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir verslo 

paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT     15.617.512,69 ú  

05 Aukġto lygio paramos bendrovǟms ir bendroviȎ 

grupǟms paslaugos 

01 NegrŃģintina pagalba 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir verslo 

paslaugos 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       165.480,00 ú  

13 Paslaugos ir taikomosios programos pilieļiams 

(e. sveikata, e. vyriausybǟ, e. mokymasis, e. Ǳtrauktis ir 

t. t.) 

01 NegrŃģintina pagalba 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir verslo 

paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT     17.514.043,81 ú  
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Prioritetinǟs srities kodas 
Finansavimo formos 

kodas 

Ekonominǟs veiklos 

kodas 
Teritorija  Vietovǟ Suma 

13 Paslaugos ir taikomosios programos pilieļiams 

(e. sveikata, e. vyriausybǟ, e. mokymasis, e. Ǳtrauktis ir 

t. t.) 

01 NegrŃģintina pagalba 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir verslo 

paslaugos 

Netaikytina LT       5.141.173,61 ú  

11 Informacijos ir ryġio technologijos (prieiga, 

saugumas, sŃveika, rizikos prevencija, moksliniai 

tyrimai, inovacijos, e. turinys ir t. t.) 

01 NegrŃģintina pagalba 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir verslo 

paslaugos 

Netaikytina LT       2.140.644,60 ú  

11 Informacijos ir ryġio technologijos (prieiga, 

saugumas, sŃveika, rizikos prevencija, moksliniai 

tyrimai, inovacijos, e. turinys ir t. t.) 

01 NegrŃģintina pagalba 16 Nekilnojamojo 

turto, nuomos ir verslo 

paslaugos 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT    2.896.749,93 ú  

11 Informacijos ir ryġio technologijos (prieiga, 

saugumas, sŃveika, rizikos prevencija, moksliniai 

tyrimai, inovacijos, e. turinys ir t. t.) 

01 NegrŃģintina pagalba 00 Netaikytina Netaikytina LT    2.586.089,55 ú  

10 Telefoninio ryġio infrastruktȊros (Ǳskaitant 

plaļiajuosļio interneto tinklus) 

01 NegrŃģintina pagalba 10 Paġtas ir 

telekomunikacijos 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT   51.426.584,15 ú  

33 Elektros energija 01 NegrŃģintina pagalba 08 Elektros, dujȎ, 

garo ir karġto vandens 

tiekimas 

Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       8.109.360,52 ú  

33 Elektros energija 01 NegrŃģintina pagalba 08 Elektros, dujȎ, 

garo ir karġto vandens 

tiekimas 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       8.536.105,48 ú  

33 Elektros energija 01 NegrŃģintina pagalba 08 Elektros, dujȎ, 

garo ir karġto vandens 

tiekimas 

Netaikytina LT       6.231.465,77 ú  

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos 

valdymas 

01 NegrŃģintina pagalba 08 Elektros, dujȎ, 

garo ir karġto vandens 

tiekimas 

Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT     11.357.559,08 ú  

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos 

valdymas 

01 NegrŃģintina pagalba 08 Elektros, dujȎ, 

garo ir karġto vandens 

tiekimas 

Netaikytina LT       3.505.993,13 ú  
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Prioritetinǟs srities kodas 
Finansavimo formos 

kodas 

Ekonominǟs veiklos 

kodas 
Teritorija  Vietovǟ Suma 

22 Nacionaliniai keliai 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Netaikytina LT   288.405.462,06 ú  

16 Geleģinkeliai 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT    1.814.374,11 ú  

25 Miesto transportas 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT     16.819.109,82 ú  

23 Regioniniai (vietos) keliai 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Netaikytina LT           551.956,27 ú  

25 Miesto transportas 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Netaikytina LT       1.282.290,35 ú  

23 Regioniniai (vietos) keliai 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT           981.942,60 ú  

25 Miesto transportas 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Kaimo 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       1.139.817,95 ú  

32 Vidaus vandens keliai (TEN-T) 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Netaikytina LT       110.186,37 ú  

21 Greitkeliai (TEN-T) 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Netaikytina LT   198.059.686,53 ú  

17 Geleģinkeliai (TEN-T) 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Netaikytina LT   55.094.806,37 ú  

17 Geleģinkeliai (TEN-T) 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT   30.546.026,93 ú  

30 Uostai 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT    1.477.399,25 ú  
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Prioritetinǟs srities kodas 
Finansavimo formos 

kodas 

Ekonominǟs veiklos 

kodas 
Teritorija  Vietovǟ Suma 

29 Oro uostai 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Netaikytina LT     26.368.403,31 ú  

29 Oro uostai 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT       6.797.292,93 ú  

21 Greitkeliai (TEN-T) 01 NegrŃģintina pagalba 11 Transportas Miesto 

gyvenamoji 

vietovǟ 

LT   37.166.936,98 ú  

85 Rengimas, Ǳgyvendinimas, stebǟsena ir tikrinimas 01 NegrŃģintina pagalba 17 Vieġasis 

administravimas 

Netaikytina LT     11.923.476,42 ú  

86 Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija 01 NegrŃģintina pagalba 17 Vieġasis 

administravimas 

Netaikytina LT           107.415,44 ú  

Bendra suma: 1.341.196.342,67 ú  

 

Palyginus su 2008 metais, ES fondȎ lǟġȎ panaudojimas pagal pasiraġytȎ sutarļiȎ duomenis nuo 348.907.584,18 EurȎ iġaugo iki  1.341.196.342,67 

EurȎ, t.y. padidǟjo beveik milijardu eurȎ.   
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ES struktȊrinǟs paramos poveikis Lisabonos strategijos tikslȎ Ǳgyvendinimui. 

  

Iki 2009 m. gruodģio 31 d. Lisabonos strategijos prioritetams Ǳgyvendinti paskirstyta EAVP ES 

fondȎ lǟġȎ dalis sudarǟ 1,305 mlrd. eurȎ (daugiau kaip 4,5 mlrd. Lt) arba apie 42 proc. 2007ï2013 

m. ES struktȊrinǟs paramos, skirtos EAVP Ǳgyvendinti.  

 
5 paveikslǟlis. ES fondȎ lǟġȎ naudojimas Lisabonos tikslams pasiekti 
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ES struktȊrinǟs paramos panaudojimo strategijos 2 priede numatyta bendrijos paramos dalis Lisabonos strategijos

Ǳgyvendinimo tikslams pasiekti (eurais) 

ProjektȎ finansavimas ES lǟġomis pagal pasiraġytas sutartis ( bȊklǟ nuo 2007-2013 m. EAVP Ǳgyvendinimo pradģios iki

2009 12 31 d.)

 
 

 ǰgyvendinant EAVP, daugiausia lǟġȎ yra Ǳsisavinta Ǳgyvendinant projektus, skirtus: 

Á moksliniȎ tyrimȎ bei technologinǟs plǟtros infrastruktȊrai stiprinti (02) ï 58 mln. eurȎ; 

Á skatinti moksliniams tyrimams ir inovacijoms bei verslumui maģose ir vidutinǟse Ǳmonǟse 

(09) ï daugiau kaip 341 mln. eurȎ; 

Á kitoms investicijoms Ǳ Ǳmones (08) ï apie 77 mln. eurȎ; 

Á greitkeliȎ (TEN-T) infrastruktȊros tobulinimui (21) ï daugiau kaip 235 mln. eurȎ  

Á nacionaliniȎ keliȎ infrastruktȊros tobulinimui (22) ï 288 mln. eurȎ.  
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6 paveikslǟlis. Sritys, Ǳ kurias 2009 metais buvo investuota daugiausiai ES fondȎ lǟġȎ. 

235.226.624; 18%

76.976.692; 6%58.048.316; 4%

341.132.521; 27%

304.965.005; 23%

288.405.462; 22%

02. MTTP infrastruktȊra (Ǳskaitant paļiŃ Ǳmonň, prietaisus ir didelǟs spartos kompiuteriȎ tinklus, jungianļius

moksliniȎ tyrimȎ centrus) ir konkreļios technologijos kompetencijos centrai
08. Kitos investicijos Ǳ bendroves

09. Kitos priemonǟs, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei verslumŃ MVǰ 

21. Greitkeliai (TEN-T)

22. Nacionaliniai keliai

kita

 
 

Parama pagal tikslines grupes  

 

EAVP yra bendrai finansuojama Europos regioninio plǟtros fondo ir Sanglaudos fondo 

lǟġomis, todǟl informacija pagal tikslines grupes, nurodytas Reglamento Nr. 1828/2006 XXIII 

priede, neteikiama. 

 

Siekiant Sanglaudos politikos tikslȎ 2009 m. laikotarpiu, atsiģvelgiant Ǳ didelius socio-

ekonominǟs situacijos pokyļius pagrindinis dǟmesys buvo skiriamas verslumo skatinimui ï sritims, 

galinļioms suteikti postȊmǱ ekonomikos augimui. 

 

INVEGOS fondas. 2009 m. balandģio 8 d. pasiraġyta triġalǟ finansavimo sutartis tarp 

Lietuvos Respublikos FinansȎ ir ȉkio ministerijȎ bei UAB ĂInvesticijȎ ir verslo garantijosñ 

(INVEGA), pagal kuriŃ Ǳsteigtas INVEGOS fondas, kurio vertǟ apie 58 mln. eurȎ (200 mln. Lt). Ġis 

fondas, kaip ir JEREMIE kontroliuojantysis fondas, finansuojamas ERPF lǟġomis. Per ĂINVEGOS 

fondŃñ Ǳgyvendinamos 2 smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo priemonǟs:  

1) MaģȎ kreditȎ teikimas II etapas. ǰgyvendinant ġiŃ priemonň, ĂINVEGOS fondasñ per 

bankus teikia paskolas smulkaus ir vidutino verslo (toliau ï SVV) subjektams. Priemonei skirta 100 

mln. litȎ ES struktȊriniȎ fondȎ lǟġȎ, maksimalus paskolos dydis 350 tȊkst. litȎ. Maksimali bankȎ 

marģa, kuriŃ bankai Ǳsipareigoja taikyti maģiems kreditams, negali virġyti 2,2 proc. PaskolȎ teikimui 

atrinkti bankai Ǳsipareigoja nuo ĂINVEGOS fondoñ pervestos ir bankȎ maģiems kreditams 

nepanaudotȎ lǟġȎ sumos mokǟti 3 mǟn. VILIBOR +0,1 proc. dydģio metines palȊkanas. Jei maģo 

kredito gavǟjo vykdomo projekto vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipǟdos miestȎ savivaldybǟse, nuo 

panaudotȎ lǟġȎ sumos minǟti bankai mokǟs 3 mǟn. VILIBOR ï1 proc., bet ne maģiau kaip 3 proc. 

metiniȎ palȊkanȎ, kitose savivaldybǟse ï 3 mǟn. VILIBOR ï2 proc., bet ne maģiau kaip 2 proc. 

metiniȎ palȊkanȎ. 2009 m. spalio 31 d. pagal ġiŃ priemonň atrinkti 4 bankai suteikǟ 225 paskolas 53 

mln. litȎ sumai. 

2) ĂAtviras kreditȎ fondasñ (toliau ï AKF). Ġios priemonǟs tikslas sudaryti atviros kredito 

linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priǟmň sprendimŃ suteikti nustatytus reikalavimus 
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atitinkantǱ kreditŃ, kreipiasi Ǳ INVEGł dǟl AKF lǟġȎ (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos; 

atrinkti bankai prie AKF lǟġȎ turǟs pridǟti ne maģiau kaip 25 proc. nuosavȎ lǟġȎ) skyrimo SVV 

finansuoti. Priemonei skiriama 100 mln. litȎ, maksimalus paskolos iġ AKF dydis 1,5 mln. litȎ, o per 

12 mǟnesiȎ laikotarpǱ vienam SVV subjektui gali bȊti suteikti ne daugiau kaip du kreditai. Kreditai 

SVV subjektams gali bȊti teikiami ne ilgesniam kaip 72 mǟnesiȎ laikotarpiui. Siekiant pagerinti 

skolinimosi iġ AKF sŃlygas, buvo priimtas sprendimas teikti paskolas SVV ne tik litais, bet ir 

eurais, o taip pat apriboti palȊkanȎ normos dydģius: uģ paskolŃ litais SVV mokǟs 3 mǟn. VILIBOR 

+0,1 proc., bet ne daugiau kaip 7 proc. ir ne maģiau 2 proc. metiniȎ palȊkanȎ, plius banko marģŃ, 

kurios maksimalus dydis neturǟs virġyti 3 proc., o uģ paskolŃ eurais ï 3 mǟn. eurȎIBOR +0,1 proc., 

bet ne daugiau 3 proc. ir ne maģiau 1 proc. metiniȎ palȊkanȎ, plius banko marģŃ, kurios maksimalus 

dydis neturǟs virġyti 3 proc. 2009 m. rugsǟjo mǟn. duomenimis, AKF lǟġas skirstǟ ġeġi bankai.  

2009 m. pradǟta Ǳgyvendinti atskira finansȎ inģinerijos priemonǟ (nesteigiant 

kontroliuojanļiojo fondo) ï ĂGarantijȎ fondasñ. Remiantis bendra Lietuvos Respublikos FinansȎ ir 

ȉkio ministerijȎ bei UAB ĂInvesticijȎ ir verslo garantijosñ triġale sutartimi ĂGarantijȎ fonduiñ 

skirta 129 mln. litȎ ES struktȊriniȎ fondȎ lǟġȎ, kurias administruoja INVEGA. Naujai Ǳsteigtas 

ĂGarantijȎ fondasñ kompensuoja 80 proc. garantijȎ iġmokȎ, iġmokamȎ vykdant INVEGOS 

Ǳsipareigojimus pagal jos suteiktas garantijas finansȎ Ǳstaigoms uģ SVV subjektȎ imamas paskolas. 

Tikimasi, kad ġi priemonǟ leis daugiau SVV ǱmoniȎ pasinaudoti INVEGOS teikiamomis 

garantijomis ir bus palengvintas SVV subjektȎ priǟjimas prie finansavimo ġaltiniȎ. 

FinansȎ inģinerijos priemones papildo priemonǟ ï ĂDalinis palȊkanȎ kompensavimasñ. 

Ġiai, taip pat INVEGOS administruojamai ir visuotinǟs dotacijos bȊdu Ǳgyvendinamai priemonei, 

numatyta skirti 104 mln. litȎ, kurie bus panaudoti kompensuoti dalǱ SVV subjekto iġ kredito ǱstaigȎ 

paimtȎ paskolȎ palȊkanȎ. ǰmonǟms maksimaliai kompensuojama 50 proc. palȊkanȎ, bet ne daugiau 

kaip 5 proc. visȎ palȊkanȎ per metus. 

 

5 lentelǟ. 2009 m. paramos pasiskirstymas pagal ǱmoniȎ teisinň formŃ: 

Teisinǟ forma 

Projekto iġlaidȎ 

suma pagal sutartǱ, 

eurais 

Skiriamas 

finansavimas pagal 

sutartǱ, eurais 

Deklaruotina suma 

iġ viso, eurais 

Vieġoji Ǳstaiga 21.644.974,22 21.267.446,71 3.301.773,83 

Akcinǟ bendrovǟ 232.744.431,59 133.271.848,40 19.317.179,30 

Individuali Ǳmonǟ 1.409.377,90 711.853,57 173.513,03 

Savivaldybǟs 

biudģetinǟ Ǳstaiga 

92.914.011,24 81.292.515,51 6.696.951,77 

Uģdaroji akcinǟ 

bendrovǟ 

386.042.903,07 236.839.658,71 115.994.958,94 

Valstybǟs biudģetinǟ 

Ǳstaiga 

763.797.194,44 650.827.952,08 388.486.263,53 

Valstybǟs Ǳmonǟ 64.843.755,93 43.803.991,68 54.100.563,38 

Kitos Ǳmonǟs 289.620.018,54 289.620.018,54 209.974.513,44 

Iġ viso: 1.853.016.666,92 1.457.635.285,20 798.045.717,22 
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GrŃģinta ar pakartotinai panaudota parama 

 

6 lentelǟ. 2009 metais grŃģintos lǟġos pagal fondus ir prioritetus. 

Fondas Prioritetas 
GrŃģinta 

suma, Eurais 

ERPF Prioritetas Ăȉkio konkurencingumui ir ekonomikos 

augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinǟ plǟtrañ 

 

-4.005,64 

ERPF Prioritetas ĂVerslo produktyvumo didinimas ir aplinkos 

verslui gerinimasñ 

 

-16.764,74 

ERPF Prioritetas ĂInformacinǟ visuomenǟ visiemsñ 

 

0,00 

ERPF Prioritetas ĂEsminǟ ekonominǟ infrastruktȊrañ 

 

0,00 

ERPF   -20.770,38 

SF Prioritetas ĂTranseuropiniȎ transporto tinklȎ plǟtrañ 

 

-6.762,00 

SF Prioritetas ĂTechninǟ parama EAVP Ǳgyvendintiñ 

 

0,00 

SF  -6.762,00 

Iġ viso: 

  

-27.532,38 

  
 

EAVP Ǳgyvendinimo paģangos  kokybinǟ analizǟ 
 

Socio- ekonominis EAVP Ǳgyvendinimo kontekstas 

 

Ekonomikos skatinimo planas 

2009 m. pradģioje Lietuvos Respublikos Vyriausybǟ pritarǟ Ekonomikos skatinimo planui 

(toliau - ESP). ESP yra Vyriausybǟs siȊlomas priemoniȎ paketas, kuriuo siekiama palengvinti 

verslo veiklos sŃlygas, Ǳtraukti papildomȎ lǟġȎ Ǳ Lietuvos rinkŃ ir palengvinti verslui galimybň 

pasiskolinti, iġlaikyti darbo vietas ir taip maģinti socialinň ǱtampŃ visuomenǟje. Taip pat ġio tikslo 

siekiama Ǳgyvendinant energetinio efektyvumo didinimo projektus ir sparļiau naudojant Europos 

SŃjungos (toliau ï ES) struktȊrinǟs paramos lǟġas. ESP plano pagalba siekiama skatinti ekonomikŃ, 

bei padǟti verslui iġsilaikyti sunkmeļiu, palengvinti verslo finansavimo galimybes, verslo aplinkŃ, 

sumaģinti biurokratinň naġtŃ, supaprastint vieġuosius pirkimus.  

ESP susideda iġ penkiȎ daliȎ:  

1. Verslo finansavimo galimybiȎ iġplǟtimo.  

2. PastatȎ energetinio efektyvumo didinimo.  

3. Spartesnio ES struktȊrinǟs paramos panaudojimo.  

4. Verslo aplinkos gerinimo.  

5. Eksporto ir investicijȎ skatinimo.  

2009 metais Ǳsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs nutarimas dǟl Europos SŃjungos 

(ES) struktȊrinǟs paramos lǟġomis ǱgyvendinamȎ projektȎ administravimo ir finansavimo taisykliȎ 

pakeitimo. Remiantis ġiuo nutarimu, sŃskaitȎ apmokǟjimo bȊdas bei avansas gali bȊti taikomas ir 

privatiems juridiniams asmenims, Ǳgyvendinantiems iġ ES struktȊrinǟs paramos finansuojamus 

projektus. Taip pat visȎ projektȎ vykdytojȎ pateiktȎ mokǟjimo praġymȎ vertinimo trukmǟ 

sutrumpinta perpus. 
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InovacijȎ skatinimo politika 

2009 m. birģelio 3 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 577 patvirtinta InovacijȎ versle 2009 

ï 2013 m. programa, rengiama Lietuvos inovacijȎ strategija 2009ï2020 metams. Lietuvos inovacijȎ 

strategija 2010ï2020 m. yra pirmas plataus masto ilgalaikis planavimo dokumentas, kuriame 

Ǳtvirtinti ilgalaikiai inovacijȎ srities tikslai, uģdaviniai ir siektini rezultatai. ǰgyvendinant ġiŃ 

strategijŃ bus pradǟta vykdyti kryptinga ir sisteminga inovacijȎ politika, kuri, kaip tikimasi, padǟs 

pasiekti, kad pagal Europos inovacijȎ ġvieslentň Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas siektȎ 

Europos SŃjungos ġaliȎ vidurkǱ. 2008 m. Europos inovacijȎ ġvieslentǟs duomenimis, Lietuvos 

suminis inovatyvumo indeksas yra 0,29, o ES-27 ġaliȎ vidutinis ï 0,47. Pagal suminǱ inovatyvumo 

indeksŃ Lietuva lenkǟ tik RumunijŃ, LatvijŃ ir BulgarijŃ.  

Ġalies konkurencingumas glaudģiai susijňs su verslo gebǟjimu kurti aukġtos pridǟtinǟs vertǟs 

inovatyvius produktus ir paslaugas, todǟl Vyriausybǟ didelǱ dǟmesǱ skiria priemoniȎ, kurios skatina 

inovacijȎ diegimŃ Lietuvoje, moksliniȎ tyrimȎ plǟtrŃ ir pritaikymŃ versle, verslo ir mokslo 

partnerystň, Ǳgyvendinimui.  

2009 metais mokslinio tiriamojo darbo ĂǰmoniȎ, vykdanļiȎ inovacinň veiklŃ, rǟmimo, 

naudojant inovacinius ļekius (angl. voucher)ñ pagrindu buvo kuriama ļekiȎ schema inovacijoms 

versle skatinti. InovaciniȎ ļekiȎ panaudojimas Lietuvoje skatins verslŃ naudotis moksliniȎ tyrimȎ 

rezultatais, padǟs ugdyti inovacijȎ kultȊrŃ Ǳmonǟse ir padidins ǱmoniȎ, vykdanļiȎ inovacinň veiklŃ, 

panaudojant naujausius mokslo pasiekimus, skaiļiȎ.  

Siekiant padǟti Ǳmonǟms greiļiau Ǳveikti krizň, investuojant Ǳ inovacijas ir technologinǱ 

atnaujinimŃ buvo skirtas ypatingas dǟmesys paraiġkȎ finansinei paramai gauti vertinimo 

supaprastinimui.  

Lietuva pagal intelektinǟs nuosavybǟs kȊrimo rodiklius ģenkliai atsilieka nuo daugumos 

Europos SŃjungos ġaliȎ. 2009 m. Europos patento (EPO) arba patento pagal Patentinǟs kooperacijos 

sutartǱ Ǳsigijimui be iġlaidȎ kompensavimo bȊdo buvo taikomi dar du nauji iġlaidȎ apmokǟjimo 

bȊdai: iġlaidȎ apmokǟjimu avansu ir sŃskaitȎ apmokǟjimu, todǟl padaugǟjo asmenȎ siekianļiȎ 

saugoti savo intelektinň nuosavybň. 2009 m. pagal Patentavimo rǟmimo projektȎ grupǟs apraġŃ, 

Lietuvos Respublikos Ȋkio ministro Ǳsakymu skirta 811,6 tȊkstanļiȎ litȎ parama 41 projektui. 

ȉkio ministerijos uģsakymu atliktas visuomenǟs nuomonǟs ir rinkos tyrimȎ centro 

ĂVilmorusñ sociologinis tyrimas rodo, kad 73 proc. pirmaujanļiȎ Lietuvos ǱmoniȎ per 2008-2009 

m. Ǳdiegǟ inovatyvius sprendimus, o 56,6 proc. ġiȎ bendroviȎ, nepaisant ekonomikos sunkmeļio, 

inovacijoms yra numaļiusios lǟġȎ 2010 m. biudģetuose. Remiantis apklausos rezultatais, galima 

daryti iġvadŃ, kad ȉkio ministerijos kompetencijoje esanļios MTTP priemonǟs iġlieka aktualios ir 

yra svarbios siekiant padidinti Lietuvos konkurencingumŃ. 

Inovacijoms imlus yra Lietuvos pramonǟs sektorius: 84 proc. pirmaujanļiȎ pramonǟs ǱmoniȎ 

teigǟ, kad 2008ï2009 m. diegǟ inovacijas. 

 
7 paveikslas. InovacijȎ pasiskirstymas pagal veiklos sritis 

PirmaujanļiȎ ǱmoniȎ dalis, kuriose buvo diegiama 

inovacijos 2008-2009 m. pagal veiklos rȊġis

84% 

51% 63%

23% 

Pramonǟ Prekyba Paslaugos Statyba

 
Ġaltinis: UAB ĂVilmorusñ 
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Statistikos departamento iġankstiniais duomenimis, 2006ï2008 m. 18,2 proc. ǱmoniȎ Ǳdiegǟ 

technologiniȎ procesȎ, 12,2 proc. ï produkto inovacijas. Daugelis inovacijas diegusiȎ ǱmoniȎ diegǟ 

ir produkto, ir technologinio proceso inovacijas. Dauguma ǱmoniȎ, diegdamos inovacijas, Ǳsigijo 

naujos Ǳrangos (64,4 proc. visȎ inovaciniȎ ǱmoniȎ) ir apmokǟ savo darbuotojus (49,1 proc.). Mokslo 

tiriamuosius ir eksperimentinǟs plǟtros (MTEP) darbus vykdǟ 46,1 proc. inovaciniȎ ǱmoniȎ, MTEP 

paslaugas pirko 14,3 proc. ǱmoniȎ.  

Visuomenǟs nuomonǟs ir rinkos tyrimȎ centro ĂVilmorusñ atlikto tyrimo duomenimis, 

pirmaujanļiȎ ǱmoniȎ sociologinǟs apklausos metu nustatyta, kad technologinǟs ir netechnologinǟs 

inovacijos daģniausiai diegiamos pramonǟs Ǳmonǟse (84 proc. apklaustȎ pirmaujanļiȎ pramonǟs 

bendroviȎ per pastaruosius 1-2 metus diegǟ inovacijas), taip pat didesnǟse bendrovǟse, kuriose 

dirba daugiau nei 250 ģmoniȎ, ir kuriȎ metȎ apyvarta didesnǟ nei 50 mln. litȎ. Didģiosiose Ǳmonǟse 

daģniausiai yra diegiamos technologinǟs inovacijos, o vidutinǟse ir maģesnǟse, - vadybos 

inovacijos. 

Statistikos departamento atlikto tyrimo metu nustatyta, kad 2006-2008 m. 44,8 proc. 

inovaciniȎ ǱmoniȎ, vykdydamos inovacinň veiklŃ, bendradarbiavo su kitomis Ǳmonǟmis ar 

organizacijomis. Pagrindiniai inovacinǟs veiklos partneriai buvo ǱrenginiȎ, medģiagȎ, komponentȎ 

ar programinǟs Ǳrangos tiekǟjai (nurodǟ 32 proc. inovaciniȎ ǱmoniȎ), kitos Ǳmonǟs susijusiȎ ǱmoniȎ 

grupǟje (16,5 proc.), taip pat klientai ar vartotojai (22,6 proc.). 40,4 proc. bendradarbiavusiȎ 

inovacinǟje veikloje ǱmoniȎ inovacinǟs veiklos partneriais Ǳvardijo ġalies institucijas, 21,1 proc. ï 

kitas Europos ġalis. 
 

8 paveikslas.  

Inovacinǟs veiklos bendradarbiavimo partneriai 

0 5 10 15 20 25 30 35

Partneriai 

Tiekǟjai

Klientai ar vartotojai

Kitos  Ǳmonǟs

Konsultantai 

Aukġtosios mokyklos

Valstybǟs mokslinǟs Ǳstaigos

proc.

 
Ġaltinis: Statistikos departamentas 

 

Mokslo, studijȎ ir verslo integravimo tinklo sukȊrimas 

ǰgyvendinant Lietuvos inovacijȎ politikŃ numatoma kryptingai diegti inovacijas versle, 

studijȎ ir mokslo sistemose. Lietuvos Respublikos Vyriausybǟ 2008 m. patvirtino SlǟniȎ Lietuvos 

jȊrinio sektoriaus plǟtrai, ĂNemunasñ, ĂSantakañ, ĂSaulǟtekisñ ir ĂSantarañ plǟtros programas.  

Siekiant ģenkliai paspartinti ģiniȎ visuomenǟs kȊrimŃ, 2009 m. ir toliau vyko integruotȎ mokslo, 

studijȎ ir verslo centrȎ (slǟniȎ) kȊrimosi procesas.  

Numatoma, kad plǟtojami moksliniȎ tyrimȎ, mokslo ir studijȎ bei imlaus ģinioms verslo 

sŃveikŃ skatinantys centrai ï JȊrinio, Santakos, Nemuno, Santaros, Saulǟtekio slǟniai bus pajǟgȊs 

konkuruoti tarptautinǟje erdvǟje ir pritrauks didelio intelektinio potencialo reikalaujanļias uģsienio 

investicijas. SlǟniȎ plǟtros programȎ Ǳgyvendinimui numatyta skirti apie 258 mln. eurȎ ES fondȎ ir 

valstybǟs biudģeto lǟġȎ.  
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Atsiģvelgiant Ǳ tam tikrȎ Slǟniuose planuojamȎ Ǳgyvendinti projektȎ koncepcijas, vyksta 

moksliniȎ tyrimȎ institutȎ ǱstaigȎ, susijusiȎ su integruotȎ mokslo, studijȎ ir verslo centrȎ (slǟniȎ) 

plǟtra, tinklo pertvarkos integracija, kuria siekiama, kad slǟniuose bȊtȎ sudarytos sŃlygos verslo ir 

mokslo bendradarbiavimui, moksliniȎ tyrimȎ rezultatȎ komercializavimui, pumpuriniȎ (Ăspin-offñ) 

ǱmoniȎ steigimuisi. Ġiuo metu Lietuvoje yra 17 valstybǟs mokslo institutȎ ir 18 universitetȎ mokslo 

institutȎ. Siekiant sutelkti turimus ģmogiġkuosius ir materialiuosius MTEP iġteklius, kad bȊtȎ 

sudarytos sŃlygos kuo efektyviau panaudoti MTEP potencialŃ sprendģiant ġaliai svarbius 

uģdavinius, kartu racionaliau panaudojant ES struktȊriniȎ fondȎ ir Lietuvos Respublikos valstybǟs 

biudģeto lǟġas ģmogiġkȎjȎ iġtekliȎ ir MTEP infrastruktȊros plǟtrai, pradǟtas Ǳgyvendinti valstybǟs 

moksliniȎ tyrimȎ ǱstaigȎ, susijusiȎ su integruotȎ mokslo, studijȎ ir verslo centrȎ (slǟniȎ) plǟtra, 

tinklo pertvarkos planas. Ġio plano vienas iġ tikslȎ - naujus valstybǟs mokslo institutus arba jȎ 

administracinius centrus Ǳkurti ir ġiȎ institutȎ padaliniams numatomus naujus pastatus statyti tuose 

paļiuose pastatȎ kompleksuose, kaip ir Ǳkuriant analogiġkus tyrimus vykdanļius universitetȎ 

padalinius, kuriȎ pastatȎ kompleksai jau pastatyti arba statomi integruotuose mokslo, studijȎ ir 

verslo centruose (slǟniuose).  

Slǟniuose Ǳgyvendinami projektai kryptingai stiprins verslo ir mokslo bendradarbiavimŃ, kad 

bȊtȎ sudarytos sŃlygos sparļiam naujȎ tarptautiniu mastu konkurencingȎ ǱmoniȎ kȊrimuisi, uģtikrins 

inovacijȎ ir aukġtȎjȎ technologijȎ diegimŃ SlǟniȎ proverģio kryptyse. SlǟniȎ plǟtra turǟtȎ sudaryti 

realias prielaidas toliau tobulinti ir didinti inovacijȎ paramos paslaugȎ spektrŃ, kokybň ir 

prieinamumŃ, kartu uģtikrinti neekonominiȎ paskatȎ inovacijoms versle realizavimŃ.  

 

 Verslo produktyvumo didini mas ir aplinkos verslui gerinimas 

2008 metȎ pabaigoje prasidǟjo recesijos laikotarpis, stipriai paveikňs ġalies ekonominň bȊklň. 

Dǟl didǟjanļio nedarbo, maģǟjanļiȎ namȎ ȊkiȎ ir ǱmoniȎ pajamȎ, itin sumaģǟjusiȎ verslo 

kreditavimo galimybiȎ, taip pat dǟl Ǳsivyravusio pesimizmo drastiġkai smuko vartojimas ir 

investicijos. PadǟtǱ apsunkina Ǳ taupymŃ orientuota fiskalinǟ politika, valstybǟs investicijȎ 

sumaģinimas, bloga pagrindiniȎ Lietuvos eksporto rinkȎ bȊklǟ. ȉkio atsigavimo viltys siejamos su 

uģsienio rinkȎ atsigavimu ir eksporto augimu. 

Siekiant suvaldyti krizň, per 2009 metȎ I pusmetǱ buvo priimtos valstybǟs biudģeto ir 

savivaldybiȎ biudģetȎ pataisos ir vieġȎjȎ finansȎ deficitŃ Ǳstengta sumaģinti 7 procentais BVP. 

Ekonomikos augimas didele dalimi priklauso nuo eksporto plǟtros, todǟl bȊtina skatinti Ǳ 

eksportŃ nukreipto verslo dalǱ. Vyriausybǟ siekia skatinti ekonomikos dinamiġkumŃ, padidinti 

Lietuvos pramonǟs gebǟjimus konkuruoti su kitomis ES valstybǟmis narǟmis ateityje ir siekti, kad 

tarptautiniu mastu konkurencingame industriniame sektoriuje sukuriama nacionalinio produkto 

dalis atitiktȎ iġsivysļiusiȎ ġaliȎ Ȋkio struktȊrŃ. 

Didģiausia grǟsme ekonomikos konkurencingumo augimui iġlieka lǟta technologinǟ paģanga. 

Konkurencingumo lygǱ nusako aukġtȎ ir vidutiniġkai aukġtȎ technologijȎ sukuriamos produkcijos 

dalis visoje pramonǟje. Deja, Lietuvoje ġi dalis yra gerokai maģesnǟ nei vidutiniġkai ES. Maģai 

teigiamȎ pokyļiȎ pastebima moksliniȎ tyrimȎ ir eksperimentinǟs plǟtros paģangoje (iġskyrus IT), 

ģmogiġkȎjȎ iġtekliȎ, finansavimo ir poveikio gamybai srityse. Norint sukurti ģiniȎ ekonomikŃ, 

bȊtina prioritetiġkai remti mokslo, technologijȎ ir inovacijȎ plǟtrŃ, didinant investicijas Ǳ ģmogiġkŃjǱ 

kapitalŃ, skatinant Ǳ eksportŃ orientuotȎ ekonomikos rȊġiȎ, sukurianļiȎ didelň pridǟtinň vertň ir 

naudojanļiȎ aukġtŃsias bei naujausias technologijas plǟtrŃ. Taip pat nepraranda aktualumo ir 

bendros ekonominǟs priemonǟs: makroekonominio stabilumo uģtikrinimas, rinkos mechanizmȎ 

veikimŃ gerinanļios struktȊrinǟs reformos.  

Lietuvos makroekonominǟ padǟtis vertinama kaip stabili, o tai yra svarbi prielaida ġalies 

konkurencingumui. Pagal Pasaulio ekonomikos forumo rengiamŃ konkurencingumo vertinimŃ, 

Lietuva 2009 m. uģima 53 vietŃ iġ 133 valstybiȎ (2008 m. ï 44 vieta iġ 131, 2007 m. ï 38 vietŃ iġ 

131, 2006 m. ï 40 vietŃ iġ 125). Lyginant su kitomis valstybǟmis geriausiai Lietuva vertinama 

aukġtojo mokslo bei profesinio ugdymo, technologinio pasirengimo bei infrastruktȊros srityse.  
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PaskolȎ rinka 2009 m.  

Lietuvoje pinigȎ finansiniȎ institucijȎ paskolȎ portfelis maģǟjo dvylika mǟnesiȎ iġ eilǟs ï tam 

Ǳtakos darǟ tiek paklausa, tiek pasiȊla. Viena vertus, neaiġki ekonomikos ateitis, rekordiġkai kritňs 

verslo ir gyventojȎ pasitikǟjimas bei investicijoms nepatraukli perspektyva slopino skolinimosi 

poreikǱ. Kita vertus, silpna atskirȎ sektoriȎ finansinǟ padǟtis ir pinigȎ finansiniȎ institucijȎ patirti 

nuostoliai blogǟjant paskolȎ portfelio kokybei lǟmǟ grieģtas paskolȎ teikimo sŃlygas, o tai maģino 

finansavimo skolintomis lǟġomis galimybň. Nepaisant sumaģǟjusiȎ paskolȎ palȊkanȎ normȎ, per 

2009 m. pinigȎ finansiniȎ institucijȎ paskolȎ portfelis nefinansinǟms Ǳmonǟms sumenko 3,3 mlrd. 

litȎ, arba 9,4 procento
1
. 

Dǟl ekonomikos nuosmukio vidaus ir prekybos partneriȎ rinkose sumenko vartojimas, krito 

pardavimas, o prastŃ nefinansiniȎ ǱmoniȎ finansinň padǟtǱ dar pablogino ir patirti nuostoliai iġ 

finansinǟs ir investicinǟs veiklos. Reikġmingai iġaugňs bankrotȎ skaiļius, kilusios ǱmoniȎ mokumo 

problemos padidino neveiksniȎ paskolȎ dalǱ pinigȎ finansiniȎ institucijȎ paskolȎ portfelyje ir 

sumaģino galimybň skolintis. Ankstesniais laikotarpiais aktyviausiai kredituotos ekonominǟs 

veiklos ï apdirbamoji gamyba, prekyba, nekilnojamasis turtas ï patyrǟ itin spartȎ paskolȎ portfelio 

maģǟjimŃ. Dǟl sumaģǟjusio ekonomikos aktyvumo Ǳmonǟs apribojo investicijas ir jȎ finansavimŃ 

skolintomis lǟġomis, nors palȊkanȎ normos krito iki 2006 m. vidurio buvusio lygio
2
. 

 

GarantijȎ teikimas per UAB ĂInvesticijȎ ir verslo garantijosñ 

 

2009 m. iġ bankȎ gauti 784 projektai, kuriȎ finansavimui uģtikrinti buvo praġoma suteikti 

INVEGOS garantijŃ. Atlikus pateiktos medģiagos ǱvertinimŃ, 519-ai  SVV paskolȎ, kuriȎ suma 

siekǟ 148.104.076 Lt, buvo nusprňsta garantijŃ suteikti. Tai ï rekordinis suteiktȎ garantijȎ per 

metus skaiļius ï62 proc. didesnis nei 2008 m., o palyginti su 2007-aisiais, kai skolinimasis iġ 

kredito ǱstaigȎ buvo pasiekňs apogǟjȎ,. didesnis 6 proc.  

 

9 paveikslas. SuteiktȎ garantijȎ dinamika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu suteiktȎ garantijȎ portfelyje apie 91 proc. sudarǟ garantijos, 

uģtikrinanļios maģiau nei  500 tȊkst. Lt paskolȎ dydģio reikalaujanļiȎ projektȎ ǱgyvendinimŃ. Iġ jȎ 

daugiau kaip treļdalǱ sudarǟ garantijos uģ paskolas, nevirġijanļias 100 tȊkst. Lt. Tokia suteiktȎ 

garantijȎ struktȊra Ǳtakojo paskolȎ ir garantijȎ vidutiniȎ sumȎ ģymȎ sumaģǟjimŃ, palyginti su 

ankstesniais ataskaitiniais metais. Maģiausia ataskaitiniu laikotarpiu garantuota paskola ï 

15,0 tȊkst. Lt, garantijos suma ï 10,4 tȊkst. Lt. Didģiausia garantuota paskola ï 4,7 mln. Lt, 

garantijos suma ï 3,76 mln. Lt. 

                                                 
1
 Lietuvos banko 2009 metȎ ataskaita. 

2
 Ten pat. 

SuteiktȎ garantijȎ dinamika nuo INVEGOS veiklos pradģios

102

179 175

223

368

489

320

519

105,7
131,3

54,8
22,425,316,2

149,6
123,6

2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.

GarantijȎ skaiļius, vnt.GarantijȎ suma, mln. litȎ



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMȍ  PROGRAMOS METINǞ ǰGYVENDINIMO ATASKAITA UĢ 2009 M. 

 30 

10 paveikslas. GarantijȎ ir paskolȎ vidutiniȎ sumȎ dinamika. 

GarantijȎ ir paskolȎ vidutiniȎ sumȎ dinamika
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Vidutinǟ garantijȎ suma, tȊkst. LtVidutinǟ paskolȎ suma, tȊkst. Lt

 
 

Ataskaitiniu laikotarpiu suteiktȎ garantijȎ struktȊroje ģenkliai sumaģǟjo garantijȎ, suteiktȎ 

uģ maģiau nei 3 metus veikianļiȎ ǱmoniȎ imamas paskolas, lyginamasis svoris. Jei 2008 m. tokios 

garantijos sudarǟ daugiau kaip treļdalǱ suteiktȎ garantijȎ skaiļiaus, tai 2009 m. siekǟ vos 20 proc., o 

uģ maģiau nei vienerius metus veikianļiȎ ǱmoniȎ paimtas paskolas suteiktos tik 29 garantijos (2008 

m. ï 56 garantijos). Ekonominio sunkmeļio metais sumaģǟjo naujȎ ǱmoniȎ steigimasis, o ir 

veikianļioms Ǳmonǟms, neturinļioms ilgametǟs kreditavimo istorijos, tokiu metu gauti paskolŃ 

banke pasidarǟ ypaļ sudǟtinga.  

 

Pramonǟ 

2009 m. apdirbamosios ir iġgaunamosios pramonǟs produkcijos pardavimȎ tempai ģymiai 

sumaģǟjo ï 15,8 proc., lyginant su 2008 m. 2008 m., lyginant su 2007 m., produkcijos pardavimai 

augo 6,4 proc. 

 
11 paveikslas. Iġgaunamosios ir apdirbamosios pramonǟs produkcijos pardavimȎ apimties pokyļiai lyginant 

su praǟjusiais metais, proc. 

12,1

8,3 7,5

2,4

6,4

-15,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

Ġaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

Apdirbamoji pramonǟ  

Lyginant 2009 m. su 2008 m. svarbiausiȎ pramonǟs veiklȎ parduotos produkcijos pokyļius 

pastebimas daugumos sektoriȎ parduotos produkcijos sumaģǟjimas. Ģenkliai sumaģǟjo varikliniȎ 

transporto priemoniȎ, priekabȎ ir puspriekabiȎ gamybos (71,8 proc.), kitȎ ne metalo mineraliniȎ 

produktȎ gamybos (47,2 proc.), odos ir odos dirbiniȎ gamybos (37,1 proc.), elektros Ǳrangos 

gamybos (39,9 proc.), drabuģiȎ siuvimo (24,8 proc.), tekstilǟs gaminiȎ gamybos (20,7 proc.) 

parduotos pramonǟs produkcijos apimtys.  

2009 m., lyginant su 2008 m., produkcijos pardavimȎ apimtys padidǟjo tik keliuose 

sektoriuose: kompiuteriniȎ, elektroniniȎ ir optiniȎ prietaisȎ pardavimai augo 13 procento, 
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pagrindiniȎ vaistȎ pramonǟs gaminiȎ ir farmacijos preparatȎ ï 11,9 proc., chemikalȎ ir chemijos ir 

produktȎ gamyba ï 0,1 proc.  
 

12 paveikslas. SvarbiausiȎ pramonǟs veiklȎ parduotos produkcijos pokyļiai  

(2009 m. palyginti su 2008 m.), proc. 

 Ġaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

Apdirbamosios pramonǟs eksportas 

2009 metais prekiȎ eksportuota uģ 40,7 mlrd. litȎ. 2009 m., palyginti su 2008 m., eksportas 

sumaģǟjo 26,6 procento. 

Lietuviġkos kilmǟs prekiȎ eksportuota uģ 28,2 mlrd. litȎ ir tai sudarǟ 72,8 proc. praǟjusiȎ 

metȎ atitinkamo laikotarpio eksporto masto. 2009 m. palyginti su praǟjusiais metais lietuviġkos 

kilmǟs prekiȎ eksportas sumaģǟjo 27,2 procento. 

Lietuviġkos kilmǟs prekiȎ eksporto sumaģǟjimui didģiausiŃ ǱtakŃ turǟjo 37,1 procento 

sumaģǟjňs mineraliniȎ produktȎ; 45,8 procento ï chemijos pramonǟs ir jai giminingȎ pramonǟs 
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tekstilǟs medģiagos ir tekstilǟs dirbiniȎ eksportas. 

Daugumos pramonǟs ġakȎ produkcija yra orientuota Ǳ eksportŃ. Tai rodo, kad ġalies ǱmoniȎ 

produkcija 2009 metais iġliko konkurencinga. Labiausiai orientuotos Ǳ eksportŃ yra chemikalȎ ir 

chemijos, rafinuotȎ naftos produktȎ, drabuģiȎ siuvimo ir tekstilǟs gaminiȎ, elektros maġinȎ ir 

aparatȊros gamybos pramonǟs sritys. Maisto produktȎ ir gǟrimȎ pramonǟs bei kitȎ ne metalo 

mineraliniȎ produktȎ gamybos sektoriaus produkcijos didģioji dalis parduodama vidaus rinkoje (18 

pav.).  

Lietuva daugiau nei 70 proc. lietuviġkos kilmǟs produkcijos eksportuoja Ǳ ES ġalis. Taļiau 

ġiȎ ġaliȎ ekonomikos augimas labai sulǟtǟjňs, todǟl Lietuvos eksportuotojams tenka ieġkoti 
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produktai (7,9 proc.); plastikas ir jo dirbiniai (7,6 proc.); baldai (7,7 proc.); gyvȊninǟs kilmǟs 

produktai (7,2 proc.); tekstilǟs dirbiniai (6,0 proc.); maġinos ir elektros Ǳranga (4,7 proc.). 

 

13 Paveikslas. PagrindiniȎ pramonǟs veiklȎ parduotos produkcijos struktȊra pagal kryptis 2009 m., proc. 
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Eksportuota Parduota vidaus rinkoje

 

Ġaltinis: ȉkio ministerijos skaiļiavimai, atlikti remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

Eksportas 

Ekonomikos augimas didele dalimi priklauso nuo eksporto plǟtros, todǟl bȊtina skatinti Ǳ 

eksportŃ nukreipto verslo dalǱ. Vyriausybǟ siekia skatinti ekonomikos dinamiġkumŃ, padidinti 

Lietuvos pramonǟs gebǟjimus konkuruoti su kitomis ES valstybǟmis narǟmis ateityje ir siekti, kad 

tarptautiniu mastu konkurencingame industriniame sektoriuje sukuriama nacionalinio produkto 

dalis atitiktȎ iġsivysļiusiȎ ġaliȎ Ȋkio struktȊrŃ. 

Eksporto skatinimo srityje per 2009 metus buvo atlikti ġie darbai: 

 Iġsiaiġkinta eksportuotojȎ nuomonǟ apie eksporto rǟmimo bei skatinimo mechanizmȎ 

poreikǱ, patvirtinta eksporto skatinimo strategija. 

 Eksporto rǟmimui skirta daugiau kaip 100 mln. Lt ES struktȊriniȎ fondȎ ir biudģeto lǟġȎ. 

Per eksporto skatinimo priemonň ĂNaujos galimybǟsñ suteikta parama 160 eksportuojanļiȎ 

ǱmoniȎ, tam skyrus 37 mln. Lt. 

 MetȎ pabaigoje Ǳsteigta Vġǰ ĂEksportuojanti Lietuvañ, kuri koordinuos eksportuotojȎ 

dalyvavimŃ rinkodaros priemonǟse uģsienyje ir komercijos ataġǟ veiklŃ. 

 ȉkio ministerija aktyviai Ǳsijungǟ Ǳ derybas su bankais ir prekinio kredito draudimo 

kompanijomis siekdama skatinti teikti paramŃ eksportuotojams. Dǟl to daugiau kaip 60-ļiai 

kompanijȎ buvo atkurtas prekinio kredito draudimo limitas, apie 40 ǱmoniȎ gavo paskolas 

eksportui skatinti, o kompanija ĂHermesñ atkȊrǟ Lietuvos kreditingumo reitingŃ, ir 

eksportuojanļioms Ǳmonǟms vǟl atsivǟrǟ galimybǟ uģsitikrinti prekinius kreditus.  

Materialinǟs investicijos 

Iġankstiniais Statistikos departamento duomenimis, per 2009 metus ġalyje materialinǟs 

investicijos sudarǟ 12604,7 mln. litȎ. Palyginti su 2008 metais, visos materialinǟs investicijos 

sumaģǟjo 36,8 procento (ģiȊr. 19 pav.). Per 2009 metus valstybinio sektoriaus investicijos sudarǟ 

5214,8 mln. litȎ (41,4 proc. visȎ materialiniȎ investicijȎ), o privataus sektoriaus investicijos ï 
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7389,9 mln. litȎ (58,6 proc.). Daugiausia investuota nekilnojamojo turto statybai ir atnaujinimui ï 

68,9 proc. bei ilgalaikio materialiojo turto Ǳsigijimui ï 23,0 proc. visȎ materialiniȎ investicijȎ.  
 

15 paveikslas. Materialinǟs investicijos 

 

2009 metȎ materialiniȎ investicijȎ struktȊra 

 pagal paskirtǱ: 

 pastatams, inģineriniams statiniams statyti ir rekonstruoti ï 68,9  proc. (lyginamasis svoris 

visȎ materialiniȎ investicijȎ); 

 Ǳrenginiams, maġinoms, transporto priemonǟms remontuoti ï 1,9 proc.; 

 Ǳrenginiams, maġinoms, transporto priemonǟms Ǳsigyti ï 23,0 proc.; 

 pastatams ir inģineriniams statiniams Ǳsigyti ï3,8 proc.; 

 ģemei Ǳsigyti ï 2,1 proc.; 

 kitoms iġlaidoms (melioravimui ir kt.) ï 0,3 proc.  

 

Pagal paskirtǱ daugiausia sumaģǟjo pastatȎ, inģineriniȎ statiniȎ Ǳsigijimui (65,1 proc.), ǱrengimȎ, 

maġinȎ, transporto priemoniȎ Ǳsigijimui ï 51 proc., o maģiausiai sumaģǟjo Ǳrenginiams, maġinoms, 

transporto priemonǟms remontuoti ï 27,5 proc. ir pastatams, inģineriniams statiniams statyti ir 

rekonstruoti ï 27,6 proc. 
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16 paveikslas. MaterialiȎ investicijȎ struktȊra pagal paskirtǱ. 

{ǘǊǳƪǘǹǊŀ ǇŀƎŀƭ ǇŀǎƪƛǊǘƣ
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ƣǎƛƎƛƧƛƳŀǎ
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ǇǊƛŜƳƻƴƛǽ ƣǎƛƎƛƧƛƳŀǎ
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kt.)

 
 

pagal veiklos rȊġis:  

 ģemǟs Ȋkis, miġkininkystǟ ir ģuvininkystǟ ï 1,5 proc. (lyginamasis svoris visȎ materialiniȎ 

investicijȎ); 

 kasyba ir karjerȎ eksploatavimasï 0,4 proc.; 

 apdirbamoji gamyba ï 9,4 proc.; 

 elektros, dujȎ, garo tiekimas ir oro kondicionavimas ï 13,9 proc.;  

 vandens tiekimas, nuotekȎ valymas, atliekȎ tvarkymas ir regeneravimas ï 3,8 proc.; 

 statyba ï 3,7 proc.;  

 didmeninǟ ir maģmeninǟ prekyba; varikliniȎ transporto priemoniȎ ir motociklȎ remontas ï 

6,9 proc.; 

 transportas ir saugojimas ï 6,6 proc.;  

 apgyvendinimo ir maitinimo paslaugȎ veikla ï 0,6 proc.; 

 informacija ir ryġiai ï 3,0 proc.; 

 finansinǟ ir draudimo veikla ï 1,3 proc.; 

 nekilnojamojo turto operacijos ï 24,6 proc.; 

 profesinǟ, mokslinǟ ir techninǟ veikla ï 1,4 proc.; 

 administracinǟ ir aptarnavimo veikla ï 0,9 proc.; 

 vieġasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas ï 18,8 proc.; 

 ġvietimas ï 0,8 proc.; 

 ģmoniȎ sveikatos prieģiȊra ir socialinis darbas ï 1,2 proc.; 

 meninǟ, pramoginǟ ir poilsio organizavimo veikla ï 1,1 proc.; 

 kita aptarnavimo veikla ï 0,1 proc. 

 

Palyginti su 2008 m., investicijos padidǟjo tik Ǳ elektros, dujȎ, garo tiekimŃ ir oro 

kondicionavimŃ ï 71,3 proc. ir sumaģǟjo visose kitose veiklos rȊġyse. Daugiausia sumaģǟjo Ǳ: 

ģemǟs ȊkǱ, miġkininkystň ir ģuvininkystň ï 64,0 proc., apdirbamŃjŃ gamybŃ ï 54,9 proc., transportŃ 

ir saugojimŃ ï 51,9 proc., vieġŃjǱ valdymŃ ir gynybŃ, administracinň ir aptarnavimo veiklŃ ï 

50,3 proc., privalomŃjǱ socialinǱ draudimŃ ï 50,2 proc., ģmoniȎ sveikaltos prieģiȊrŃ ir socialinǱ 

darbŃ ï 48,0 proc., profesinň, mokslinň ir techninň veiklŃ ï 45,2 proc., statybŃ ï 35,4 proc., 

nekilnojamojo turto operacijas ï 29,2 proc. 
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17 paveikslas. MaterialiniȎ investicijȎ struktȊra pagal veiklos rȊġis. 
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Investicijos Ǳ gyvenamuosius pastatus sudarǟ 2621,3 mln. litȎ (20,8 proc. visȎ materialiniȎ 

investicijȎ). Palyginti su 2008 m., jos sumaģǟjo 711,6 mln. litȎ arba 21,4 procento. 

Siekiant greitesnǟs ekonominǟs plǟtros, svarbus veiksnys iġlieka naujȎ technologijȎ 

diegimas, ǱmoniȎ modernizavimas, naujos gamybos plyname lauke organizavimas ir investuotojȎ 

galimybǟs tai atlikti trumpiausiais terminais. 

 

Tiesioginǟs uģsienio investicijos 

Statistikos departamento iġankstiniais duomenimis, tiesioginǟs uģsienio investicijos 

Lietuvoje 2009 m. spalio 1 d. sudarǟ 34,22 mlrd. litȎ ir buvo 8,3 procento didesnǟs nei 2009 m. 

sausio 1 d. (31,59 mlrd. litȎ). Vidutiniġkai vienam ġalies gyventojui teko 10,3 tȊkst. litȎ tiesioginiȎ 

uģsienio investicijȎ (2009 m. sausio 1 d. ï 9,43 tȊkst. litȎ). TiesioginiȎ uģsienio investicijȎ 

padidǟjimŃ lǟmǟ tiesioginǟs uģsienio investicijos Ǳ akcinǱ kapitalŃ ir kitŃ kapitalŃ. 

2009 m. spalio 1 d. duomenimis, daugiausia investuota Ǳ apdirbamŃjŃ gamybŃ ï 26,6 

procento, nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos Ǳmones ï 15,0, transportŃ, 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMȍ  PROGRAMOS METINǞ ǰGYVENDINIMO ATASKAITA UĢ 2009 M. 

 36 

sandǟliavimŃ ir ryġius ï 15,6, finansinǱ tarpininkavimŃ ï 14,3, didmeninň ir maģmeninň prekybŃ ï 

13,0, elektros, dujȎ ir vandens tiekimŃ ï 8,0 procento visȎ tiesioginiȎ uģsienio investicijȎ.  

 
19 paveikslas. Investicijos pagal veiklos sritǱ. 

 
Ġaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010. 

 

2009 m. IïIII ketvirļiais tiesioginǟs uģsienio investicijos sumaģǟjo Ǳ finansinǱ 

tarpininkavimŃ (-11,1 proc.), vieġbuļiȎ ir restoranȎ veiklŃ (-9,0 proc.), apdirbamŃjŃ gamybŃ (-6,5 

proc.). 

Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota Ǳ naftos produktȎ ir chemijos gaminiȎ 

gamybŃ ï 4,73 mlrd. litȎ (51,9 proc. visȎ apdirbamosios gamybos investicijȎ), maisto produktȎ, 

gǟrimȎ ir tabako gamybŃ ï 1,58 mlrd. litȎ (17,3 proc.). 

Daugiausia yra investavň Ġvedijos investuotojai ï 4,18 mlrd. litȎ (12,2 proc. visȎ tiesioginiȎ 

uģsienio investicijȎ), Vokietijos ï 3,61 mlrd. litȎ (10,6 proc.), Danijos ï 3,60 mlrd. litȎ (10,5 proc.), 

Lenkijos ï 3,42 mlrd. litȎ (9,99 proc.), Rusijos ï 2,31 mlrd. litȎ (6,7 proc.), Estijos ï 2,29 mlrd. litȎ 

(6,7 proc.), NyderlandȎ ï 2,09 mlrd. litȎ (6,1 proc.), Latvijos ï 1,87 mlrd. litȎ (5,5 proc.)  
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20 paveikslas Investicijos pagal ġalis 

 

 
 

Tiesioginǟs investicijos iġ ES 27 ġaliȎ sudarǟ 27,00 mlrd. litȎ (78,9 proc.), iġ NVS ġaliȎ ï 2,51 

mlrd. litȎ (7,3 proc. visȎ tiesioginiȎ uģsienio investicijȎ). 

 

InvesticijȎ skatinimo priemonǟs 

2009 m. buvo toliau Ǳgyvendinamos InvesticijȎ skatinimo 2008ï2013 metȎ programoje (Ģin., 

2008, Nr. 7-239) (toliau ï Programa) nustatytos priemonǟs, skirtos gerinti Lietuvos ï patrauklios 

investuoti  valstybǟs ï ǱvaizdǱ, lanksļiau reglamentuoti darbo santykius, kurti ir tobulinti investicijȎ 

skatinimo priemoniȎ sistemŃ, kurti verslui palankiŃ mokestinň aplinkŃ, spartinti teritorijȎ planavimo 

ir statybȎ dokumentȎ tvarkymo procesus, kurti ir plǟtoti pramoniniȎ parkȎ tinklŃ ir kitȎ pramoniniȎ 

teritorijȎ plǟtrŃ. 

ǰgyvendinant ProgramŃ ir siekiant formuoti verslui ir investicijoms palankȎ Lietuvos ǱvaizdǱ, 

Vġǰ Lietuvos ekonominǟs plǟtros agentȊra (toliau ï LEPA) Ǳgyvendino ES struktȊriniȎ fondȎ 

finansuojamo projekto ĂLietuvos ekonominis Ǳvaizdis: strategija ir priemonǟsñ I-ŃjǱ etapŃ. 

Pasitelkus valstybiȎ Ǳvaizdģio kȊrimo ekspertŃ VolǱ OlinsŃ (Wally Ollins) ir jo komandŃ 

,,Saffron Brand Consultantsñ, sukurta ekonominio Ǳvaizdģio strategija 2009ï2014 m. ir detalus jos 

Ǳgyvendinimo 2009ï2011 m. priemoniȎ planas (anglȎ k.), kurie paskelbti LEPA internetiniame 

portale www.lda.lt. 2009 m. II ketvirtǱ iġleistas strategijos ir priemoniȎ plano leidinys lietuviȎ kalba. 

Ten pat patalpinti atnaujinti pavyzdiniai Lietuvos ekonomikos, verslo ir investavimo sŃlygȎ 

pristatymai (lietuviȎ ir anglȎ kalbomis) pagal 2008 m. ekonominius rodiklius. 2009 m. I pusmetǱ 

LEPA sukȊrǟ investiciniȎ projektȎ Lietuvoje, kuriems ieġkomi investuotojai, duomenȎ bazň.  

Siekiant pritraukti tiesiogines vidaus ir uģsienio investicijas 2009 m. plǟtojamos pramoninǟs 

teritorijos ir Ǳgyvendinami vieġosiomis lǟġomis vystomȎ pramoniniȎ parkȎ projektai. 

 

Ekonominǟ infrastruktȊra 

2009 m. Ȋkio nuosmukis darǟ neigiamŃ ǱtakŃ visȎ Ȋkio ġakȎ, Ǳskaitant ir energetikos 

sektoriȎ, plǟtrai ï teko maģinti veiklos sŃnaudas, brango skolinamasis, teko atidǟti dalies suplanuotȎ 

investiciniȎ projektȎ ǱgyvendinimŃ.  

Elektros energetikos sektorius 

Lietuvoje esantys elektros energijos gamybos pajǟgumai 2009 m. visiġkai patenkino elektros 

energijos poreikius ġalyje. Bendroji Ǳrengta elektros energijos generavimo galia Lietuvos elektrinǟse 

buvo apie 5000 MW. 

2009 m. buvo paskutinieji Ignalinos atominǟs elektrinǟs antrojo bloko veiklos metai. 
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Buvo pagaminta 15,3 TWh elektros energijos (Ignalinos AE ï 10,9 TWh arba 71 proc. arba, 

ġiluminǟs elektrinǟs 3,2 TWh arba 21 proc., hidroelektrinǟs ir hidroakumuliacinǟ elektrinǟ ï 1,1 

TWh arba 7 proc., vǟjo elektrinǟs - 0,2 TWh arba 1 proc.).  

Eksportas palyginus su 2008 m. iġaugo 38 proc. Eksportuota 3,61 TWh elektros energijos. 

Importas sumaģǟjo apie 40 proc. ir sudarǟ 0,68 TWh. 

Dǟl ekonominio sunkmeļio poveikio galutinis elektros energijos sunaudojimas per ġǱ 

laikotarpǱ sumaģǟjo 8 proc. palyginus su 2008 metais ï nuo 9,1 TWh iki 8,4 TWh. 

2009 m. pabaigoje buvo iġskaidyta ĂAB Lietuvos energijañ ir Ǳsteigtos dukterinǟs bendrovǟs: 

LITGRID UAB (vykdys perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas), BALTPOOL UAB (vykdys 

rinkos operatoriaus funkcijas) ir Energijos tiekimas UAB (vykdys nepriklausomo tiekǟjo funkcijas). 

AB ĂLietuvos energijañ versis elektros energijos prekybos veikla didmeninǟje rinkoje, valdys du 

elektros energijos gamintojus (Kauno hidroelektrinň ir Kruonio hidroakumuliacinň elektrinň).  

MonopoliniȎ veiklȎ atskyrimas ir rinkos liberalizavimas uģtikrins galimybň apsirȊpinti 

elektros energija uģ konkurencinň kainŃ. Atlikta reforma elektros energetikos sektoriuje taip pat 

Ǳgyvendino ir bendrŃjŃ ES politikŃ bei ES direktyvȎ reikalavimus. 

Europos Komisija 2007 m. rugsǟjo 19 d. priǟmǟ dokumentȎ paketŃ (taip vadinamas 

Treļiasis Ǳstatyminis paketas), norǟdama Ǳgyvendinti ġiuos tikslus: 

- atskirti gamybos bei tiekimo veiklŃ nuo perdavimo tinklȎ, 

- palengvinti tarpvalstybinň energijos prekybŃ, 

- veiksmingesnio nacionalinio reguliavimo, 

- skatinti tarpvalstybinǱ bendradarbiavimŃ ir investicijas, 

- didesnio rinkos skaidrumo tinklo eksploatavime ir tiekime, 

- didesnio solidarumo tarp ES ġaliȎ. 

Priimdama ġiuos dokumentus, Europos Komisija pasiȊlǟ priemones, kuriomis siekiama 

naudos kiekvienam Europos SŃjungos pilieļiui: suteikiama vartotojams didesnio pasirinkimo 

galimybǟ ï palankesnǟs kainos, ġvaresnǟ energija ir patikimas tiekimas. 

Ġilumos Ȋkio sektorius  

Instaliuota ġilumos generavimo galia sudarǟ apie 10 000 MW. 

Centralizuoto ġilumos tiekimo sistemos Lietuvoje yra gerai iġvystytos ï miestȎ teritorijose iġ 

centralizuotȎ ġilumos tiekimo sistemȎ ġildoma per 63 procentus gyvenamȎjȎ namȎ ploto. 2009 m. 

visos Ǳmonǟs pagamino ir patiekǟ Ǳ tinklŃ virġ 10 TWh ir pardavǟ vartotojams virġ 8 TWh ġilumos. 

DidģiausiŃ centralizuotai tiekiamos ġilumos vartotojȎ dalǱ sudarǟ namȎ Ȋkis.  

2009 m. bendros Lietuvos ġilumininkȎ investicijos Ǳ ġilumos ȊkǱ sudarǟ apie 200 mln. litȎ. 

Buvo likviduojamos grupinǟs ġilumokaitinǟs (2009 m. panaikinta 16), katilinǟs pritaikomos deginti 

atsinaujinanļiuosius energijos iġteklius, Ǳrengiami kondensaciniai ekonomaizeriai, tňsiamas trasȎ 

keitimas ir tinklȎ optimizavimas, atjungiant neekonomiġkus vartotojus, Ǳrengiant jiems vietines 

katilines; tňsiama naujȎ trasȎ statyba ir naujȎ vartotojȎ, tokiȎ kaip daugiabuļiai gyvenamieji. 

namai, administraciniai ir verslo pastatai, parduotuvǟs, prijungimas, Ǳrengiami kogeneraciniai 

Ǳrenginiai, keiļiami esamȎ katilȎ degikliai naujais, tam kad sumaģinti gamtos tarġŃ ir didinti 

ekonomiġkumŃ; buvo tňsiamas gyventojȎ, kitȎ vartotojȎ, savivaldybiȎ ir valstybǟs institucijȎ 

pareigȊnȎ ġvietimas apie centralizuotos ġilumos tiekimo privalumus. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje kasmet vidutiniġkai Ǳrengiama apie 20 kilometrȎ naujȎ 

ġilumos tinklȎ ir pakeiļiama virġ 50 kilometrȎ senȎ vamzdynȎ. 

Kasmet didǟja atsinaujinanļiȎjȎ energijos iġtekliȎ ġilumos gamyboje panaudojimas: 2008 m. 

kuro balanse jie sudarǟ apie 18 proc., o 2009 m. ï 19 proc. 

DujȎ sektrorius 

Lietuvoje veiklŃ vykdo vienas pagrindinis gamtiniȎ dujȎ perdavimo ir skirstymo sistemos 

operatorius AB ĂLietuvos dujosñ ir 5 vietiniai skirstymo sistemȎ operatoriai: UAB ĂDujotekanañ, 

UAB ĂHaupasñ, AB agrofirma ĂJosvainiaiñ, UAB ĂFortum Joniġkio energijañ, UAB ĂIntergasñ. 

Bendras gamtiniȎ dujȎ tinklȎ ilgis sudaro beveik 9,9 tȊkst. km, iġ jȎ magistraliniȎ tinklȎ 

ilgis - 1,86 tȊkst. km, o visȎ skirstomȎjȎ tinklȎ ilgis apie 8 tȊkst. km. 
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Uģdarius Ignalinos atominň elektrinň, ġalies priklausomybǟ nuo importuojamȎ dujȎ iġ 

vienintelio ġaltinio ï Rusijos dujȎ bendroviȎ, dar labiau iġaugs. Strategiġkai svarbu uģsitikrinti 

alternatyvius apsirȊpinimo dujomis kelius. 2009 m. paskelbtas tarptautinis atviras vieġojo pirkimo 

konkursas ĂSyderiȎ geologinǟs struktȊros tinkamumo Ǳrengti poģeminň gamtiniȎ dujȎ saugyklŃ 

tyrimai seisminǟs ģvalgybos metoduñ. 

Liepos mǟn. Lietuvos ir Latvijos dujȎ kompanijos AB ĂLietuvos dujosñ ir ĂLatvijas Gaze 

A/Sñ pateikǟ bendrŃ paraiġkŃ Europos Komisijos Energetikos ir transporto direktoratui, siekdamos 

gauti finansavimŃ kartu vykdomam projektui pagal Europos Komisijos Europos energetikos 

programos Ȋkio gaivinimui Baltijos energetiniȎ jungļiȎ planŃ.  

2009 m. Ǳvykdytas investicinis projektas, skirtas gamtiniȎ dujȎ tranzito apimļiȎ Ǳ 

Kaliningrado sritǱ padidinimui iki 2,5 mlrd. m
3
/m., tuo paļiu uģtikrinant gamtiniȎ dujȎ tiekimo 

saugumŃ ir patikimumŃ Lietuvos vartotojams.  

2009 m. AB ĂLietuvos dujosñ nutiesǟ 18,4 km naujȎ magistraliniȎ dujotiekiȎ ir 76,4 km 

skirstomojo dujotiekio.  

 

AutomobiliȎ keliai 
KeliȎ infrastruktȊra yra vienas iġ esminiȎ veiksniȎ, nulemianļiȎ transporto veiklos 

efektyvumŃ bei turinļiȎ gyvybinň reikġmň ġalies ekonomikos ir socialinei raidai, nes Lietuvoje 

automobiliȎ keliais veģama beveik pusǟ visȎ kroviniȎ ir beveik 98 proc. keleiviȎ. Nors ir sumaģǟjus 

(57 proc.) KeliȎ prieģiȊros ir plǟtros programos finansavimui iġ valstybǟs biudģeto, 2009 m. keliȎ 

prieģiȊrai ir plǟtrai  iġ viso panaudota apie 1,4 mlrd. Lt.  

Panaudojant ES finansinǟs paramos lǟġas (Sanglaudos fondas, Europos regioninǟs plǟtros 

fondas) 2009 metais buvo tňsiami LietuvŃ kertanļiȎ tarptautiniȎ magistraliȎ (E kategorijos keliȎ) 

bei jȎ statiniȎ rekonstravimo ir modernizavimo darbai: keliȎ E85 (VilniusïKaunasïKlaipǟda), E85 

(VilniusïLyda), E272 (VilniusïPanevǟģysïĠiauliaiïPalanga), E 262 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis), E 

67 (Via Baltica), E77 (Ryga-Ġiauliai-Tauragǟ-Kaliningradas) ruoģuose. Plǟtojant jungtis su 

tarptautiniais koridoriais vykdomi keliȎ Vilnius-Utena ir Klaipǟda-Palanga rekonstrukcijos darbai. 

Iġ viso 2009 m. rekonstruota  ir sustiprinta 302 km keliȎ dangos.  

2009 m. uģbaigtas ĢvyrkeliȎ asfaltavimo programos I etapas. Bendras 2009 m. iġasfaltuotȎ  

ģvyrkeliȎ ilgis sudaro daugiau kaip 40 km.  

 

Eismo sauga 
Dǟl per metus ǱvykusiȎ eismo ǱvykiȎ, kuriȎ metu ģȊsta ir suģalojami ģmonǟs, padaroma ģala 

gamtai, apgadinama transporto infrastruktȊra, ġalies Ȋkis patiria apie 1,5 mlrd. litȎ nuostoliȎ, todǟl 

eismo saugai ir skiriamas iġskirtinis dǟmesys. 2009-ȎjȎ skaiļiai dģiuginantys ï daug maģesni uģ 

tuos, kurie iġprovokavo sŃvokŃ Ăkarasñ keliuose. 

 
7 lentelǟ. Eismo ǱvykiȎ ir nukentǟjusiȎjȎ juose dinamika 2006-2009 m. 

  

2006 m. 

 

2007 m. 

 

2008 m. 

 

2009 m.*  

Pokytis, palyginus 

2009/2008 m., % (+, 

ï) 

 

Uģregistruota eismo 

ǱvykiȎ (vnt.) 

 

6 658 

 

6 448 

 

4 795 

 

3 827 

 

ï20,2 

ĢuvusiȎjȎ eismo 

Ǳvykiuose skaiļius, (ģm.) 

760 740 499 370 ï25,9 

SuģeistȎjȎ eismo 

Ǳvykiuose skaiļius, (ģm.) 

8 334 8 042 5818 4  484 ï23,4 

            Ġaltinis ï Statistikos departamento duomenys 

 * ï iġankstiniai 2009 metȎ duomenys. 
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Manome, kad avaringumo maģǟjimo ġalyje tendencijoms Ǳtakos turǟjo kompleksinǟs 

priemonǟs: AdministraciniȎ teisǟs paģeidimȎ kodekse numatytos atsakomybǟs uģ leistino greiļio 

virġijimŃ, uģ vairavimŃ neblaiviems, neturint teisǟs vairuoti transporto priemonň, uģ chuliganiġkŃ 

vairavimŃ, uģ saugos dirģȎ nenaudojimŃ sugrieģtinimas, Saugaus eismo automobiliȎ keliais 

Ǳstatymo pakeitimai, socialinǟ reklama, visuomenǟs ġvietimas, didelis ģiniasklaidos vaidmuo 

propaguojant visuomenǟs nepakantumŃ KeliȎ eismo taisykliȎ paģeidǟjams, efektyvus policijos 

ǱstaigȎ darbas.  

Ne maģesnň svarbŃ turi ir inģineriniȎ saugaus eismo gerinimo priemoniȎ diegimas. 2009 m. 

ġalinant ,,juodŃsias dǟmesñ buvo nutiesta 33,5 km naujȎ pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takȎ, Ǳrengta 13 eismo 

saugos inģineriniȎ priemoniȎ (ģiediniȎ sankryģȎ, sankryģȎ su geleģinkeliais, saugumo saleliȎ ir 

lǟtǟjimo juostȎ), apġviesta 10 km avaringiausiȎ ruoģȎ ir sankryģȎ, Ǳrengta 86 km metaliniȎ 

apsauginiȎ aitvarȎ. 

 

Geleģinkeliai 

2009 m. geleģinkeliȎ transportu veģta 42,67 mln. tonȎ kroviniȎ, tai yra 22,4 proc. maģiau 

nei 2008 m. KroviniȎ apyvarta tuo laikotarpiu sumaģǟjo 19,4 proc. ir sudarǟ 11,9 mlrd. tarifiniȎ 

tonȎ kilometrȎ. KeleiviȎ 2009 m. buvo veģta 4,37 mln. (13,6 proc. maģiau). 

Dǟl pasikeitusios ekonominǟs situacijos 2009 m. AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ teko 

sumaģinti investiciniȎ projektȎ finansavimŃ. Ġiuo laikotarpiu investicijoms  panaudota (pagal 

atliktȎ darbȎ aktus) 452,4 mln. Lt (2008 m. ï 954,7 mln. Lt). 

Panaudojant ES finansinǟs paramos lǟġas (Sanglaudos fondas, Europos regioninǟs plǟtros 

fondas) 2009 metais buvo vykdomi Klaipǟdos geleģinkelio mazgo plǟtros darbai, Ǳsigyjamos 

infrastruktȊros diagnostikos sistemos, rengiami geleģinkelio ruoģo VilniusïKaunas modernizavimo, 

IX transporto koridoriaus geleģinkelio trȊkstamȎ antrȎjȎ keliȎ statybos projektai, modernizuojamos 

geleģinkelio ruoģȎ PalemonasïRokaiïJiesia ir KaunasïKybartai signalizacijos ir elektros tiekimo 

linijos. 

Siekiant uģtikrinti projekto ,,RAIL BALTICAñ ǱgyvendinimŃ, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybǟ 2009 m. gruodģio 23 d. nutarimu Nr. 1802 patvirtino NeatidǟliotinȎ veiksmȎ, kuriuos 

bȊtina atlikti Ǳgyvendinant projektŃ ĂRAIL BALTICAñ, planŃ.  

 

Oro transportas 

2009 metais keleiviȎ, aptarnautȎ mȊsȎ ġalies tarptautiniuose oro uostuose, skaiļius 

sumaģǟjo 26,8 proc. ï bendrai visuose ġalies oro uostuose buvo aptarnauta 1,8 mln. keleiviȎ. Pakilo 

ir nutȊpǟ 31,3 tȊkst. lǟktuvȎ, tai 31,8 proc. maģiau nei 2008 m. Oro uostuose pakrauta ir iġkrauta 

7,2 tȊkst. tonȎ kroviniȎ ir paġto (-34 proc.). 

Plǟtojant oro transportŃ, svarbiausias uģdavinys 2009 metais buvo pritraukti kuo daugiau oro 

veģǟjȎ, iġplǟsti reguliariȎ skrydģiȎ geografijŃ. Tuo tikslu buvo perģiȊrǟta Tarptautinio Vilniaus oro 

uosto mokesļiȎ ir rinkliavȎ sistema. Dǟl to  nuo birģelio mǟn. buvo atnaujinti skrydģiai Briuselio, 

Londono, Stokholmo kryptimis. O nuo lapkriļio mǟn. tvarkaraġtis buvo papildytas 5 naujomis 

kryptimis (Paryģius, Berlynas, Miunchenas, Amsterdamas, Roma). 

Susisiekimo ministro 2009 m. gruodģio 1 d. patvirtintos valstybei svarbios 27 tiesioginio 

reguliariojo oro susisiekimo kryptys (Amsterdamas, Barselona, Berlynas, Briuselis, Diuseldorfas, 

Dublinas, Frankfurtas, Hamburgas, Helsinkis, Kijevas, Kopenhaga, Londonas, Madridas, Maskva, 

Milanas, Miunchenas, Oslas, Palanga, Paryģius, Praha, Ryga, Roma, Sankt Peterburgas, 

Stokholmas, Talinas, Varġuva, Viena), kuriomis turi bȊti vykdomi tiesioginio reguliariojo oro 

susisiekimo skrydģiai iġ Tarptautinio Vilniaus oro uosto 2010 metais.  

Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose buvo tňsiami infrastruktȊros plǟtros bei 

modernizavimo darbai. Iġ dalies finansuojant ES, nutiestas naujas Tarptautinio Vilniaus oro uosto 

jungiamasis riedǟjimo takas, Vǰ ,,Kauno aerouostasñ iġplǟstas orlaiviȎ stovǟjimo peronas, Ǳrengti 

jungiamasis bei magistralinis riedǟjimo takai, riedǟjimo takuose Ǳrengti ġviesos signaliniai ģiburiai, 

modernizuota kilimo ir tȊpimo tako danga rytinǟje ir vakarinǟje jo pusǟse. 
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Siekiant uģtikrinti Lietuvos civilinǟs aviacijos sektoriaus konkurencingumŃ tarptautinǟje 

aviacijos rinkoje, 2009 metais Susisiekimo ministerija parengǟ ir pristatǟ Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei Lietuvos tarptautiniȎ oro uostȎ koordinuoto valdymo modelǱ, kuriam pritarus pradǟtas 

pertvarkyti tarptautinius oro uostus valdanļias Ǳmones Ǳ akcines bendroves. 
           

JȊrȎ transportas 

2009 m. Klaipǟdos valstybiniame jȊrȎ uoste krauta 27,9 mln. t kroviniȎ, t. y. 6,7 proc. 

maģiau negu 2008 m. ir 1,8 proc. daugiau nei 2007 metais. Tai yra antras didģiausias krovos 

rezultatas per visŃ Klaipǟdos uosto istorijŃ. Pakrauta 77,3 proc., arba 21,55 mln. t, iġkrauta 22,7 

proc. arba 6,32 mln. t. Ġie rezultatai liudija apie ekonomikos augimŃ ir vartojimo atsigavimŃ. Jau 

nuo 2009 m. geguģǟs mǟn. didǟjanti uosto kroviniȎ apyvarta pranoko lȊkesļius, o gruodģio mǟn. 

pasiekta didģiausia tȎ metȎ krova ï 2,74 mln. t. (beveik 26 proc. daugiau, palyginti su 2008 m. 

gruodģio mǟn.).  

2009 m. Klaipǟdoje apsilankǟ 205,2 tȊkst. keleiviȎ (3 proc. maģiau, nei 2008 m.). Palyginti su 

praǟjusiais metais, kruiziniȎ laivȎ ir jais atplaukusiȎ keleiviȎ nesumaģǟjo. Uoste ġvartavosi 50 

kruiziniȎ laivȎ (+8 proc.), kuriais Ǳ LietuvŃ atplaukǟ 33,5 tȊkst. turistȎ ï 3,2 proc. daugiau nei 

pernai. Uostas iġ kruiziniȎ laivȎ uģdirbo beveik tiek, kiek ir per praǟjusǱ sezonŃ ï apie 1,8 mln. litȎ.  

2009 m. investicijos Ǳ Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto infrastruktȊrŃ sudarǟ 65,45 mln. Lt, tai 

60 proc. maģiau, nei 2008 m. Tňsiami krantiniȎ statybos ir rekonstravimo darbai (pastatyta ar 

rekonstruota 100 m krantiniȎ), uosto gilinimo darbai, uosto geleģinkelio statybos ir remonto darbai 

(rekonstruota 604 m geleģinkelio keliȎ), rengiami projekto ĂKeleiviȎ ir kroviniȎ terminalo 

Klaipǟdos valstybiniame jȊrȎ uoste statybañ dokumentai, Ǳgyvendinamas projektas ĂPrivaģiavimo 

keliȎ sutvarkymas Ǳ multimodaliniȎ kroviniȎ terminalus pietinǟje uosto dalyjeñ. Tokiu bȊdu uoste 

dirbanļioms krovos kompanijos sudaromos palankios sŃlygos plǟtoti suprastruktȊrŃ (statyti 

sandǟlius, naujus terminalus) ir didinti krovos apimtis. 

2009 m. spalio 19 d. patvirtinta Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto 2009ï2013 metȎ 

investicijȎ programa, kurioje numatyta toliau tňsti krantiniȎ statybŃ ir rekonstravimŃ, giliavandenio 

uosto Klaipǟdoje statybos parengiamuosius darbus, privaģiuojamȎjȎ keliȎ rekonstravimŃ ir 

iġplǟtimŃ bei kitus darbus, finansuojamus ES fondȎ bei Vǰ Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto 

direkcijos lǟġomis.  

Siekiant uģtikrinti Vǰ Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto direkcijos investicijȎ projektȎ 

ǱgyvendinimŃ bei tolydģiŃ ir subalansuotŃ Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto plǟtrŃ, 2009 m. teisǟs 

aktȎ nustatyta tvarka Vǰ Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto direkcijai buvo perduoti ģemǟs sklypai 

uosto reikmǟms (infrastruktȊrai kurti). 

 

Vidaus vandenȎ transportas 

2009 m. vidaus vandenȎ transportu veģta 908,5 tȊkst. t kroviniȎ (8,1 proc. maģiau, nei 2008 

m.), keleiviȎ veģta 2,01 mln. (15 proc. maģiau). DidģiausiŃ dalǱ kroviniȎ bei keleiviȎ veģimo vidaus 

vandenȎ transportu sudaro keltais Ǳ NeringŃ keliami kroviniai bei keleiviai. 

Iġ dalies finansuojant ES, parengta projekto ,,HidrotechniniȎ statiniȎ (bunȎ) rekonstrukcija 

tarptautinǟs reikġmǟs vidaus vandenȎ kelio E41 ruoģe KaunasïAtmatos ģiotysñ techninǟ 

dokumentacija.  

 

Informacinǟ visuomenǟ 

2009 metais Lietuvoje kompiuterius turǟjo 52 proc. namȎ ȊkiȎ (mieste ï 60, kaime ï 37 

proc.), galimybň naudotis internetu ï 55 proc. namȎ ȊkiȎ (mieste ï 62 proc., kaime ï 41 proc.). 

Lyginant su 2008 m., per metus kompiuterius turinļiȎ namȎ ȊkiȎ dalis iġaugo 4 proc. punktais, 

internetŃ naudojanļiȎ ï beveik 8 proc. punktais.
 3
 Per 2009 m. ypaļ sparļiai populiarǟjo belaidis 

internetas ir mobilusis internetas, taip pat ï plaļiajuosļio interneto naudojimas namȎ Ȋkiuose. 

                                                 
3
 DuomenȎ ġaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs, ĂInformacinǟs technologijos 

Lietuvoje 2009ñ. 
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21 paveikslǟlis. NamȎ ȊkiȎ duomenys 
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Iġlieka tendencija, kad interneto naudojimas susijňs su tam tikrais gyventojȎ grupes 

apibrǟģianļiais socio-ekonominiais veiksniais: gyventojȎ amģiumi (2009 m. jauniausioje tiriamoje 

gyventojȎ grupǟje internetu naudojosi 96 proc., vyriausioje ï 11 proc. gyventojȎ); gyvenamŃja 

vietove (miestuose internetu naudojosi 61 proc., kaimo vietovǟse ï 44 proc. gyventojȎ)
4
; pajamomis 

(iġ didģiausias pajamas gaunanļiȎ tiriamȎ namȎ ȊkiȎ interneto ryġǱ turǟjo 95 proc., maģiausias 

pajamas gaunanļiȎ ï 20 proc.)
5
. Taļiau paģymǟtina, kad ġi tendencija palaipsniui maģǟja, t.y. 

daugǟja interneto vartotojȎ tarp vyresnio amģiaus (60-74 m. amģiaus grupǟje internetu 2008 m. 

naudojosi 5 proc., 2009 m. ï 11 proc. ģmoniȎ, t.y. augimas sudarǟ 120 proc.), gyvenanļiȎ 

kaimiġkose vietovǟse (tarp kaimo gyventojȎ internetu 2008 m. naudojosi 29 proc., 2009 m. ï 44 

proc. gyventojȎ, t.y. augimas sudarǟ 54 proc.), gaunanļiȎ ģemesnes pajamas (tarp gaunanļiȎ 

ģemiausias pajamas namȎ ȊkiȎ interneto ryġǱ 2008 m. turǟjo 12 proc., 2009 m. ï 20 proc., t.y. 

augimas sudarǟ 67 proc.) gyventojȎ. 

2009 m. beveik ketvirtadalis (23 proc.) Lietuvos gyventojȎ buvo nors kartŃ kreipňsi Ǳ vieġojo 

administravimo institucijas internetu, daģniausiai ï tam, kad surastȎ bendrŃ informacijŃ apie 

institucijŃ, jos veiklŃ (60 proc. besikreipusiȎjȎ), surastȎ teisinň arba administracinň informacijŃ (44 

proc.) arba kreiptȎsi dǟl elektroninǟs paslaugos suteikimo (29 proc.).
6
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 DuomenȎ ġaltinis: Informacinǟs visuomenǟs plǟtros komiteto uģsakymu ĂSIC Gallup Mediañ atliktas ĂBendrȎjȎ IRT 

naudojimo ir elektroniniu bȊdu teikiamȎ vieġȎjȎ ir administraciniȎ paslaugȎ naudojimo rodikliȎ nustatymasñ tyrimas 
5
 DuomenȎ ġaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs, ĂInformacinǟs technologijos 

Lietuvoje 2009ñ. 
6
DuomenȎ ġaltinis: Informacinǟs visuomenǟs plǟtros komiteto uģsakymu ĂSIC Gallup Mediañ atliktas ĂBendrȎjȎ IRT 

naudojimo ir elektroniniu bȊdu teikiamȎ vieġȎjȎ ir administraciniȎ paslaugȎ naudojimo rodikliȎ nustatymasñ tyrimas 
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22 paveikslǟlis. Gyventojai, kurie kreipǟsi Ǳ vieġojo administravimo institucijas internetu (proc.) 
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Per praǟjusius metus toliau augo gyventojȎ, internetu uģsisakanļiȎ prekes ar paslaugas, dalis 

(13 proc. gyventojȎ pirko arba uģsisakǟ prekes ar paslaugas internetu, 22 proc. lankǟsi elektroninǟse 

parduotuvǟse, nors nepirko jose; 2008 m. atitinkami rodikliai buvo 8 ir 15 proc.). Toliau sparļiai 

populiarǟjo elektroninǟ bankininkystǟ: 2009 m. jos paslaugomis naudojosi 50 proc. interneto 

vartotojȎ (augimas, lyginant su 2008 m., sudarǟ net 10 proc. punktȎ). 

 
23 paveikslǟlis. GyventojȎ naudojimosi elektronine prekyba rodikliai (proc.) 
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2009 m. sukauptos tiesioginǟs uģsienio investicijos informaciniȎ technologijȎ sektoriuje 

Lietuvoje sudarǟ 4316,2 mln. Lt, t.y. 14 proc. visȎ tiesioginiȎ uģsienio investicijȎ Lietuvoje (2008 

m. ï 4098,0 mln. Lt, t.y. 11,5 proc.). Didmeninǟs prekybos ǱmoniȎ, prekiaujanļiȎ kompiuteriais, 

periferine ir programine Ǳranga ir kitomis elektroninǟmis dalimis, pajamos 2008 m., palyginti su 

2007 m., sumaģǟjo 9 proc. ir sudarǟ 2247,4 mln. Lt. 

2009 m. buvo patvirtinti keli strateginiai dokumentai, tiesiogiai susijň su informacinǟs 

visuomenǟs plǟtros projektȎ Ǳgyvendinimu: 

 2009 m. geguģǟs 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs nutarimu Nr. 493  

patvirtinta Lietuvos kultȊros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos 

strategija, kurios tikslas ï skatinti atminties institucijose saugomȎ kultȊros paveldo objektȎ 

skaitmeninimŃ, uģtikrinti Lietuvos kultȊros paveldo saugojimŃ, integravimŃ Ǳ virtualiŃ kultȊros 

paveldo erdvň ir sklaidŃ pasaulyje.  

 2009 m. geguģǟs 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs nutarimu Nr. 464 ir 2009 m. 

geguģǟs 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs nutarimu Nr. 465 buvo pakeista Vieġojo 

administravimo iki 2010 metȎ strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 2004 m. 
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balandģio 28 d. nutarimu Nr. 488; ġiais pakeitimais Vieġojo administravimo iki 2010 metȎ strategija 

buvo papildyta Elektroninǟs valdģios koncepcijos ir jos Ǳgyvendinimo priemoniȎ plano nuostatomis.  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 2009 m. spalio 14 d. nutarimu (Ģin., 2009, Nr. 

125-5388) patikslinta ir atnaujinta LietuviȎ kalbos informacinǟje visuomenǟje 2007-2010 metȎ 

programa.  

 Patvirtinta Elektroninio verslo plǟtros skatinimo 2010-2015 metȎ programa. 

Ġie dokumentai, numatantys informacinǟs visuomenǟs plǟtros projektȎ, finansuojamȎ iġ ES 

struktȊrinǟs paramos lǟġȎ, ǱgyvendinimŃ, sudaro strateginǱ pagrindŃ tikslingai ir sklandģiai 

atrenkant bei Ǳgyvendinant ES struktȊrinǟs paramos lǟġomis finansuojamus informacinǟs 

visuomenǟs plǟtros projektus. 

 

HorizontaliȎjȎ prioritetȎ Ǳgyvendinimas  

2009 m. bendradarbiaujant su HorizontaliȎjȎ prioritetȎ Ǳgyvendinimo prieģiȊros darbo 

grupǟs (toliau ï darbo grupǟs), susidedanļios iġ socialiniȎ, ekonominiȎ partneriȎ ir uģ ES 

struktȊrinǟs paramos panaudojimŃ atsakingȎ institucijȎ atstovȎ, nariais parengtos ĂHorizontaliȎjȎ 

prioritetȎ Ǳgyvendinimo Ǳsisavinant 2007ï2013 metȎ Europos SŃjungos struktȊrinň paramŃ gairǟsñ
7
 

(toliau ï gairǟs), kurios buvo patvirtintos darbo grupǟs posǟdyje, vykusiame 2009 m. balandģio 30 

d. Gairǟmis, apibrǟģianļiomis horizontaliuosius prioritetus, jȎ pagrindinius tikslus, tikslines grupes, 

Ǳgyvendinimo rodiklius bei pateikus pavyzdģius, kaip projektas galǟtȎ prisidǟti prie horizontaliȎjȎ 

prioritetȎ Ǳgyvendinimo, siekiama palengvinti ES struktȊrinň paramŃ administruojanļioms 

institucijoms geriau uģtikrinti horizontaliȎjȎ prioritetȎ ǱgyvendinimŃ. Minǟtame darbo grupǟs 

posǟdyje taip pat buvo aptarta informacija, susijusi su horizontaliȎjȎ prioritetȎ Ǳgyvendinimu, kuri 

buvo pateikta 2008 m. veiksmȎ programȎ Ǳgyvendinimo ataskaitȎ projektuose bei pristatyti tyrimo 

ĂStruktȊriniȎ fondȎ naudojimo poveikis lyļiȎ lygybǟs politikos Ǳtvirtinimui Lietuvoje, siekiant 

Europos SŃjungos lygybǟs strateginiȎ tikslȎñ rezultatai. 

2009 m. gruodģio 17 d. vykusiame darbo grupǟs posǟdyje buvo pristatytas leidinys 

ĂHorizontalieji prioritetai: praktinis vadovas pareiġkǟjams ir projektȎ vykdytojamsñ
8
. Leidinyje, 

kurio pagrindinǟ tikslinǟ grupǟ pareiġkǟjai ir projektȎ vykdytojai, Ǳgyvendinantys ES struktȊrinǟs 

paramos lǟġomis finansuojamus projektus, glaustai ir aiġkiai pristatomi pagrindiniai 2007ï2013 m. 

ES struktȊrinǟs paramos panaudojimo strategijoje ir jŃ Ǳgyvendinanļiose veiksmȎ programose 

numatyti horizontalieji prioritetai, jȎ sampratos, tikslai, svarba ir teikiama nauda, pateikiami 

patarimai, kaip kiekvienŃ horizontalȎjǱ prioritetŃ galima Ǳgyvendinti Ǳvairiuose projekto etapuose ir 

veiklose bei pateikiami gerosios praktikos pavyzdģiai, suteikiantys galimybň lengviau suvokti 

horizontaliȎjȎ prioritetȎ taikymo galimybes bei naudŃ. Taip pat minǟtame posǟdyje buvo pristatytos 

ĂES struktȊriniȎ fondȎ paramos pagal BPD Ǳgyvendinimo suderinamumo vertinimoñ
9
 

rekomendacijos, susijusios su horizontaliȎjȎ prioritetȎ Ǳgyvendinimu. 

 

TinkamȎ iġlaidȎ kategorijȎ supaprastinimas 

Ġiuo metu yra atliekama: 

Á studija (tyrimas) dǟl netiesioginiȎ projektȎ iġlaidȎ apmokǟjimo taikant vienodo 

dydģio normŃ (nevirġijant 20 proc. nuo tiesioginiȎ projekto iġlaidȎ) iġ ERDF bendrai 

finansuojamuose projektuose.  

Á studija (tyrimas) dǟl vienodo dydģio iġlaidȎ, pagrǱstȎ fiksuotais vieneto Ǳkainiais iġ 

ERDF ir ESF bendrai finansuojamuose projektuose, po kurios bus nusprňsta, kokiose srityse galima 

naudoti ġiŃ iġlaidȎ kategorijŃ ir pakeisti atitinkami nacionaliniai teisǟs aktai. 

                                                 
7
 HorizontaliȎjȎ prioritetȎ Ǳgyvendinimo Ǳsisavinant 2007ï2013 metȎ Europos SŃjungos struktȊrinň paramŃ gairǟs: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc  
8

 Horizontalieji prioritetai: praktinis vadovas pareiġkǟjams ir projektȎ vykdytojams: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007ï2013/Horizontalieji_prioritetai_leidinys_2009.pdf  
9
 ES struktȊriniȎ fondȎ paramos pagal BPD Ǳgyvendinimo suderinamumo vertinimas: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2008MVP/Suderinamumas_galutine_ataskaita_200

90918_f.pdf  

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007–2013/Horizontalieji_prioritetai_leidinys_2009.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2008MVP/Suderinamumas_galutine_ataskaita_20090918_f.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2008MVP/Suderinamumas_galutine_ataskaita_20090918_f.pdf
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Artimiausiu metu planuojama atlikti studijŃ, siekiant nustatyti veiksmus, kuriems gali bȊti 

taikomos bendrosios sumos, po kurios bus nusprňsta, kokiose srityse galima naudoti ġiŃ iġlaidȎ 

kategorijŃ ir pakeisti atitinkami nacionaliniai teisǟs aktai. 

Pasikeitus socialinei-ekonominei situacijai ġalyje Ǳgyvendinant atitinkamȎ EAVP priemones 

numatyta galimybǟ valstybǟs ǱsipareigojimȎ dalǱ padengti ES struktȊrinǟs paramos lǟġomis. EAVP 

ġi galimybǟ buvo panaudota Ǳgyvendinant dviejȎ prioritetȎ priemones: 4 prioriteto Esminǟ 

ekonominǟ infrastruktȊra priemones ï ĂKeliȎ tinklo tobulinimas gerinant saugȎ eismŃ ir maģinant 

neigiamŃ poveikǱ aplinkaiñ ir ,,Valstybinǟs reikġmǟs keliȎ ir geleģinkeliȎ infrastruktȊros techniniȎ 

parametrȎ gerinimasñ bei 5 prioriteto TranseuropiniȎ transporto tinklȎ plǟtra priemonň 

ĂTranseuropinǟs reikġmǟs automobiliȎ keliȎ infrastruktȊros pralaidumo didinimas, techniniȎ 

parametrȎ gerinimasñ. 
 

2.2. Informacija apie Bendrijos teisǟs aktȎ laikymŃsi 

 

2009 m. laikotarpiu reikġmingȎ problemȎ dǟl atitikties Bendrijos teisǟs aktams nenustatyta. 

 

2.3. Reikġmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonǟs, kuriȎ buvo imtasi 

joms Ǳveikti  

ǰgyvendinant EAVP 2009 metais nebuvo susidurta su reikġmingomis problemomis. 

 

2.4. VeiksmȎ programos Ǳgyvendinimo aplinkybiȎ pokyļiai  
 

Reaguojant Ǳ smarkiai pasikeitusiŃ ekonominň-socialinň situacijŃ ir blogǟjanļius ekonominius 

rodiklius bei siekiant sumaģinti valstybǟs biudģeto deficitŃ ir iġvengti, kad fiskalinis deficitas 

neiġaugtȎ iki 3 proc. bendrojo vidaus produkto, buvo priimtas sprendimas pakeisti veiksmȎ 

programȎ finansinius planus, padidinant ES struktȊrinǟs paramos naudojimo intensyvumŃ iki 

maksimaliai galimo pagal Reglamento Nr. 1083/2006 53 straipsnio 2 punkto ir 54 straipsnio 2 

punkto nuostatas, t. y. EAVP 6 prioriteto ĂTechninǟ parama EAVP Ǳgyvendinimui finansavimas iġ 

ES struktȊrinǟs paramos padidintas iki 100 proc.  
 

2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnǱ  
 

ǰgyvendinant EAVP 2009 metrais nebuvo pakeitimȎ pagal Reglamento Nr. 1083/2006 57 

straipsnio nuostatas. Pateikiame informacijŃ apie pokyļius Lietuvos nacionalinǟje politikoje, kurie 

galǟtȎ Ǳtakoti Reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatȎ laikymŃsi. 

Esminis pokytis nacionalinǟje politikoje yra sietinas su atitinkamomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybǟs programos nuostatomis, numatanļiomis teritorinio valdymo pertvarkŃ. 

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje LR Vyriausybǟs programoje numatyta 2011ï2013 m. 

Ǳkurti regionus ir panaikinti apskritis, o jȎ funkcijas perduoti savivaldybǟms ir ar kitoms 

institucijoms. Dǟl ġio planuojamo atlikti pakeitimo iġkyla rizika, kad gali bȊti neuģtikrinti 

Reglamento Nr. 1083/006 57 straipsnio reikalavimai, numatantys, kad valstybǟ narǟ arba 

vadovaujanti institucija turi uģtikrinti, kad projektui bȊtȎ toliau teikiama fondȎ parama tik tuo 

atveju, jei per penkerius metus nuo projekto uģbaigimo arba trejus metus nuo projekto uģbaigimo 

valstybǟse narǟse, kurios pasinaudojo galimybe sutrumpinti ġǱ terminŃ siekdamos iġlaikyti 

investicijas arba MVǰ sukurtas darbo vietas, projekte nepadaroma esminiȎ pakeitimȎ. Remiantis 

Reglamento 57 straipsnio 1 punkto (a) bei (b) dalimis esminiu pakeitimu laikoma situacija, kai 

pasikeiļia projekto vykdymo metu sukurtos infrastruktȊros nuosavybǟs pobȊdis arba yra 

nutraukiama veikla ir Ǳvykň pokyļiai Ǳtakoja projekto esmǟs pasikeitimŃ, arba Ǳtakoja projekto 

Ǳgyvendinimo sŃlygȎ pasikeitimŃ, arba suteikia bendrovei ar valstybinei Ǳstaigai pernelyg didelǱ 

pranaġumŃ. Neuģtikrinus panaikintȎ apskriļiȎ administracijȎ
*
 ǱgyvendintȎ projektȎ tňstinumo, 

pareiġkǟjams sumokǟtos sumos turi bȊti sugrŃģintos pagal Reglamento Nr. 1083/2006 98 ï 102 

straipsnius. 
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Ġiuo atveju laikomasi pozicijos, kad uģ ES struktȊrinň paramŃ atsakingos institucijos pagal 

savo kompetencijŃ formuodamos ir Ǳgyvendindamos atsakingȎ sektoriȎ strateginiuose 

dokumentuose Ǳtvirtintas Ǳgyvendinimo priemones, kurios gali bȊti finansuojamos ES lǟġomis, taip 

pat planuodamos veiksmȎ programȎ prioritetȎ ir priemoniȎ ǱgyvendinimŃ, esant pagrǱstai rizikai dǟl 

projektȎ tňstinumo privalo imtis tam tikrȎ veiksmȎ (pvz. laikinai netraukti pareiġkǟjȎ, dǟl kuriȎ 

veiklos tňstinumo yra iġkilusi pagrǱsta rizika, Ǳ valstybǟs ir regioniniȎ projektȎ sŃraġus, kurie dar 

nǟra patvirtinti ministerijos ir (ar) kitos institucijos vadovo Ǳsakymu, apsvarstyti galimybň perģiȊrǟti 

jau patvirtintus valstybǟs ir regioniniȎ projektȎ sŃraġus, pratňsiant paraiġkȎ pateikimo 

Ǳgyvendinanļiai institucijai terminŃ konkretiems pareiġkǟjams, kol bus priimtas konkretus 

sprendimas dǟl jȎ veiklos tňstinumo, keisti veiksmȎ programos priedŃ ir (arba) atitinkamŃ 

finansavimo sŃlygȎ apraġŃ, papildomai Ǳtraukiant galimus pareiġkǟjus ir (ar) partnerius, kuriems 

bȊtȎ perduotos valstybǟs institucijos ir Ǳstaigos funkcijos, dǟl kuriȎ veiklos tňstinumo yra iġkilusi 

pagrǱsta rizika). Tokiu bȊdu, nestabdant priemoniȎ Ǳgyvendinimo proceso, bȊtȎ sudaryta galimybǟ 

funkcijas perimanļiai institucijai ar Ǳstaigai perimti ir Ǳsipareigojimus dǟl projekto Ǳgyvendinamo 

bei tňstinumo nepaģeidģiant Reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatȎ. 
* 

 2009 metais Ǳgyvendinant EAVP nebuvo skirtas finansavimas apskriļiȎ administracijȎ vykdomiems 

projektams. 
 

2.6. Papildomumas su kitomis priemonǟmis 
 

JEREMIE  

ĂJEREMIE kontroliuojantysis fondasñ. 2008 m. spalio 1 d. pasiraġyta triġalǟ finansavimo 

sutartis tarp Lietuvos Respublikos FinansȎ ir ȉkio ministerijȎ bei Europos investicijȎ fondo (toliau 

ï EIF) dǟl JEREMIE (Bendros Europos lǟġos maģosioms ir vidutinǟms Ǳmonǟms) 

kontroliuojanļiojo fondo Ǳsteigimo, kurio vertǟ fondo Ǳsteigimo metu buvo apie 80 mln. eurȎ (275 

mln. litȎ) (visos lǟġos skirtos iġ Europos regioninǟs plǟtros fondo (toliau ï ERPF)). 2009 m. ġis 

fondas padidintas iki 1 mlrd. litȎ, iġ kuriȎ apie 80 mln. eurȎ (275 mln. litȎ) sudaro bendrojo 

finansavimo lǟġos. Fondo lǟġas jo steigimo metu numatyta skirti mikrokreditams, portfelinǟms ir 

individualioms garantijoms, rizikos kapitalo fondui ir bendrȎ investicijȎ fondui ĂVerslo angelaiñ. 

 

ES Baltijos jȊros regiono strategija 

Lietuvos Respublikos finansȎ ministerija koordinuoja ES struktȊrinǟs paramos lǟġȎ, kaip 

vieno pagrindiniȎ ES Baltijos jȊros regiono strategijos (toliau ï ES BJRS) finansavimo ġaltiniȎ, 

panaudojimo prioritetȎ atitiktǱ ES BJRS tikslams ir prioritetinǟms sritims. Net trys iġ keturiȎ ES 

BJRS prioritetȎ (iġskyrus saugumo didinimŃ) yra tinkami finansuoti ES struktȊrinǟs paramos 

lǟġomis. EAVP, kuri yra finansuojama ERPF ir Sanglaudos fondo lǟġomis, prieduose yra numatyta 

galimybǟ bendradarbiauti su kitomis Baltijos jȊros regiono ġalimis Ǳgyvendinant bendrus projektus 

srityse, kuriose yra bendrȎ interesȎ bei kuriose masto ekonomija ar kritinǟ masǟ galǟtȎ padidinti 

individualiai sunkiau Ǳgyvendinamas galimybes. Dalis EAVP numatytȎ didelǟs apimties projektȎ 

taip pat yra numatyti ES BJRS veiksmȎ plane kaip prioritetiniai projektai (pvz., Rail Baltica, Via 

Baltica ir kt.). Lietuvos Respublikos finansȎ ministerija taip pat su kitomis institucijomis prisideda 

rengiant ġalies pozicijŃ dǟl ES BJRS, dalyvauja Ǳvairiose renginiuose (nacionaliniame ir 

regioniniame lygmenyje), skirtuose ES BJRS. Be to, 2009 m. birģelio 11ï12 d. Visbyje, Gotlando 

saloje (Ġvedijos karalystǟ) DG REGIO drauge su Lietuvos Respublikos finansȎ ministerija bei 

Ġvedijos ekonominio ir regioninio augimo agentȊra (Tillvªxtverket) surengǟ konferencijŃ ĂBaltijos 

jȊros strategija ï Sanglaudos politikos Ǳgyvendinimas regionuoseñ, kuri buvo skirta diskusijai dǟl 

ES struktȊrinǟs paramos panaudojimo galimybiȎ ir ES struktȊrinǟs paramos vadovaujanļiȎ 

institucijȎ vaidmens Ǳgyvendinant ES BJRS. 

Taip pat svarbu paģymǟti, kad, remiantis EK gairǟmis dǟl veiksmȎ programȎ suderinamumo 

su ES BJRS, 2010 m. pirmajame pusmetyje Lietuvos Respublikos finansȎ ministerijos iniciatyva 

planuojama atlikti ĂBaltijos jȊros strategijos Ǳgyvendinimo panaudojant 2007ï2013 m. ES 

struktȊrinň paramŃ vertinimŃñ, kurio metu siekiama Ǳvertinti ES BJRS Ǳgyvendinimo galimybes 

panaudojant ES struktȊriniȎ fondȎ lǟġas. Vertinimo metu bus nustatyta, kurios veiksmȎ programȎ 
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priemonǟs gali prisidǟti prie ES BJRS tikslȎ pasiekimo, kurie veiksmȎ programȎ rodikliai gali 

identifikuoti veiksmȎ programȎ Ǳgyvendinimo ǱtakŃ ES BJRS tikslȎ pasiekimui, kokie galimi / 

reikalingi veiksmȎ programȎ, jȎ priemoniȎ, projektȎ atrankos kriterijȎ ar kiti pakeitimai, kad 

Ǳgyvendinant veiksmȎ programas efektyviau bȊtȎ prisidedama prie ES BJRS tikslȎ Ǳgyvendinimo. 

Taip pat dalyvaujant Lietuvos Respublikos finansȎ, Lietuvos Respublikos uģsienio ir Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalȎ ministerijoms bei kitoms suinteresuotoms institucijoms 2010 m. 

pirmajame pusmetyje planuojama sukurti nacionalinň ES BJRS Ǳgyvendinimo analizǟs ir stebǟsenos 

sistemŃ, kuri nacionaliniame lygmenyje papildytȎ EK numatytŃ ES BJRS analizǟs ir stebǟsenos 

sistemŃ bei padǟtȎ surinkti informacijŃ apie veiksmȎ programȎ ir kitȎ finansiniȎ instrumentȎ indǟlǱ 

Ǳgyvendinant ES BJRS. Be to, siekiant didinti ES BJRS ģinomumŃ visuomenǟje ir jos sŃsajas su ES 

struktȊrine parama, pagrindinǟ informacija, dokumentai ir Ǳvykiai susijň su ES BJRS bus 

publikuojami ES struktȊrinǟs paramos svetainǟje www.esparama.lt. 

  

ES struktȊrinǟs paramos ir kitȎ ES finansiniȎ instrumentȎ koordinavimŃ ir suderinamumŃ 

uģtikrinanļios priemonǟs 

Siekiant tinkamai koordinuoti Europos ģemǟs Ȋkio fondo kaimo plǟtrai (EĢȉFKP) ir 

Europos ģuvininkystǟs fondo (EĢF) finansuojamus veiksmus ir ES struktȊrinǟs paramos remiamas 

veiklas,  FinansȎ ministerijos atstovai dalyvauja Lietuvos 2007ï2013 m. kaimo plǟtros programos ir 

Lietuvos 2007ï2013 m. ģuvininkystǟs plǟtros programos Stebǟsenos komitetȎ veikloje. Atitinkamai 

Ģemǟs Ȋkio ministerija, kaip vadovaujanļioji institucija, Ǳgyvendindama  Lietuvos 2007ï2013 m. 

kaimo plǟtros programŃ ir Lietuvos ģuvininkystǟs sektoriaus 2007ï2013 m. veiksmȎ programŃ, 

dalyvauja Stebǟsenos komiteto veiksmȎ programȎ, ǱgyvendinanļiȎ Lietuvos 2007ï2013 metȎ ES 

struktȊrinǟs paramos panaudojimo strategijŃ, Ǳgyvendinimo prieģiȊrai atlikti, veikloje.  

 

2.7 Susitarimai dǟl stebǟsenos 
 

ǰgyvendinant EAVP vykdoma finansiniȎ bei fiziniȎ Ǳgyvendinimo rodikliȎ stebǟsena.  

 

ES fondȎ lǟġȎ panaudojimo prieģiȊrŃ vykdoma: 

Á iki kiekvieno mǟnesio 10 dienos parengiama ataskaita, kurioje pagal atskirus veiksmȎ 

programȎ prioritetus nurodomi duomenys apie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki praǟjusio mǟnesio 

paskutinǟs dienos; 

Á kas ketvirtǱ iki kiekvieno naujo ketvirļio pirmojo mǟnesio 25 dienos parengiama 

VeiksmȎ programȎ administravimo ir finansavimo taisykliȎ 108 punkte nurodyta ketvirļio ataskaita 

LRV apie veiksmȎ programȎ ǱgyvendinimŃ.  Ġioje ataskaitoje nurodoma apibendrinta informacija 

apie: 

o paskelbtȎ kvietimȎ teikti paraiġkas ir sudarytȎ valstybǟs bei regionȎ projektȎ sŃraġȎ 
apimtis; 

o pateiktȎ paraiġkȎ dǟl projektȎ finansavimo apimtis; 

o sudarytȎ projektȎ finansavimo ir administravimo sutarļiȎ pagal kiekvienŃ ES fondŃ, 

veiksmȎ programŃ ir jos prioritetus bei TI apimtis; 

o pripaģintȎ tinkamomis deklaruoti EK iġlaidȎ pagal kiekvienŃ ES fondŃ, veiksmȎ 

programŃ ir jos prioritetus bei TI apimtis; 

o pagrindines veiksmȎ programȎ Ǳgyvendinimo problemas ir veiksmus, kuriȎ imtasi ar 

planuojama imtis sprendģiant minǟtas problemas bei siȊlymus dǟl problemȎ sprendimo bȊdȎ; 

o    ES fondȎ lǟġȎ naudojimo plano ir jǱ detalizuojanļiȎ planȎ vykdymo bȊklň. 

Á Nuolatinǟ prieģiȊra: iki kiekvieno ketvirļio 10 d. pagal informacinǟs sistemos  duomenis 

tikrinama, ar pagal sudarytas projektȎ finansavimo ir administravimo sutartis yra nevirġijamas 

EAVP nustatytas prioritetui ES fondo paramos intensyvumas bei skirta ES fondȎ lǟġȎ suma. 

 

 

 

http://www.esparama.lt/
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FiziniȎ veiksmȎ programȎ Ǳgyvendinimo rodikliȎ stebǟsena. 

Siekiant uģtikrinti nuolatinň fiziniȎ veiksmȎ programȎ Ǳgyvendinimo stebǟsenos rodikliȎ 

planavimŃ bei prieģiȊrŃ buvo patvirtintos veiksmȎ programȎ stebǟsenos rodikliȎ skaiļiavimo 

rekomendacijos (toliau ï Rekomendacijos). RekomendacijȎ tikslas ï nustatyti rekomendacijas ir 

reikalavimus dǟl veiksmȎ programȎ Ǳgyvendinimo stebǟsenos rodikliȎ ir veiksmȎ programȎ 

prioritetȎ Ǳgyvendinimo priemoniȎ Ǳgyvendinimo stebǟsenos rodikliȎ, planuojamȎ pasiekti jȎ 

reikġmiȎ nustatymo veiksmȎ programose ir veiksmȎ programȎ prioritetȎ Ǳgyvendinimo priemonǟse, 

stebǟsenos, keitimo ir skaiļiavimo taisykles.  

Remiantis patvirtintomis rekomendacijomis, informacinǟje sistemoje yra Ǳdiegti 

funkcionalumai, leidģiantys Ǳvesti planuojamas pasiekti bei pasiektas stebǟsenos rodikliȎ reikġmǟs. 

VeiksmȎ programȎ Ǳgyvendinimo stebǟsenos rodikliȎ reikġmǟs yra apskaiļiuojamos pagal projektȎ 

duomenis remiantis Rekomendacijose patvirtintomis taisyklǟmis. 

Informacinǟ sistema:  

2007ï2013 m. struktȊrinei paramai administruoti ir Ǳsisavinimo stebǟsenai atlikti, 2007ï

2013 m. ES struktȊrinǟs paramos lǟġȎ valdymui ir kontrolei yra modifikuota ir iġplǟsta ES 

struktȊriniȎ fondȎ ir ES sanglaudos fondo kompiuterinǟ informacinǟ valdymo ir prieģiȊros sistema 

(toliau ï SFMIS), sukuriant papildomŃ 2007ï2013 metȎ ES struktȊrinǟs paramos posistemň (toliau 

ï SFMIS2007).  

SFMIS2007 tikslas yra rinkti ir saugoti statistinius ir finansinius duomenis, susijusius su 

2007ï2013 m. periodo ES struktȊrinǟs paramos projektȎ Ǳgyvendinimu, ES struktȊrinǟs paramos 

lǟġȎ panaudojimu, uģtikrinti ġiȎ procesȎ tinkamŃ atskaitomybň, apskaitŃ ir kontrolň, duomenȎ 

surinkimŃ ir pateikimŃ, nepaģeidģiant duomenȎ tvarkymŃ ir saugŃ reglamentuojanļiȎ teisǟs aktȎ 

nuostatȎ. 

 Siekiant uģtikrinti visȎ, ǰgyvendinimo reglamento III priede nurodytȎ duomenȎ 

prieinamumŃ SFMIS2007 2009 metais buvo Ǳdiegti ġie sistemos funkcionalumai: 

Á Europos investicinio banko paskolos administravimas 

Á Mokǟjimo praġymo teikimo grafiko sukȊrimas, administravimas ir realizavimas 

Á PaģeidimȎ administravimas 

Á PriemoniȎ ir rodikliȎ negaliojimas 

Á Vertinimo etapȎ rezultatȎ eiliġkumo sutvarkymas, analizǟs aplikacijos pakeitimai 

Á Sutarties keitimȎ registravimo, elektroninio formato mokǟjimo praġymo, bendras 

mokǟjimȎ administravimo, paraiġkos asignavimȎ valdytojui registravimo tobulinimas 

Á GrŃģintinȎ lǟġȎ ir grŃģinimȎ administravimas 

Á Mokǟjimo praġymȎ teikimas per duomenȎ mainȎ svetainň 

Á iVBAMS: iVBAMS registrȎ perģiȊra, iVBAMS iġorinǟs sŃsajos, sinchronizacija su 
VBAMS, iVBAMS administravimas 

Á Kontrolǟs aplikacijoje: stebǟsenos rodikliȎ administravimas 

Á Administravimo aplikacijoje: sŃsaja su VBAMS, biudģeto ģinyno administravimas, 
sistemos administravimas, veiksmȎ programȎ ģinynȎ administravimas 

Á AtaskaitȎ aplikacijoje; Analizǟs aplikacijos realizavimas ir tobulinimas 

Á IġlaidȎ deklaracijȎ rengimas ir teikimas 

Á N+2, N+3 ir prognozavimo stebǟsenai planȎ duomenȎ registravimas ir ataskaitȎ 
formavimas 

Á PatikrȎ vietoje registravimas, patikros lapo suformavimas 

Á ProjektȎ uģbaigimo administravimas. 
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ES struktȊrinǟs paramos vertinimo koordinavimas  
Pagal Atsakomybǟs ir funkcijȎ pasiskirstymo tarp institucijȎ, Ǳgyvendinant Lietuvos 2007ï

2013 m. ES struktȊrinǟs paramos panaudojimo strategijŃ ir veiksmȎ programas, taisykliȎ, 

patvirtintȎ Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 6.8 punktŃ, 

Lietuvos Respublikos finansȎ ministerija, atlikdama koordinuojanļios institucijos funkcijas, 2009 

m.: 

 nustatǟ prioritetines vertinimo kryptis 2010 m.: 1) 2007ï2013 metȎ ES struktȊrinǟs 

paramos panaudojimo strategijos ir jŃ ǱgyvendinanļiȎ veiksmȎ programȎ tňstinio tinkamumo bei 

nuoseklumo analizǟ, besikeiļiant socialinei ir ekonominei situacijai; 2) ES politikos strateginiȎ 

prioritetȎ Ǳgyvendinimas; 3) Stebǟsenos nustatytȎ veiksmȎ programȎ (prioritetȎ) Ǳgyvendinimo 

problemos, esant dideliems nukrypimams nuo pradiniȎ tikslȎ; 4) veiksmȎ programȎ (prioritetȎ) 

Ǳgyvendinimo pokyļiai, siekiant nustatytȎ tikslȎ (tarpiniai vertinimai); 5) veiksmȎ programȎ 

(prioritetȎ ir (arba) priemoniȎ) Ǳgyvendinimo eiga (kokybiġkas veiksmȎ programȎ metiniȎ 

Ǳgyvendinimo ataskaitȎ rengimas); 

 parengǟ ir patvirtino 2010 m. ES struktȊrinǟs paramos vertinimo planŃ (Lietuvos 

Respublikos finansȎ ministro 2009 m. gruodģio 15 d. Ǳsakymu 1K-445 ĂDǟl 2010 metȎ ES 

struktȊrinǟs paramos vertinimo plano patvirtinimoñ buvo patvirtintas pastarasis planas, Ǳ kurǱ 

Ǳtraukta 17 einamȎjȎ strateginiȎ ir veiklos vertinimȎ uģ 926.784,06 Eur; iġ jȎ 2 vertinimai, 

finansuojami iġ Ekonomikos augimo veiksmȎ programos (95.574,61 Eur)); 

 stebǟjo 2008 ir 2009 m. ES struktȊrinǟs paramos vertinimo planȎ ǱgyvendinimŃ; 

 periodiġkai informavo Stebǟsenos komitetŃ ir Europos KomisijŃ (toliau ï EK) apie ES 

struktȊrinǟs paramos vertinimo rezultatus; 

 organizavo vertinimo koordinavimo grupǟs veiklŃ; 

 koordinavo ES struktȊrinǟs paramos vertinimo galimybiȎ stiprinimo veiklŃ; 

 uģtikrino metiniȎ vertinimo planȎ, vertinimo ataskaitȎ bei kitos su vertinimu 

susijusios informacijos paskelbimŃ internetinǟje svetainǟje www.esparama.lt; 

 kaupǟ ir analizavo informacijŃ apie vertinimo rekomendacijȎ ǱgyvendinimŃ. 

 

Vertinimo koordinavimo grupǟs veikla 

Per 2009 m. buvo organizuoti penki Vertinimo koordinavimo grupǟs posǟdģiai, kuriuose 

buvo svarstyti ġie aktualȊs klausimai: 

 2008 m. ir 2009 m. ES struktȊrinǟs paramos vertinimo planȎ Ǳgyvendinimas bei su ġiȎ 

planȎ Ǳgyvendinimu susijňs ES struktȊrinǟs paramos vertinimo priemonǟs lǟġȎ panaudojimas ir 

panaudojimo tendencijos; 

 pagal 2008 m. ir 2009 m. ES struktȊrinǟs paramos vertinimo planus  vykdomȎ 

projektȎ bȊklǟ ir jȎ Ǳgyvendinimo problemos; 

 ES struktȊrinǟs paramos vertinimo projekto rengimo ir Ǳgyvendinimo, ES struktȊrinǟs 

paramos vertinimo metodȎ, vertinimo projekto biudģeto nustatymo gairǟs; 

 projekto ĂES struktȊrinǟs paramos vertinimo galimybiȎ stiprinimas Lietuvojeñ 

Ǳgyvendinimo rezultatai bei pristatytas vertinimo galimybiȎ stiprinimo priemoniȎ planas; 

 2010 m. ES struktȊrinǟs paramos vertinimo prioritetai ir 2010 m. ES struktȊrinǟs 

paramos vertinimo plano rengimo eiga;  

 institucijȎ vertinimo poreikio paraiġkos 2010 m.;  

 pristatytas ir aptartas 2010 m. vertinimo plano projektas, pagrindģiant poreikiȎ apimtǱ 

ir numatytas lǟġas;  

 diskutuojama apie vertinimȎ rekomendacijȎ priǟmimŃ ir ǱgyvendinimŃ. Diskusijos 

pasǟkoje buvo pasiȊlyta papildyti Vertinimo koordinavimo grupǟs funkcijas rekomendacijȎ 

svarstymu, galimybe aptarti su visomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat pakvieļiant Ǳ 

svarstymus ir socialinius-ekonominius partnerius. 
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ES struktȊrinǟs paramos vertinimo galimybiȎ stiprinimas 

Stiprinant ES struktȊrinǟs paramos vertinimo galimybes, 2009 m. buvo atlikti ġie veiksmai: 

1. suorganizuoti 6 seminarai Lietuvoje, kuriȎ metu tikslinǟs grupǟs atstovams (visȎ pirma, 

Vertinimo koordinavimo grupǟs nariams) suteikta konkreļiȎ praktiniȎ ģiniȎ.  

2. Parengti 3 metodiniai dokumentai: Vertinimo projekto rengimo ir Ǳgyvendinimo gairǟs,. 

Vertinimo metodȎ gairǟs, pasiȊlymai dǟl vertinimo projekto biudģeto nustatymo. 

ĠiȎ metodiniȎ dokumentȎ praktinň naudŃ labai gerai Ǳvertino struktȊrinius fondus 

administruojanļiȎ institucijȎ atstovai (apklausa buvo atlikta projekto pabaigoje). 

3. Suorganizuota tarptautinǟ konferencija. Konferencijoje, kurioje dalyvavo beveik 150 

dalyviȎ iġ Lietuvos ir 20 uģsienio valstybiȎ,  praneġimus skaitǟ EK atstovai, Lietuvos ir uģsienio 

valstybiȎ autoritetingiausi vertinimo ekspertai davǟ didelň naudŃ ne tik struktȊrinius fondus 

administruojanļioms institucijoms (naujos ģinios, uģsienio geros praktikos pavyzdģiai, nauji 

kontaktai su ģymiausiais uģsienio ekspertais ir kt.), bet ir prisidǟjo prie Lietuvos Ǳvaizdģio vertinimo 

srityje formavimo.  

Ġiuo metu pagal 2009 m. planŃ Ǳgyvendinamas vertinimo galimybiȎ stiprinimo projektas 

ĂEuropos SŃjungos struktȊrinǟs paramos vertinimo galimybiȎ stiprinimas Lietuvoje ï 2ñ. 

 

Informacija apie 2009 metais atliktus vertinimus pateikiama ataskaitos 3.6 dalyje. 

 

Stebǟsenos komiteto veikla 

Per 2009 metȎ laikotarpǱ Ǳvyko 12 Stebǟsenos komiteto posǟdģiȎ, iġ kuriȎ 7 Ǳvyko taikant 

raġytinň procedȊrŃ. PosǟdģiȎ metu buvo svarstyti klausimai, susijň su EAVP Ǳgyvendinimu, iġ kuriȎ 

pagrindiniai: 

 veiksmȎ programȎ tam tikrȎ prioritetȎ pavadinimȎ ir apraġymȎ keitimas, uģdaviniȎ 

apraġymȎ pakeitimas, paramos lǟġȎ pasiskirstymo pagal prioritetus ir finansavimo ġaltinius bei 

kategorijas pakeitimas. 

 nutarta patikslinti EAVP ġeġtojo skyriaus Ăǰgyvendinimo nuostatosñ apraġymŃ; 

 apģvelgti veiksmȎ programȎ Ǳgyvendinimo rezultatai; 

 nutarta organizuoti apskritojo stalo diskusijas spartesniam Lietuvos Respublikos 

ġvietimo ir mokslo ministerijos administruojamȎ priemoniȎ Ǳgyvendinimui aptarti, taip pat 

organizuoti apskritojo stalo diskusijŃ papildomȎ galimybiȎ aktyvinimui, siekiant didesnio 

uģimtumo, aptarti. 

 

Siekiant paskatinti ekonominiȎïsocialiniȎ partneriȎ dalyvavimŃ Stebǟsenos komiteto 

veikloje ir kartu su ekonominiaisïsocialiniais partneriais surasti Stebǟsenos komiteto darbo 

efektyvinimo priemoniȎ 2008 m. gruodģio ï 2009 m. sausio mǟn. buvo atlikta ekonominiȎï

socialiniȎ partneriȎ apklausa, kurios rezultatai pristatyti 2009 m. geguģǟs 29 d. Stebǟsenos komiteto 

posǟdģio metu. Apklausoje dalyvavo 36 respondentai: 23 partneriai ir 13 valstybiniȎ institucijȎ 

atstovȎ. Remiantis apklausos rezultatais Stebǟsenos komiteto posǟdģio metu buvo pritarta darbo 

grupiȎ steigimui atskiriems teminiams klausimams nagrinǟti bei papildomai stebǟsenai ir projektȎ 

naudingumo Lietuvai Ǳvertinimui, uģtikrinant geresnǱ priemoniȎ koordinavimŃ, stebǟsenŃ ir 

vertinimŃ, efektyvesnǱ Stebǟsenos komiteto darbŃ. 

 

Informavimo apie ES struktȊrinň paramŃ koordinavimo grupǟs veikla 
 

Lietuvos Respublikos finansȎ ministro 2008 sausio 7 d. Ǳsakymu Nr. 1K-006 ĂDǟl 

informavimo apie Europos SŃjungos struktȊrinň paramŃ koordinavimo grupǟs sudarymoñ,  sudaryta 

Informavimo apie ES struktȊrinň paramŃ koordinavimo grupǟ. Ġi grupǟ atlieka informavimo ir 

vieġinimo veiklȎ Ǳgyvendinimo koordinavimŃ ir prieģiȊrŃ.  Informavimo apie ES struktȊrinň paramŃ 

koordinavimo grupǟs svarbiausios funkcijos taip pat apima pasiȊlymȎ dǟl informavimo apie ES 

struktȊrinň paramŃ plano bei metiniȎ planȎ Ǳgyvendinimo teikimŃ Vadovaujanļiajai institucijai, 

ketvirtiniȎ informavimo planȎ sudarymŃ;  pagal poreikǱ, bet ne reļiau kaip kartŃ per metus, metinio 
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informavimo ir vieġinimo plano Ǳgyvendinimo svarstymŃ;  informavimo apie ES struktȊrinň paramŃ 

ir jos vieġinimo veiklose dalyvaujanļiȎ ES struktȊrinň paramŃ administruojanļiȎ institucijȎ 

veiksmȎ koordinavimŃ ir kt. 

Institucijos, atsakingos uģ ES 2007ï2013 m. struktȊrinǟs paramos administravimŃ, Ǳ ġiŃ 

grupň deleguoja po 2 savo atstovus. Informavimo apie ES struktȊrinň paramŃ koordinavimo grupǟ  

renkasi Ǳ posǟdģius ne reļiau kaip kartŃ per mǟnesǱ.  

Per 2009 metȎ laikotarpǱ Ǳvyko 19 Informavimo apie ES struktȊrinň paramŃ koordinavimo 

grupǟs  posǟdģiȎ, iġ kuriȎ 3 Ǳvyko taikant raġytinň procedȊrŃ. PosǟdģiȎ metu buvo svarstyti ġie 

pagrindiniai klausimai: 

 pristatytas tarp-institucinio bendradarbiavimo planas; 

 aptartas strateginis komunikacijos planas; 

 aptartas informaciniȎ renginiȎ regionuose organizavimas; 

 aptartas ekonomikos skatinimo plano vieġinimas ES 2007ï2013 m. struktȊrinǟs 

paramos rǟmuose ir pritarta inovatyviȎ komunikacijos formȎ ieġkojimui; 

 pritarta 2009ï2009 m. informavimo ir vieġinimo priemoniȎ plano Informavimo apie 

ES struktȊrinň paramŃ planui Ǳgyvendinti pakeitimo projektui; 

 aptartas EK Regioninǟs politikos direktorato INFORM grupǟs susitikimas ir nutarta 

Ǳpareigoti institucijas pasiȊlyti projektus, kurie atitiktȎ pagrindinius Regio Stars 2010 m. atrankos 

kriterijus; 

 svarstytas Centralizuotas projektas, kuriuo siekiama suderinti ġiame projekte 

dalyvaujanļiȎ institucijȎ poreikius bei interesus. 

 svarstytas 2010 m. informavimo ir vieġinimo plano derinimas. 

 
 

2.8. Nacionalinis veiklos rezervas (jei taikoma, ir tik dǟl 2010 m. Ǳgyvendinimo ataskaitos) 

 

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 50 straipsnyje nurodyta informacija. 
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3. ǰGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS 

 

3.1.  1 prioritetas ȉkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinǟ plǟtra 

 

Lietuvos Respublikos ġvietimo ir mokslo ministerijos administruojamȎ 1 prioriteto uģdaviniȎ  Ǳgyvendinimo analizǟ 

8 lentelǟ. 1 uģdavinys ĂSustiprinti vieġŃ ir privaļiŃ moksliniȎ tyrimȎ ir technologinǟs plǟtros bazňñ 

Rodikliai  2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai 

MTTP bazǟs plǟtros 

projektȎ skaiļius 
Pasiekimas 0

 
0 9 NA NA NA NA NA NA 9 

Tikslas
*
           60 

Pradinis taġkas
 10

**
          

Rezultato rodikliai 

Pritraukta privaļiȎ 

investicijȎ (mln. eurȎ) 
Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas
*
           72,5 

Pradinis taġkas
 

33
***

          

 Sukurti ir veikiantys 

moksliniȎ tyrimȎ 

centrai 

Pasiekimas 0 0 2 NA NA NA NA NA NA 2 

Tikslas
*
          12 

Pradinis taġkas
 

49**           

MTTP bazǟs plǟtros projektȎ skaiļius. Pagal 1 uģdavinio priemones 2009 m. buvo pasiraġytos 9 sutartys, pagal kurias bus skaiļiuojami gavň 

paramŃ ir baigti Ǳgyvendinti mokslo tiriamosios bazǟs plǟtrai skirti projektai.  

Pritraukta privaļiȎ investicijȎ (mln. eurȎ). Planuojant konkreļias veiksmȎ programos priemones 1-ojo uģdavinio Ǳgyvendinimui, paaiġkǟjo, kad 

ġis rodiklis nǟra tinkamas matuoti rezultatus, tiesiogiai pasiektus Ǳgyvendinant Ġvietimo ir mokslo ministerijos projektus. ǰgyvendinant 2.1 prioriteto 1-

                                                 
*
 Ġaltinis: Lietuvos 2007- 2013 metȎ Ekonomikos augimo veiksmȎ programa. 

**
 BPD 1.5 priemonǟs projektai moksliniȎ tyrimȎ infrastruktȊros srityje. Ġaltinis: Centrinǟ projektȎ valdymo agentȊra. 

***
 Statistikos departamentas prie LR Vyriausybǟs. 
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ojo uģdavinio priemones, bus vykdomi vieġojo sektoriaus moksliniȎ tyrimȎ ir technologinǟs plǟtros (toliau ï MTTP) infrastruktȊros projektai, kuriuose 

privatȊs Ȋkio subjektai negalǟs tiesiogiai dalyvauti nei kaip projekto vykdytojai, nei kaip projekto partneriai, kadangi tokiu atveju reikǟtȎ taikyti 

valstybǟs pagalbŃ. Taļiau MTTP infrastruktȊros kȊrimui ir/arba atnaujinimui valstybǟs pagalba Ȋkio subjektams negali bȊti teikiama ï ji galǟtȎ bȊti 

teikiama tik moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujoviȎ diegimui. Netiesioginiu bȊdu pritraukti privaļiȎ investicijȎ vieġojo sektoriaus MTTP 

infrastruktȊros projektȎ vykdymui taip pat nebus galimybiȎ, kadangi tam nǟra palanki ġiuo metu Lietuvoje veikianti turtinǟs nuosavybǟs teisiȎ sistema: 

Ȋkio subjektai nebȊtȎ suinteresuoti investuoti Ǳ vieġojo sektoriaus MTTP bazň, nes pagal dabar galiojanļius teisǟs aktus jie neǱgytȎ jokiȎ turtiniȎ teisiȎ.  

Sukurti ir veikiantys moksliniȎ tyrimȎ centrai. Ġiuo rodikliu skaiļiuojami moksliniȎ tyrimȎ centrai, kuriuose sukurta ir (arba) atnaujinta 

materialinǟ bazǟ, technologinǟ ir informacinǟ infrastruktȊra, tai yra, Ǳgyvendinant pagal sutartis pasiraġytus projektus atlikta pastatȎ (patalpȎ) 

rekonstrukcija, kapitalinis remontas, remontas, Ǳsigyta mokslinǟ Ǳranga ir informacinǟs priemonǟs. 2009 metais vykdant projektus buvo Ǳsteigti 2 

moksliniȎ tyrimȎ centrai. 2010 m. numatoma Ǳsteigti 3 moksliniȎ tyrimȎ centrus, o iki programavimo periodo pabaigos ï ne maģiau kaip 14 centrȎ.  

  

9 lentelǟ. 2 uģdavinys ĂPadidinti vieġo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumŃ ir prieinamumŃ Ǳmonǟmsñ 

Rodikliai  2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai 

MTTP projektȎ skaiļius Pasiekimas 0
 

0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas
*
           40 

Pradinis taġkas
* 26          

Rezultato rodikliai 

BendrȎ darbo vietȎ skaiļius 

moksliniȎ tyrimȎ srityje 
Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas
* 
          650 

Pradinis taġkas
*  

5893 

(2005) 

         

Pasiraġytos 

bendradarbiavimo sutartys 

tarp tyrimȎ institucijȎ ir 

MVǰ 

Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas
*
           100 

Pradinis taġkas
* 

80
****

          

                                                 
*
 Ġaltinis: Lietuvos 2007- 2013 metȎ Ekonomikos augimo veiksmȎ programa. 

****
 Ġaltinis: Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metȎ bendrojo programavimo dokumentŃ ġvietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatȎ tyrimas. Tyrimo ataskaita. 
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MTTP projektȎ skaiļius. Ġiuo rodikliu bus skaiļiuojami pagal veiksmȎ programos priemonň gavň paramŃ projektai, skirti moksliniams tyrimams 

ir technologinǟs plǟtros veiklai vykdyti. Ataskaitiniu laikotarpiu pagal antrŃjǱ uģdavinǱ nebuvo patvirtinta priemoniȎ, todǟl nebuvo siekiama ir ġio 

produkto rodiklio. Taļiau 2010 m. numatoma patvirtinti naujŃ priemonň, skirtŃ nacionaliniȎ mokslo programȎ ir MTTP projektȎ vykdymui, pagal 

kuriŃ iki programavimo periodo pabaigos numatoma pasiekti minǟtŃ rodiklǱ (40 projektȎ). 

BendrȎ darbo vietȎ skaiļius moksliniȎ tyrimȎ srityje. Pagal patvirtintas priemones bus skaiļiuojamos nuolatinǟs ir laikinos mokslininkȎ ir kitȎ 

tyrǟjȎ darbo vietos moksliniȎ tyrimȎ srityje. Iki programavimo periodo pabaigos numatoma sukurti ne maģiau kaip 445 darbo vietas, tai yra didesnň 

dalǱ (68 proc.) iġ 650 VeiksmȎ programoje numatytȎ  darbo vietȎ. 2010 metais numatyta nauja priemonǟ, kurios Ǳgyvendinimo metu iki programavimo 

periodo pabaigos dar planuojama Ǳsteigti ne maģiau 200 darbo vietȎ. 

Pasiraġytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimȎ institucijȎ ir MVǰ. Pagal ġǱ rodiklǱ skaiļiuojamos tarp tyrimȎ institucijȎ ir labai maģȎ, maģȎ ir 

vidutiniȎ ǱmoniȎ pasiraġytos sutartys uģsakymȎ iġ Ȋkio subjektȎ vykdymui, atliekant mokslinius tyrimus, ir (arba) suteikiant galimybň jiems naudoti 

projekto metu sukurtŃ infrastruktȊrŃ moksliniȎ tyrimȎ vykdymui. Ataskaitiniu periodu rodiklis nebuvo pasiektas, nes vadovaujantis rodiklio matavimo 

ir skaiļiavimo metodika, jis pradedamas skaiļiuoti tik po projekto Ǳgyvendinimo pabaigos (per vienerius metus). Pirmieji rodiklio pasiekimai (ne 

maģiau 15 sutarļiȎ) numatomi 2010 metais, o iki 2015 metȎ numatoma pasiekti visŃ VeiksmȎ programoje nustatytŃ rodiklio reikġmň (100 

bendradarbiavimo sutarļiȎ).   
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FINANSINǞ PAĢANGA 

10 lentelǟ.                          

Uģdaviniai 

DeklaruotinȎ iġlaidȎ, kurios iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos buvo Ǳtrauktos Ǳ paramos gavǟjȎ pateiktus mokǟjimo 

praġymus, suma (eurais) 

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse 

nurodyta projekto iġlaidȎ suma (eurais) 

 

Iġ viso ES lǟġos 

LR valstybǟs 

biudģeto lǟġos iġ 

skiriamo 

finansavimo (BF)  

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio lǟġȎ 

suma  

Iġ viso 
ES fondȎ 

lǟġos 

LR valstybǟs 

biudģeto lǟġos iġ 

skiriamo 

finansavimo (BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio  

lǟġȎ suma 

 1 Uģdavinys  2.898.93

5,36 
2.464.095,06 434.840,30 0,00 

68.291.419,0

0 

58.047.706,

15 
10.243.712,85 0,00 

2 Uģdavinys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Kokybinǟ analizǟ 

 
 11 lentelǟ. FinansiniȎ ir fiziniȎ Ġvietimo ir mokslo ministerijos administruojamȎ 1 prioriteto rodikliȎ 

pasiekimȎ santykis.            

 1 uģdavinys    2 uģdavinys 

 D
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Iġ viso  2.898.935,36 0,00 

ES lǟġos 2.464.095,06 0,00 

LR valstybǟs biudģeto 

lǟġos iġ skiriamo 

finansavimo  (BF)  

434.840,30 

0,00 

Projekto vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) lǟġȎ 

suma  

0,00 0,00 

Produkto rodikliai MTTP bazǟs plǟtros 
projektȎ skaiļius 

9 - 

MTTP projektȎ skaiļius - 0 

Rezultato rodikliai Pritraukta privaļiȎ 
investicijȎ (mln. eurȎ) 

0 - 

Sukurti ir veikiantys 

moksliniȎ tyrimȎ centrai 
2 - 

BendrȎ darbo vietȎ 

skaiļius moksliniȎ tyrimȎ 

srityje 

- 0 

Pasiraġytos 

bendradarbiavimo 

sutartys tarp tyrimȎ 

institucijȎ ir MVǰ 

- 0 

 

Pagal 1 uģdavinio Ġvietimo ir mokslo misterijos administruojamas priemones 2009 m. 

pripaģinta deklaruotinomis 2.898.935,36 eurȎ; 2009 m. pasiraġytos 9 sutartys 68.291.419,00 eurȎ 

sumai. 

Nepaisant to, kad stebǟsenos rodikliai 2009 metais nebuvo pasiekti, dauguma pradǟtȎ 

vykdyti projektȎ veiklȎ Ǳgyvendinamos tinkamai ir laiku. Panaudojant ġias lǟġas pasiekti 2009 m. 

planuoti fiziniai veiklȎ Ǳgyvendinimo rodikliai (projekto lygmens): atlikti statybos, renovacijos, 

remonto darbai, ǱstaigȎ patalpos aprȊpintos Ǳranga.  

ï 2009 metais buvo baigti Ǳgyvendinti 2 projektai. Minǟtiems dviems projektams buvo skirta 

2.815.161,50 eurȎ 2009 m. deklaruotinȎ lǟġȎ suma buvo 663.287,70 eurȎ, o projektȎ lǟġȎ pripaģintȎ 

deklaruotinomis 2010 metȎ pradģioje buvo 2.814.488,69 eurȎ. 
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24 pav. Prisiimta ǱsipareigojimȎ nuo Ġvietimo ir mokslo ministerijos administruojamos 

lǟġȎ sumos (su nacionaliniu finansavimu, eur.) 

68.291.419 ú

266.707.811 ú

Prisiimta ǱsipareigojimȎ (iġ viso)

Likutis nuo veiksmȎ programoje

prioritetui skirtos lǟġȎ sumos

 

2009 m. Ġvietimo ir mokslo ministerija prisiǟmǟ ǱsipareigojimȎ uģ 68,29 mln. eurȎ, t. y. 

20,4 proc. nuo Ġvietimo ir mokslo ministerijos administruojamos lǟġȎ sumos ï 334,99 mln. eurȎ. 

Pagal ġvietimo ir mokslo ministro patvirtintŃ ǱsipareigojimȎ planŃ 2009 m. buvo planuota prisiimti 

ǱsipareigojimȎ uģ 269,76 mln. eurȎ. Maģesnň uģ planuotŃ prisiimtȎ ǱsipareigojimȎ sumŃ nulǟmǟ 

uģtrukňs dokumentȎ derinimo ir tvirtinimo, t. y. projektȎ finansavimo sŃlygȎ apraġȎ derinimo, 

veiksmȎ programos priedo keitimo, sprendimȎ dǟl finansavimo skyrimo priǟmimo, procesas. 

SutarļiȎ pasiraġymas uģtruko dǟl ekspertinio projektȎ vertinimo, siekiant uģtikrinti SlǟniȎ, 

NacionaliniȎ kompleksiniȎ programȎ ir JungtiniȎ tyrimȎ programȎ suderinamumŃ ir papildomumŃ; 

tikslingŃ, skaidrȎ ir efektyvȎ lǟġȎ panaudojimŃ, siekiant didesnǟs socialinǟs-ekonominǟs naudos. 

 

25 pav. Deklaruotinomis pripaģinta lǟġȎ nuo Ġvietimo ir mokslo ministerijos 

administruojamos lǟġȎ sumos (su nacionaliniu finansavimu, eur.) 

2.898.935 ú

332.100.295 ú

Pripaģinta deklaruotinomis lǟġȎ (iġ

viso)

Likutis nuo veiksmȎ programoje

prioritetui skirtos lǟġȎ sumos (eur)

 

2009 m. buvo pripaģinta deklaruotinomis 2,90 mln. eurȎ Europos SŃjungos struktȊrinǟs 

paramos lǟġȎ (ģr. 24 pav.). StruktȊrinǟs paramos panaudojimo pradģia, turinti ǱtakŃ tolimesniam 

lǟġȎ Ǳsisavinimui, vǟlavo dǟl ilgai uģtrukusio dokumentȎ derinimo. Tai turǟjo Ǳtakos Europos 

SŃjungos struktȊrinǟs paramos lǟġȎ panaudojimui, kuris yra maģesnis negu planuotas (planuota 

16,49 mln. eurȎ). 
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26 pav. Deklaruotinomis pripaģintȎ Europos SŃjungos fondȎ lǟġȎ palyginimas su Europos 

SŃjungos fondȎ lǟġȎ naudojimo plano kritine reikġme (be nacionalinio finansavimo, tȊkst. eur.) 

2.464 

14.015 
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Pripaģinta deklaruotinomis Europos

SŃjungos fondȎ lǟġȎ (tȊkst. eurȎ)

Akumuliuota kritinǟ pripaģintȎ

deklaruotinomis Europos SŃjungos

fondȎ lǟġȎ suma (tȊkst. eurȎ)

 

Remiantis Europos SŃjungos fondȎ lǟġȎ naudojimo planu, akumuliuota kritinǟ pripaģintȎ 

deklaruotinomis Europos SŃjungos fondȎ lǟġȎ suma 2009 m. ġiam prioritetui buvo 14,02 mln. eurȎ. 

2009 m. Ǳgyvendinant ġǱ prioritetŃ Europos SŃjungos lǟġȎ naudojimo planas nebuvo Ǳvykdytas (ģr. 

25 pav.). 2009 m. pripaģintȎ deklaruotinomis Europos SŃjungos fondȎ lǟġȎ suma pagal ġǱ prioritetŃ 

sudarǟ 2,46 mln. eurȎ, t. y. 17,6 proc. planuotȎ pripaģinti deklaruotinomis lǟġȎ. Lǟtesnň uģ planuotŃ 

Europos SŃjungos fondȎ lǟġȎ panaudojimo spartŃ nulǟmǟ maģiau negu planuota prisiimtȎ 

ǱsipareigojimȎ (ģr. 23 pav.).  

 

Siekiant paspartinti Ġvietimo ir mokslo ministerijos administruojamo prioriteto lǟġȎ 

ǱsisavinimŃ:  

- spartinami priemoniȎ Ǳgyvendinimo procesai: dokumentȎ rengimas ir jȎ derinimas su 

atsakingomis institucijomis vyksta lygiagreļiai, organizuojami keliȎ ġaliȎ susitikimai, siekiant 

greitesnio galutinio rengiamȎ dokumentȎ suderinimo ar patvirtinimo; 

- sukurtas informacinis mechanizmas, leidģiantis stebǟti, kaip kiekvienŃ mǟnesǱ vyksta 

sutarļiȎ pasiraġymas ir lǟġȎ deklaravimas pagal projekto vykdytojȎ Ǳsipareigojimus 12-ai, 24 ar 36 

mǟnesiams; 

- sukurtas projektȎ prieģiȊros mechanizmas kartŃ per ketvirtǱ aptarti jȎ Ǳgyvendinimo 

paģangai;  

- kiekvienŃ ketvirtǱ ministerijos programȎ valdymo komitetams pateikiama informacija apie 

ǱgyvendinamȎ projektȎ lǟġȎ ǱsisavinimŃ, vyksta aptarimai; 

- patvirtintas Lietuvos Respublikos ġvietimo ir mokslo ministerijos administruojamȎ 

2007 2013 metȎ veiksmȎ programȎ prioritetȎ ir priemoniȎ Ǳgyvendinimo stebǟsenos bei vertinimo 

tvarkos apraġas;  
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HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis vyrȎ ir moterȎ lygiȎ galimybiȎ skatinimui 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis vyrȎ ir moterȎ lygiȎ galimybiȎ skatinimui yra neutralus.  

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis informacinǟs visuomenǟs plǟtrai.  

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis informacinǟs visuomenǟs plǟtrai pagal ġiuo metu 

vykdomus projektus yra netiesioginis. Pagal prioritetŃ Ǳgyvendinamuosiuose projektuose bus 

sukurta informacinǟ infrastruktȊra, paremta naujausiomis informacinǟmis ryġiȎ technologijomis, 

didinanļiomis mokslo ģiniȎ prieinamumŃ. ǰgyvendinus pagal prioritetŃ finansuojamus projektus 

ǱvairiȎ Lietuvos regionȎ mokslo, verslo, ġvietimo atstovai galǟs naudotis ļia kaupiamais 

informaciniais iġtekliais ir modernia infrastruktȊra.  

Ypaļ svarȎ poveikǱ ġiai sriļiai turǟs priemonǟ, skirta nacionalinio atviros prieigos mokslinǟs 

komunikacijos ir informacijos centro kȊrimui ir pagal jŃ vykdomas Vilniaus universiteto projektas 

ĂNacionalinio atviros prieigos mokslinǟs komunikacijos ir informacijos centro kȊrimasñ. Sǟkmingai 

pradǟto projekto metu bus Ǳkurtas pirmasis Saulǟtekio technologijȎ slǟnio statinys Saulǟtekio 

universitetiniame miestelyje, kuris Vilniaus miesto bendrajame plane yra numatytas kaip ģiniȎ 

ekonomikos branduolio teritorija. Centro moderni organizacinǟ, kompiuterinǟ, auditorinǟ bei 

specialioji Ǳranga uģtikrins atvirŃ prieigŃ prie informacijos ġaltiniȎ universitetȎ studentams, 

dǟstytojams ir mokslininkams, mokslo ir verslo subjektams, taps tiesioginio komunikavimo tarp ġiȎ 

tiksliniȎ grupiȎ centru. ǰstaigoje bus kaupiami ir komplektuojami informacijos ġaltiniai, vyks 

elektroniniȎ paslaugȎ plǟtra, bus skatinama informacinǟ plǟtra diegiant mokslo bei verslo 

bendradarbiavimo priemones, tai yra, centre numatoma suteikti sŃlygas  idǟjȎ apsikeitimui, 

inovacijoms, uģtikrinti naujȎ mokslo bei ġvietimo programȎ spartesnǱ diegimŃ. Jau ataskaitiniu 

laikotarpiu pagal parengtas projekto technines sŃlygas ir vykdomus darbus pastebima, kad aukġtos 

architektȊrinǟs vertǟs pastatas bus ergonomiġkas, planuojamos diegti modernios sistemos sudarys 

sŃlygas informacinǟs visuomenǟs srities skatinimui. 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis regioninei plǟtrai. 

 

12 lentelǟ. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).  

Apskritys 

(regionai) 

DeklaruotinȎ iġlaidȎ, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo Ǳtrauktos Ǳ paramos 

gavǟjȎ pateiktus mokǟjimo praġymus, suma 

(eurais) 

ǰgyvendinamȎ projektȎ 

skaiļius 

Alytaus 14.057,28 3 

Marijampolǟs 14.057,28 3 

Tauragǟs 14.057,28 3 

TelġiȎ 14.057,28 3 

Utenos 14.057,28 3 

Maģeikiai 14.057,28 3 

Visaginas 14.057,28 3 

  

Iġ 9 projektȎ, kurie pradǟti Ǳgyvendinti 2009 m. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 3 

projektai (Vilniaus universiteto projektas ĂOptoelektronikos technologijȎ plǟtra mokslui ir 

studijoms (OPTOMOS)ñ, Lietuvos energetikos instituto projektas ĂVandenilio energetikos 

technologijȎ centrasñ ir Vilniaus universiteto projektas ĂNacionalinio atviros prieigos mokslinǟs 

komunikacijos ir informacijos centro kȊrimasñ) Ǳgyvendinami visoje Lietuvoje, todǟl ġiȎ projektȎ 

naudŃ patirs visi septyni regioniniai ekonomikos augimo centrai.  

                                                 
 Poveikis informacinei plǟtrai bus projektams pasibaigus.  
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Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis darniai plǟtrai.  

Ġvietimo ir mokslo sektoriaus pagal 1 uģdavinǱ diegiamos priemonǟs skatina darnios plǟtros 

principȎ ǱgyvendinimŃ, kadangi jos atitinka Nacionalinǟs darnaus vystymosi ġvietimo 2007ï2015 

metȎ programos Ǳgyvendinimo 2007ï2010 metȎ numatytas priemones
10

. Pagal Nacionalinň darnaus 

vystymosi strategijŃ visuomenǟs ġvietimo ir mokslo plǟtra yra darnaus vystymosi Ǳgyvendinimo 

prioritetas
11

. 

PriemoniȎ ir projektȎ, tikslingai orientuotȎ tik Ǳ darnios plǟtros principȎ ǱgyvendinimŃ nǟra, 

taļiau jas Ǳgyvendinus numatytus projektus bus sudarytas sŃlygos skatinti plǟtoti nacionalines 

darnaus vystymosi ġvietimo nuostatȎ ǱgyvendinimŃ patobulinus Lietuvoje esamŃ mokslinǟs 

komunikacijos ir informacijos, mokslo ir technologinǟs plǟtros, studijȎ infrastruktȊrŃ. PaģangiȎ 

technologijȎ, naujȎ studijȎ sŃlygȎ sudarymas prisidǟs prie institucijȎ gebǟjimȎ informuoti aplinkos 

klausimais ir aplinkosauginio ġvietimo funkcijȎ stiprinimo. Taip pat, mokslo ir studijȎ institucijose 

bus sudarytos sŃlygos atlikti darnaus vystymosi ir darnaus vystymosi ġvietimo mokslinius tyrimus, 

sveikatai ir aplinkai palankios gyvensenos galimybiȎ tyrimus, skatinti studentus domǟtis darniu 

vystymusi, naujausiomis aplinkai palankiomis technologijomis. 

DidģiausiŃ poveikǱ darnios plǟtros  sriļiai turǟs priemonǟ, skirta bendrosios mokslo ir 

studijȎ infrastruktȊros stiprinimui. Pagal priemonň skiriamos investicijos prisidǟs prie  

ĂSaulǟtekioñ, ĂSantakosñ, ĂSantarosñ, ĂNemunoñ ir ĂJȊrinioñ slǟniȎ sukȊrimo numatomuose 

Ǳgyvendinti 19 projektȎ. Visus projektus vykdys mokslo ir studijȎ institucijos, esanļios 

didģiausiuose Lietuvos miestuose.  

Reikġmingi nagrinǟjamai sriļiai yra keli projektai. Vienas jȎ yra ĂTausojanļio gamtiniȎ 

iġtekliȎ naudojimo agronominiȎ tyrimȎ bazǟs Lietuvos Ģemdirbystǟs institute modernizavimasñ ï 

dǟka atnaujintos aukġto lygio agronominiȎ moksliniȎ tyrimȎ technologinǟs bazǟs institute yra 

vykdomi tyrimai, glaudģiai susijň su aplinkos kokybǟs gerinimu, gamtos iġtekliȎ tausojimu, 

aplinkos apsauga ir klimato pokyļiais. Naudojantis kiekybiġkai ir kokybiġkai atnaujinta gamtiniȎ 

iġtekliȎ naudojimo agronominiȎ tyrimȎ baze, savo kvalifikacijŃ kels pagrindiniȎ ġalies regionȎ, 

kuriuose ǱsikȊrň instituto filialai, mokslininkai ir tyrǟjai. Tai turǟs Ǳtakos regionȎ ģemǟs ir susijusiȎ 

Ȋkio ġakȎ gamybos produktyvumo didinimui, kokybǟs gerinimui, iġsivystymo netolygumȎ 

maģinimui.  

Projekto ĂOptoelektronikos technologijȎ plǟtra mokslui ir studijoms (OPTOMOS)ñ 

vykdymo metu yra kuriamas aukġtȎjȎ optoelektronikos technologijȎ centras, vyksta jo aprȊpinimas 

ġiuolaikine mokymo ir mokslo tiriamŃja technologine ir charakterizavimo Ǳranga. Centre bus 

sukurtos sŃlygos pasaulinio lygio moksliniams ir taikomiesiems  tyrimams, o jo patalpose bus 

Ǳrengtas unikalus ġvaros modulis (ISO Class 7), skirtas darbui su nauja technologine Ǳranga. 

Projekto Ǳgyvendinimo metu bus Ǳsigytos trys pagrindinǟs ġiuolaikinǟs plonȎ sluoksniȎ auginimo 

technologijȎ Ǳrangos. Centras Ǳsigys pagalbinǟs technologinǟs bei mokslinǟs tiriamosios Ǳrangos 

auginamȎ dariniȎ, kuriamȎ optoelektronikos prietaisȎ struktȊriniam, optiniam bei elektriniam 

charakterizavimui. 

2009 m. baigtas Ǳgyvendinti projektas ĂVandenilio energetikos technologijȎ centrasñ. Centre 

sukaupta nanokristaliniȎ medģiagȎ sintezǟs, skirtȎ vandenilio gavybos, saugojimo ir kuro elementȎ 

technologijȎ ir analizǟs Ǳranga, kuri sudaro sŃlygas tenkinti bȊsimus Lietuvos Ȋkio poreikius naujȎ 

ģiniȎ generavimu, taip pat leidģia sǟkmingai konkuruoti vandenilio energetikos tyrimȎ srityje ES 

mastu. Centre atliekami tyrimai skatina ekologiġkai ġvarios energetikos pagrindȎ kȊrimŃ, nes  

vandenilio kuro elementȎ bei metalȎ hidridȎ, skirtȎ vandenilio saugojimui, technologijos neterġia 

aplinkos, o tokiȎ technologijȎ naudojimo augimas maģina aplinkos uģterġtumŃ. 

 

                                                 
10

 Nacionalinǟ darnaus vystymosi ġvietimo 2007ï2015 metȎ programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 

2007 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1443 (Ģin.2007, NR. 106-4348 ).  
11
Nacionalinǟ darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 2003 m. rugsǟjo 11 d. 

nutarimu Nr. 1160 (Ģin. 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-5215).  
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Informacija apie dvigubo finansavimo prevencijŃ  

Dvigubo finansavimo prevencija Ǳgyvendinant prioriteto projektus vykdoma: 

- parengiamajame planinio projekto atsiradimo etape iki patvirtinant projektȎ apraġymus 

ekspertai perģiȊri planuojamas vykdyti veiklas ir Ǳrangos sŃraġus, patikrina, ar nesikartoja projekto 

veiklos su BPD 2004ï2006 m. periode Ǳgyvendintais projektais. Jeigu praǟjusio periodo ir 2007 ï

2013 m. laikotarpio projekto veiklos yra panaġios, vertinama, ar nesikartoja veiklȎ apraġymas 

teikiamame planiniame projekte su 2004ï2006 m. vykdytomis ir  galutinǟse ataskaitose 

nurodytomis Ǳgyvendintomis veiklomis, taip pat planuojami pasiekti rodikliai su jau 2004-2006 m. 

periode pasiektais  rodikliais;  

- projektȎ paraiġkȎ vertinimo metu pagal atsakymus Ǳ dvigubo finansavimo rizikai nustatyti 

skirtus vertintojȎ patikros lapȎ klausimus tikrinama, ar vertinamuose projektuose nǟra dvigubo 

finansavimo rizikos; 

- projekto Ǳgyvendinimo metu dvigubo finansavimo rizika tikrinama pagal SFMIS2007 

teikiamŃ informacijŃ apie kartu su mokǟjimo praġymais apmokǟti teikiamas sŃskaitas. 

Informacija dǟl dvigubo finansavimo rizikos tikrinama remiantis SFMIS2007 duomenimis, 

turimais Norvegijos finansinio mechanizmo sutarļiȎ sŃraġais ir pareiġkǟjo paraiġkos B dalyje 

teikiama informacija apie anksļiau Ǳgyvendintus ar Ǳgyvendinamus su vertinama paraiġka susijusius 

projektus.  
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Lietuvos Respublikos Ȋkio ministerijos administruojamȎ 1 prioriteto uģdaviniȎ  Ǳgyvendinimo analizǟ 

 
13 lentelǟ. 3 uģdavinys ĂPadidinti MTTP veiklos aktyvumŃ privaļiame sektoriujeñ 

Rodikliai  2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai  

 (MTTP projektȎ 

skaiļius (ǱmoniȎ 

moksliniȎ tyrimȎ ir 

technologinǟs 

plǟtros veikla)) 

Pasiekimas 0 0 173 NA NA NA NA NA NA 173 

Tikslas  

         120 

Pradinis taġkas
 

42          

Rezultato rodikliai  

 (Pritraukta privaļiȎ 

investicijȎ (mln. 

eurȎ)) 

Pasiekimas 0 0 7,2 NA NA NA NA NA NA 7,2 

Tikslas           57 

Pradinis taġkas
 

9,2          

MTTP projektȎ skaiļius (ǱmoniȎ moksliniȎ tyrimȎ ir technologinǟs plǟtros veikla) ï skaiļiuojamos Ǳgyvendinamos sutartys.  

Pritraukta privaļiȎ investicijȎ (mln. litȎ) ï 7,2 mln. eurȎ (4,9 mln. Lt) projekto vykdytojo Ǳnaġas ġ tiesiogines ir netiesiogines projekto iġlaidas 

(privatus Ǳnaġas). 
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14 lentelǟ. 4 uģdavinys ĂPagerinti ģiniȎ ir technologijȎ sklaidos terpň, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimŃ MTTP srityjeñ 

Rodikliai  2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai  

 (MTTP ir inovacijȎ 

aplinkos gerinimo 

projektȎ skaiļius) 

Pasiekimas 0 0 14 NA NA NA NA NA NA 14 

Tikslas           40 

Pradinis taġkas
 

11          

Rezultato rodikliai  

 (Naujai sukurtȎ 

technologiniȎ ǱmoniȎ 

skaiļius)
* 

Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           15 

Pradinis taġkas
 

4          

*
 pagal pasiraġytas sutartis numatyta sukurti 53 naujos technologinǟs Ǳmonǟs, vadinasi rezultato rodiklis bus pasiektas ir virġytas.  
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FINANSINǞ PAĢANGA 

 
15 lentelǟ. 

Uģdaviniai 

DeklaruotinȎ iġlaidȎ, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

buvo Ǳtrauktos Ǳ paramos gavǟjȎ pateiktus mokǟjimo praġymus, 

suma (eurais) 

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse 

nurodyta projekto iġlaidȎ suma (eurais) 

 Iġ viso ES lǟġos 

LR valstybǟs 

biudģeto lǟġos iġ 

skiriamo 

finansavimo  

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) 

lǟġȎ suma 

Iġ viso ES fondȎ lǟġos 

LR valstybǟs 

biudģeto lǟġos iġ 

skiriamo 

finansavimo  

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) 

lǟġȎ suma 

1 prioritetas Ăȉkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinǟ plǟtrañ 

Uģdavinys 

VP2-1.3 

ĂPadidinti 

MTTP veiklos 

aktyvumŃ 

privaļiame 

sektoriujeñ 

9.448.964,00 4.984.944,47 0,00 4.464.019,53 78.610.073,57 39.808.916,94 0,00 38.801.156,63 

Uģdavinys 

VP2-1.4 

ĂPagerinti ģiniȎ 

ir technologijȎ 

sklaidos terpň, 

skatinti verslo ir 

mokslo 

bendradarbiavi

mŃ MTTP 

srityjeñ 

289.581,74 282.817,12 0,00 6.764,62 6.768.158,60 6.421.542,23 0,00 346.616,37 
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Kokybinǟ analizǟ 

 

16 lentelǟ. FinansiniȎ ir fiziniȎ ȉkio ministerijos administruojamȎ 1 prioriteto rodikliȎ pasiekimȎ 

santykis.                      

 3 uģdavinys 4 uģdavinys 

DeklaruotinȎ 

iġlaidȎ, kurios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos buvo 

Ǳtrauktos Ǳ paramos 

gavǟjȎ pateiktus 

mokǟjimo 

praġymus, suma 

(eurais) 

Iġ viso  9.448.964,00 289.581,74 

ES lǟġos 4.984.944,47 282.817,12 

LR valstybǟs biudģeto 

lǟġos iġ skiriamo 

finansavimo  (BF)  

0,00 0,00 

Projekto vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) lǟġȎ suma  

4.464.019,53 6.764,62 

Produkto rodikliai  

MTTP projektȎ skaiļius 

(ǱmoniȎ moksliniȎ tyrimȎ 

ir technologinǟs plǟtros 

veikla) 

173 - 

MTTP ir inovacijȎ 

aplinkos gerinimo 

projektȎ skaiļius 

- 14 

Rezultato rodikliai  

Pritraukta privaļiȎ 

investicijȎ (mln. eur) 
7,2 - 

Naujai sukurtȎ 

technologiniȎ ǱmoniȎ 

skaiļius 

- 0 

 

Pagal 3 uģdavinǱ iki 2009 m. pabaigos buvo gautos 426 paraiġkos 165,35 mln. eurȎ sumai. 

Sudarytos 173 sutartys 64,598 mln. eurȎ sumai. Iġmokǟta 9,796 mln. eurȎ. 

Pagal pasiraġytas sutartis numatoma pritraukti privaļiȎ investicijȎ uģ 38,5 mln. eurȎ (t.y. 67,54 

procentai rodiklio tikslo).  

Pagal 4 uģdavinǱ iki 2009 m. pabaigos buvo gautos 29 paraiġkos 11,74 mln. eurȎ sumai. 

Sudaryta 14sutarļiȎ 6,42 mln. eurȎ sumai. Iġmokǟta 0,45 mln. eurȎ. 
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27 Paveikslas. MTTP priemoniȎ Ǳgyvendinimo bȊklǟ 

 
 

 

Iki 2009 m. pabaigos buvo sukontraktuota 24,54 procentai 3 uģdaviniui numatytȎ lǟġȎ.  

1 prioriteto 3 ir 4 uģdaviniȎ Ǳgyvendinimas 2009 m. siekǟ 36,83 procentus siektino ES fondȎ 

lǟġȎ naudojimo plano, taļiau pagal 2010 metȎ prognozes planuojama Ǳgyvendinti jau 60,24 

procentus siektino plano, o 2011 m. pasiekti 100 procentȎ. 

Siekiant paskatinti 4 uģdavinio priemoniȎ ĂInoklaster LTñ, bei ĂInoklaster LT+ñ ǱgyvendinimŃ, 

2009 m. lapkriļio 3 d. buvo organizuotas seminaras, vieġa konsultacija ĂParama klasteriams: 

sudǟkime taġkus ant iñ 

 
28 Paveikslas. Siektino ES fondȎ lǟġȎ naudojimo plano vykdymas 
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SutarļiȎ, pasiraġytȎ pagal priemones, kurios Ǳgyvendina 3 uģdavinǱ ĂPadidinti MTTP veiklos 

aktyvumŃ privaļiame sektoriujeñ, dalis pagal visus uģdavinius - 6,78 procentai. Tuo tarpu dalis 

pagal deklaruotinas iġlaidas ï 2,79 procentai.  

SutarļiȎ, pasiraġytȎ pagal priemones, kurios Ǳgyvendina 4 uģdavinǱ ĂPagerinti ģiniȎ ir 

technologijȎ sklaidos terpň, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimŃ MTTP srityjeñ, dalis pagal 

visus uģdavinius ï 1,09 procentai. Tuo tarpu dalis pagal deklaruotinas iġlaidas ï 0,09 procentai  

 

HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis vyrȎ ir moterȎ lygiȎ galimybiȎ skatinimui 

1 prioriteto 3 ir 4 uģdaviniȎ poveikis vyrȎ ir moterȎ lygiȎ galimybiȎ skatinimui yra 

neutralus. 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis informacinǟs visuomenǟs plǟtrai 

1 prioriteto 3 ir 4 uģdaviniȎ poveikis informacinǟs visuomenǟs plǟtrai yra neutralus.  

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis regioninei plǟtrai 

Paģymǟtina, kad skatinant tolygesnň ekonomikos plǟtrŃ Ǳvairiose Lietuvos teritorijose 

projektams, Ǳgyvendinamiems LRV pripaģintoje probleminǟje teritorijoje arba ekonomikos augimo 

centruose, suteikiami papildomi balai naudos ir kokybǟs vertinimo metu. 

 

17 lentelǟ. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).  

Apskritys 

(regionai) 

DeklaruotinȎ iġlaidȎ, kurios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo 

Ǳtrauktos Ǳ paramos gavǟjȎ pateiktus 

mokǟjimo praġymus, suma (eurais) 

ǰgyvendinamȎ projektȎ skaiļius*. 

Alytaus 145.146,47 79 

Marijampolǟs 71.522,98 77 

Tauragǟs 71.522,98 77 

TelġiȎ 71.522,98 77 

Utenos 126.633,98 80 

Maģeikiai 82.895,32 77 

Visaginas 106.812,34 78 

*ProjektȎ skaiļius pagal pasiraġytas sutartis (Ǳtraukiant dar nebaigtus projektus). 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis darniai plǟtrai 

1 prioriteto 3 ir 4 uģdaviniȎ poveikis darniai plǟtrai yra neutralus. Taļiau galima teigti, kad 

ȉkio ministerijos kuruojamos MTTP priemonǟs prisideda prie darnios plǟtros principȎ 

Ǳgyvendinimo. VykdomȎ projektȎ pagalba bus sukuriamos ġvaresnǟs technologijos, aplinkai 

draugiġkesni produktai ir pan. Taip pat, MTTP infrastruktȊros kȊrimas ir plǟtra sudaro prielaidas 

papildyti darnios plǟtros principȎ ǱgyvendinimŃ. 

 

Informacija apie dvigubo finansavimo prevencijŃ 

Siekiant iġvengti dvigubo tos paļios veiklos tȎ paļiȎ iġlaidȎ finansavimo vykdoma dvigubo 

tos paļios veiklos tȎ paļiȎ iġlaidȎ finansavimo rizikos prevencija: 

Programavimo etape: nustatant investavimo kryptis, t. y.: veiksmȎ programose aiġkiai 

apibrǟģiami panaġiȎ veiklȎ atskyrimo tarp skirtingȎ priemoniȎ ir finansavimo ġaltiniȎ kriterijai. 

ProjektȎ vertinimo etape: vertinant paraiġkas Ǳgyvendinanļiosios institucijos turi Ǳsitikinti, 

kad tos paļios projektȎ veiklos nebus finansuojamos iġ keliȎ ġaltiniȎ. Todǟl su paraiġka bȊtina gauti 

informacijŃ, kad galǟtum Ǳvertinti dvigubo finansavimo rizikŃ. Projektai, kurie panaġias veiklas jau 

yra Ǳgyvendinň arba Ǳgyvendina identifikuojami kaip rizikingesni dvigubo finansavimo poģiȊriu 
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todǟl jiems taikomos iġsamesnǟs kontrolǟs procedȊros. Informacija apie kitŃ gautŃ finansavimŃ 

pateikiama paraiġkos B dalyje, taip pat duomenys gali bȊti gaunami iġ SFMIS. 

ProjektȎ Ǳgyvendinimo etape: numatyta, kad pirminň dvigubo finansavimo kontrolň vykdo 

Ǳgyvendinanļiosios institucijos, tikrindamos projekto vykdytojo sudaromas rangos, tiekimo, 

paslaugȎ sutartis, mokǟjimo praġymus, atlikdama projektȎ patikras vietoje, prireikus inicijuodama 

papildomŃ sukurtȎ produktȎ ekspertizň ir pan.; bus kaupiama informacijŃ apie Ǳgyvendinant 

projektus nustatytus paģeidimus dǟl dvigubo finansavimo. 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis uģimtumui  

10 ȉkio ministerijos administruojamȎ priemoniȎ, tame tarpe 3 MTTP priemonǟse, numatytas 

rezultato ar produkto rodiklis yra darbo vietȎ sukȊrimas.  2009 m. gruodģio 31 d. duomenimis pagal 

pasiraġytas sutartis numatoma sukurti 548 darbo vietas, iki metȎ pabaigos jau buvo sukurta 61 

darbo vieta. 

 

18 lentelǟ. SukurtȎ darbo vietȎ skaiļius 

Pavadinimas VeiksmȎ programȎ 

priede numatyta 

pasiekti rodiklio 

reikġmǟ 

Sutartyje nurodyta 

planuojama pasiekti 

reikġmǟ 

iki 2009.12.31 dienai 

sukurtos darbo vietos 

sukurta ilgalaikiȎ tyrǟjȎ 

ir pagalbinio personalo 

darbo vietȎ 

60 406,5* 54 

 

100 0 0 

sukurtos ilgalaikiȎ tyrǟjȎ 

ir pagalbinio personalo 

darbo vietos per 3 metus 

po projekto 

Ǳgyvendinimo 

50 141,5 7 

 

20 0 0 

* Skaiļiuojamos tiesiogiai dǟl projekto Ǳgyvendinimo sukurtos ilgalaikiȎ tyrǟjȎ ir pagalbinio personalo darbo 

vietos. TyrǟjȎ darbo vietos ï Lietuvos profesijȎ klasifikatoriuje (LPK-2005), 2 pozicijoje, apibrǟģtos darbo 

vietos. Pagalbinio personalo darbo vietos ï Lietuvos profesijȎ klasifikatoriuje (LPK-2005), 3 pozicijoje, 

apibrǟģtos darbo vietos. 
 
3.1.2. Reikġmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonǟs, kuriȎ buvo imtasi joms Ǳveikti 

 

Prioriteto lǟġȎ Ǳsisavinimo sparta didģiŃja dalimi priklauso nuo IntegruotȎ mokslo, studijȎ ir verslo 

centrȎ (slǟniȎ) programoms Ǳgyvendinti numatytȎ  projektȎ Ǳgyvendinimo spartos.  

Ġvietimo ir mokslo ministerijai kartu su ǱgyvendinanļiŃja institucija siȊloma aktyviai kontroliuoti 

slǟniȎ projektȎ Ǳgyvendinimo eigŃ bei suteikti  techninň pagalbŃ rengiant vieġȎjȎ pirkimȎ dokumentacijŃ, 

mokǟjimo praġymus, sprendģiant kitas su projektȎ Ǳgyvendinimu susijusias problemas. 
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Siekiant uģtikrinti ES struktȊrinǟs paramos priemoniȎ lǟġȎ panaudojimo spartŃ bei kilus pagrǱstȎ 

abejoniȎ dǟl ȉkio ministerijos administruojamȎ prioritetŃ Ǳgyvendinimo priemonǟms numatytȎ lǟġȎ 

panaudojimo, planuojama minǟtas lǟġas perskirstyti.  
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3.2. 2 prioritetas ĂVerslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimasñ 

 

Lietuvos Respublikos Ȋkio ministerijos administruojamȎ 2 prioriteto uģdaviniȎ  Ǳgyvendinimo analizǟ 
 

19 lentelǟ. 1 uģdavinys ĂPadidinti ǱmoniȎ produktyvumŃñ 

Rodikliai  2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai  

 (ProjektȎ, skirtȎ verslo 

produktyvumui didinti, 

Ǳskaitant MVǰ 

projektus, skaiļius) 

Pasiekimas 0 0 
606 (iġ jȎ 484 

MVǰ) 
NA NA NA NA NA NA 

606 (iġ 

jȎ 484 

MVǰ) 

Tikslas  

         300, iġ 

jȎ 250 

(MVǰ) 

Pradinis taġkas
 

51          

Rezultato rodikliai  

 (Pritraukta privaļiȎ 

investicijȎ (mln. eurȎ) 
Pasiekimas 0 0 44,2  NA NA NA NA NA NA 44,2 

Tikslas           173 

Pradinis taġkas
 

98          

ProjektȎ, skirtȎ verslo produktyvumui didinti, Ǳskaitant MVǰ projektus, skaiļius (ǱmoniȎ moksliniȎ tyrimȎ ir technologinǟs plǟtros veikla) ï 

skaiļiuojamos Ǳgyvendinamos sutartys.  

Pritraukta privaļiȎ investicijȎ (mln. eurȎ) ï 44,2 mln. eurȎ (152,61 mln. Lt) projekto vykdytojo Ǳnaġas Ǳ tiesiogines ir netiesiogines projekto 

iġlaidas (privatus Ǳnaġas). 
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20 lentelǟ. 2 uģdavinys ĂPadidinti veikianļiȎ ǱmoniȎ gyvybingumŃ ir paskatinti verslumŃñ 

Rodikliai  2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai  

 (Verslo aplinkos 

gerinimo projektȎ 

skaiļius) 

Pasiekimas 0 0 6 NA NA NA NA NA NA 6 

Tikslas           120 

Pradinis taġkas
 

39          

Rezultato rodikliai  

 (StruktȊriniȎ fondȎ 

lǟġomis paremtuose 

inkubatoriuose 

veikianļiȎ ǱmoniȎ 

skaiļius) 

Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           70 

Pradinis taġkas
 20          

Rodiklio ĂVerslo aplinkos gerinimo projektȎ skaiļiusñ - skaiļiuojamos Ǳgyvendinamos sutartys. Rodiklio pasiekimai neģymȊs, nes 2009 m. pagal 

priemonň ĂAsistentas-2ñ nebuvo pradǟti Ǳgyvendinti projektai ir buvo panaikinta priemonǟ ĂAsistentas-1ñ. Dǟl pastarosios prieģasties rodiklis gali bȊti 

nepasiektas.  

 

Rodiklis ĂStruktȊriniȎ fondȎ lǟġomis paremtuose inkubatoriuose veikianļiȎ ǱmoniȎ skaiļiusñ nǟra pasiektas, nes 2009 m. pagal priemonň ĂAsistentas-

2ñ nebuvo pradǟti Ǳgyvendinti projektai.  

 
21 lentelǟ. 3 uģdavinys ĂPagerinti SVV subjektȎ priǟjimŃ prie finansavimo ġaltiniȎñ 

Rodikliai  2007       2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai  

 (FinansȎ inģinerijos 

priemonǟmis paremtȎ 

SVV subjektȎ 

skaiļius) 

Pasiekimas 0 0 370 NA NA NA NA NA NA 370 

Tikslas           5690 

Pradinis taġkas
 

346 (2006)**          

Rezultato rodikliai  
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Rodikliai  2007       2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

 (FinansȎ inģinerijos 

priemonǟmis 

pritrauktos privaļios 

investicijos (mln. 

eurȎ) 

Pasiekimas 0 0 0.65 NA NA NA NA NA NA 0.65 

Tikslas           380 

Pradinis taġkas
 

55,8 (2006) ***          

* FinansȎ inģinerijos priemonǟmis paremtas SVV subjektas ï SVV subjektas, kuriam finansinis tarpininkas pagal su SVV subjektu sudarytŃ 

sutartǱ iġmokǟjo bent dalǱ lǟġȎ Ǳ SVV subjekto sŃskaitŃ arba investavo Ǳ akcinǱ kapitalŃ arba iġ dalies akcinǱ kapitalŃ. Sumuojamos finansiniȎ tarpininkȎ 

su finansȎ inģinerijos priemonǟmis paremtais SVV subjektais pasiraġytos sutartys (jei su tuo paļiu SVV subjektu sudarytos kelios sutartys, 

sumuojamos visos sutartys).  

**ǰmonǟs, kurioms UAB ĂInvesticijȎ ir verslo garantijosñ suteiktos paskolȎ garantijos. 

*** su UAB ĂInvesticijȎ ir verslo garantijosñ garantija suteiktos paskolos. 

 

2009 m. prie 3 uģdavinio ĂPagerinti SVV subjektȎ priǟjimŃ prie finansavimo ġaltiniȎñ rodikliȎ pasiekimo prisidǟjo tik INVEGOS fondo 

priemonǟs. Daugiausia kreditȎ buvo suteikta per ġio fondo priemonň ĂMaģȎ kreditȎ teikimasñ (358 kreditai), kuri yra finansuojama tik EAVP lǟġomis 

ir, atsiģvelgiant Ǳ sudǟtingŃ ekonominň situacijŃ 2009 m., bankȎ nebuvo praġoma savo lǟġomis prisidǟti prie priemonǟs Ǳgyvendinimo. Taļiau nuo 

2009 m. pabaigos buvo pradǟta Ǳgyvendinti nauja INVEGOS fondo priemonǟ ï ĂAtviras kreditȎ fondasñ. Pagal ġiŃ priemonň bankai papildomai 

prisideda prie priemonǟs Ǳgyvendinimo ne maģiau kaip 25 proc. savo lǟġȎ.  

Iġ viso prie ġio uģdavinio rodikliȎ pasiekimo prisideda 2 priemonǟs ĂKontroliuojantieji fondaiñ ir ĂGarantijȎ fondasñ. ĠiȎ priemoniȎ instrumentai 

kuriami ir keiļiami atsiģvelgiant Ǳ EAVP tikslus, nacionaliniȎ teisǟs aktȎ nuostatas ir rinkos poreikǱ. Pakeitus priemoniȎ instrumentus, tikǟtina, kad 

produkto rodiklis ĂFinansȎ inģinerijos priemonǟmis paremtȎ SVV subjektȎ skaiļiusñ gali bȊti nepasiektas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMȍ  PROGRAMOS METINǞ ǰGYVENDINIMO ATASKAITA UĢ 2009 M. 

 

 77 

22 lentelǟ. 4 uģdavinys ĂPritaikyti vieġŃsias teritorijas investicijoms pritrauktiñ 

Rodikliai  2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai  

 (Investicijoms 

paruoġtȎ vieġȎjȎ 

teritorijȎ plotas (ha) 

Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           400 

Pradinis taġkas
 

170          

Rezultato rodikliai  

 (Pritraukta privaļiȎ 

investicijȎ (mln. litȎ) 
Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           144 

Pradinis taġkas
 

116          

Per 2009 m. rodikliai nebuvo pasiekti. Projektai dar tik pradǟti Ǳgyvendinti.  
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FINANSINǞ PAĢANGA 

 
23 lentelǟ.  

Uģdaviniai 

DeklaruotinȎ iġlaidȎ, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo Ǳtrauktos Ǳ paramos 

gavǟjȎ pateiktus mokǟjimo praġymus, suma (eurais) 

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose 

sutartyse nurodyta projekto iġlaidȎ suma (eurais) 

 Iġ viso ES lǟġos 

LR valstybǟs 

biudģeto lǟġos iġ 

skiriamo 

finansavimo  (BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) 

lǟġȎ suma 

Iġ viso ES fondȎ lǟġos 

LR valstybǟs 

biudģeto lǟġos iġ 

skiriamo 

finansavimo  (BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) 

lǟġȎ suma 

2 prioritetas ĂVerslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimasñ 

Uģdavinys VP2-2.1 

ĂPadidinti ǱmoniȎ 

produktyvumŃñ 

42.992.211,37 14.935.579,93 0,00 28.056.631,44 172.072.003,42 65.957.193,03 0,00 106.114.810,39 

Uģdavinys VP2-2.2 

ĂPadidinti veikianļiȎ 

ǱmoniȎ gyvybingumŃ ir 

paskatinti verslumŃñ 

1.227.667,19 1.224.932,47 0,00 2.734,72 4.921.205,69 4.914.046,57 0,00 7.159,12 

Uģdavinys VP2-2.3 

ĂPagerinti SVV subjektȎ 

priǟjimŃ prie finansavimo 

ġaltiniȎñ 

277.222.232,4

7 

277.222.232,4

7 
0 0 415.025.486,56 335.379.981,46 79.645.505,10 0 

Uģdavinys VP2-2.4 

ĂPritaikyti vieġŃsias 

teritorijas investicijoms 

pritrauktiñ 

2.429.653,68 2.010.295,45 419.358,23 0,00 19.492.540,26 14.254.801,28 2.973.626,67 2.264.112,31 
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Kokybinǟ analizǟ 

 
24 lentelǟ. FinansiniȎ ir fiziniȎ ȉM administruojamȎ 1 prioriteto rodikliȎ pasiekimȎ santykis 

 1 uģdavinys 2 uģdavinys 3 uģdavinys 4 uģdavinys 

D
e
k
l
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o
t
i
n
Ȏ
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ġ
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Ȏ
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Ǳ
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Ǳ
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ǟ
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Ȏ
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m
o
k
ǟ
j
i
m
o
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ġ
y
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u
s
,
 
s
u
m
a
 

(e
u

ra
is

) 
Iġ viso 42.992.211,37 1.227.667,19 277.222.232,48 2.429.653,68 

ES lǟġos 14.935.579,93 1.224.932,47 277.222.232,48 2.010.295,45 

LR valstybǟs biudģeto 

lǟġos iġ skiriamo 

finansavimo  (BF) 

0,00 0,00 0 419.358,23 

Projekto vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) lǟġȎ 

suma 

28.056.631,44 2.734,72 0 0,00 

Produkto 

rodikliai  

ProjektȎ, skirtȎ verslo 

produktyvumui didinti, 

Ǳskaitant MVǰ 

projektus, skaiļius 

606 - - - 

Verslo aplinkos 

gerinimo projektȎ 

skaiļius 

- 6 - - 

FinansȎ inģinerijos 

priemonǟmis paremtȎ 

SVV subjektȎ skaiļius 

- - 370 - 

Investicijoms paruoġtȎ 

vieġȎjȎ teritorijȎ plotas 

(ha) 

- - - 0 

Rezultato 

rodikliai  

Pritraukta privaļiȎ 

investicijȎ (mln. eurȎ) 
44,32 - - 0 

StruktȊriniȎ fondȎ 

lǟġomis paremtuose 

inkubatoriuose 

veikianļiȎ ǱmoniȎ 

skaiļius 

- 0 - - 

FinansȎ inģinerijos 

priemonǟmis 

pritrauktos privaļios 

investicijos (mln. 

eurȎ) 

- - 0,65 - 

 

1 uģdavinys. Pagal ġiuo metu sudarytas sutartis numatyta, kad per projektȎ Ǳgyvendinimo 

laikotarpǱ bus pritraukta 111 mln. eurȎ privaļiȎ investicijȎ, kas sudaro 64 procentus rodiklio 

ĂPritraukta privaļiȎ investicijȎñ dalies. 

2 uģdavinys. Iki 2009 m. pabaigos buvo gauta 10 paraiġkȎ 10,033 mln. eurȎ sumai. Sudarytos 6 

sutartys 4,914 mln. eurȎ sumai. Iġmokǟta 1,378 mln. eurȎ (9,6 procentai priemonei skirtȎ lǟġȎ). 
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3 uģdavinys. 2009 m. buvo Ǳsteigtas antrasis kontroliuojantysis fondas ï INVEGOS fondas, 

kurio valdytoju buvo paskirta uģdaroji akcinǟ bendrovǟ ĂInvesticijȎ ir verslo garantijosñ (toliau ï 

INVEGA). Pagal pasiraġytŃ Finansavimo sutartǱ 2009 m. INVEGA paskelbǟ kvietimus finansiniȎ 

tarpininkȎ, norinļiȎ Ǳgyvendinti SVV subjektȎ finansavimui skirtas priemones,  atrankai. INVEGA 

Ǳvertino finansiniȎ tarpininkȎ pateiktas paraiġkas bei atrinko patraukliausius pasiȊlymus pateikusius 

bankus. Ġiuo metu INVEGOS fondas Ǳgyvendina dvi finansȎ inģinerijos priemones: ĂMaģȎ kreditȎ 

teikimas ï 2 etapasñ ir ĂAtviras kreditȎ fondasñ. Iġ viso ġioms priemonǟms skirta 57.924.003,71 

EUR, pasiraġyta 11 sutarļiȎ su finansiniais tarpininkais (bankais). Bankai su SVV subjektais 

pasiraġǟ 422 paskolȎ sutartis uģ 31 392 087,29 EUR, iġ kuriȎ pagal 370 pasiraġytas sutartis 

Ǳmonǟms iġmokǟta 26.067.634,38 EUR.  

2008 m. Ǳsteigtas JEREMIE kontroliuojantysis fondas yra labiausiai paģengňs EIF valdomas 

JEREMIE projektas Europoje. 2009 metȎ pradģioje dǟl blogǟjanļiȎ ekonominiȎ sŃlygȎ ir 

kreditavimo krizǟs ȉkio ir FinansȎ ministerijos nusprendǟ skirti papildomȎ lǟġȎ finansȎ inģinerijos 

priemonǟms ir padidinti JEREMIE kontroliuojantǱjǱ fondŃ iki 290 mln. EUR. 2009 metais EIF 

paskelbǟ 3 kvietimus finansiniams tarpininkams teikti pasiȊlymus, pagal kuriuos gauta 31 paraiġka. 

Iġsamiai Ǳvertinus paraiġkas, atrinkti ir patvirtinti 7 finansiniai tarpininkai. Pirma sutartis su 

finansiniu tarpininku pasiraġyta 2009 spalǱ, kitas planuojama pasiraġyti 2010 m. pirmoje pusǟje. 

ȉkio ministerijai atlikus vieġŃjǱ pirkimŃ, 2009 m. rugpjȊļio 31 d. buvo pasiraġyta triġalǟ 

sutartis dǟl GarantijȎ fondo finansavimo tarp ȉkio ministerijos, FinansȎ ministerijos ir INVEGA. 

Ġiam projektui skirta 37.360.982,39 EUR. 2009 m. GarantijȎ fondo portfelis nebuvo formuojamas. 

Priemonei ĂDalinis palȊkanȎ kompensavimasñ, kuri papildo finansȎ inģinerijos 

priemones,  iġ viso skirta 30.120.481,93 EUR. 2009-12-31 panaudota 3.531.314,96 EUR t.y. 11,72 

proc. lǟġȎ, priimta 1390 sprendimȎ finansuoti SVV subjektus iġ numatytȎ visam priemonǟs 

Ǳgyvendinimo periodui 2400 t.y. 57,92 proc. Priemonǟ ĂDalinis palȊkanȎ kompensavimasñ 

Ǳgyvendinama sǟkmingai. Tikǟtina, kad iki programavimo periodo pabaigos pavyks pasiekti 

numatytas produkto rodiklio (papildomas, ne EAVP rodiklis) reikġmes.  

 

Apibendrinant 2 prioriteto ǱgyvendinimŃ, paģymǟtina, kad iki 2009 m. pabaigos buvo 

sukontraktuota 31,96 procentai 1 uģdaviniui numatytȎ ES lǟġȎ, 15,49 procentȎ 2 uģdaviniui 

numatytȎ ES lǟġȎ, 100 procentȎ 3 uģdaviniui numatytȎ ES lǟġȎ ir 45,06 procentai 4 uģdaviniui 

numatytȎ ES lǟġȎ. 

 

29 paveikslas. 2 prioriteto uģdaviniams skirtos ES lǟġos ir kiekvienam uģdaviniui tenkanti pasiraġytȎ 

sutarļiȎ ES lǟġȎ suma. 
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30 paveikslas. EklaruotinȎ iġlaidȎ (ES lǟġos), kurios iki 2009 m. pabaigos buvo Ǳtrauktos Ǳ paramos 

gavǟjȎ pateiktus mokǟjimo praġymus, sumos pagal 2 prioriteto uģdavinius, t.y. koks procentas tenka 

kiekvienam uģdaviniui 

 
 

 
31 Paveikslas. 2 prioriteto ȉkio ministerijos priemoniȎ deklaruotinȎ iġlaidȎ (ES lǟġos), pasiskirstymas 

pagal uģdavinius. 

 
 

2 prioriteto Ǳgyvendinimas 2009 m. siekǟ 96,44 procentus siektino ES fondȎ lǟġȎ naudojimo 

plano, pagal 2010 metȎ prognozes planuojama Ǳgyvendinti 99,06 procentus siektino plano.  

Paģymǟtina, kad siekiant paspartinti ES lǟġȎ panaudojimŃ buvo palengvintos projektȎ 

finansavimo sŃlygos: leistas avansinis mokǟjimas, padidintas finansavimo intensyvumas, 

palengvintos sŃlygos dǟl privataus indǟlio lǟġȎ uģtikrinimo. 
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32 Paveikslas. Siektino ES fondȎ lǟġȎ naudojimo plano vykdymas. 

 
 

HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis vyrȎ ir moterȎ lygiȎ galimybiȎ skatinimui 

2 prioriteto poveikis vyrȎ ir moterȎ lygiȎ galimybiȎ skatinimui yra neutralus. 

 

 Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis informacinǟs visuomenǟs plǟtrai.  

2 prioriteto poveikis informacinǟs visuomenǟs plǟtrai yra neutralus. 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis regioninei plǟtrai. 

 25 lentelǟ. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).  

Apskritys 

(regionai) 

DeklaruotinȎ iġlaidȎ, kurios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo 

Ǳtrauktos Ǳ paramos gavǟjȎ pateiktus 

mokǟjimo praġymus, suma (eurais) 

ǰgyvendinamȎ projektȎ skaiļius. 

Alytaus 101.268,51+4.620.370,54=4.721.639.05 97+4=101 

Marijampolǟs 264.083,90+4.620.370,54=4.884.454,45 96+4=100 

Tauragǟs 101.268,51+4.620.370,54=4.721.639,05 91+4=95 

TelġiȎ 370.794,94+4.620.370,54=4.991.165,48  93+4=97 

Utenos 104.485,02+4.620.370,54=4.724.855,56 97+4=101 

Maģeikiai 350.018,51+4.620.370,54=4.970.389,05 95+4=99 

Visaginas 101.268,51+4.620.370,54=4.721.639,05 92+4=96 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis darniai plǟtrai.  

2 prioriteto poveikis darniai plǟtrai yra neutralus.  
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JEREMIE Ǳgyvendinimas

FinansȎ 

inģinerijos 

projekto 

pavadinimas  

Taikomas 

instrumentas 

FinansȎ inģinerijos 

projekto vertǟ nurodyta 

Projekto administravimo 

ir finansavimo sutartyje 

(eurais) 

DeklaruotinȎ iġlaidȎ, 

kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo 

Ǳtrauktos Ǳ paramos gavǟjȎ 

pateiktus mokǟjimo 

praġymus, suma (eurais) 

Produkto rodikliȎ reikġmǟs* RezultatȎ rodikliȎ reikġmǟs* 

ES lǟġos LR 

valstybǟs 

biudģeto 

lǟġos  

ES lǟġos LR 

valstybǟs 

biudģeto 

lǟġos  

Produkto 

rodikliai  

Pasiekta Planuoja

ma iki 

2015  

Rodikliai  Pasiekta  Planuojam

a iki 2015  

1 projektas 

JEREMIE 

kontroliuojanty

sis fondas 

finansuojamo 

rizikos 

pasidalinimo 

priemonǟ 

(paskolos); 

portfelinǟs 

garantijos; 

rizikos kapitalo 

fondai; 

Å bendro 

investavimo 

fondas Ăverslo 

angelai 

209.974.51

3,44     

79.645.505,

10     

209.974.513,

44     

0 1. FinansȎ 

inģinerijos 

priemonǟmis 

paremtȎ SVV 

subjektȎ 

skaiļius 

 0 846-1975 1. FinansȎ 

inģinerijos 

priemonǟmis 

pritrauktos 

privaļios 

investicijos 

(mln. eurȎ) 

0 202,15 

2 projektas 

INVEGOS 

fondas 

2 paskolȎ 

priemonǟs ï 

maģȎ kreditȎ 

schema ir atviras 

kreditȎ fondas 

57.924.003

,71     

0 57.924.003,7

1     

0 1. FinansȎ 

inģinerijos 

priemonǟmis 

paremtȎ SVV 

subjektȎ 

skaiļius 

 370 400 1. FinansȎ 

inģinerijos 

priemonǟmis 

pritrauktos 

privaļios 

investicijos 

(mln. eurȎ) 

0,65 7,24 

3 projektas 

GarantijȎ 

fondas 

garantijos 37.360.982

,39     

0 5.792.400,37     0 1. FinansȎ 

inģinerijos 

priemonǟmis 

paremtȎ SVV 

subjektȎ 

skaiļius 

 0 1100 1. FinansȎ 

inģinerijos 

priemonǟmis 

pritrauktos 

privaļios 

investicijos 

(mln. eurȎ) 

0 140, 17  
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Informacija apie dvigubo finansavimo prevencijŃ. 

Siekiant iġvengti dvigubo tos paļios veiklos tȎ paļiȎ iġlaidȎ finansavimo vykdoma dvigubo 

tos paļios veiklos tȎ paļiȎ iġlaidȎ finansavimo rizikos prevencija: 

Programavimo etape: nustatant investavimo kryptis, t. y.: veiksmȎ programose aiġkiai 

apibrǟģiami panaġiȎ veiklȎ atskyrimo tarp skirtingȎ priemoniȎ ir finansavimo ġaltiniȎ kriterijai. 

ProjektȎ vertinimo etape: vertinant paraiġkas Ǳgyvendinanļiosios institucijos turi Ǳsitikinti, 

kad tos paļios projektȎ veiklos nebus finansuojamos iġ keliȎ ġaltiniȎ. Todǟl su paraiġka bȊtina gauti 

informacijŃ, kad galǟtum Ǳvertinti dvigubo finansavimo rizikŃ. Projektai, kurie panaġias veiklas jau 

yra Ǳgyvendinň arba Ǳgyvendina identifikuojami kaip rizikingesni dvigubo finansavimo poģiȊriu 

todǟl jiems taikomos iġsamesnǟs kontrolǟs procedȊros. Informacija apie kitŃ gautŃ finansavimŃ 

pateikiama paraiġkos B dalyje, taip pat duomenys gali bȊti gaunami iġ SFMIS. 

ProjektȎ Ǳgyvendinimo etape: numatyta, kad pirminň dvigubo finansavimo kontrolň vykdo 

Ǳgyvendinanļiosios institucijos, tikrindamos projekto vykdytojo sudaromas rangos, tiekimo, 

paslaugȎ sutartis, mokǟjimo praġymus, atlikdama projektȎ patikras vietoje, prireikus inicijuodama 

papildomŃ sukurtȎ produktȎ ekspertizň ir pan.; bus kaupiama informacijŃ apie Ǳgyvendinant 

projektus nustatytus paģeidimus dǟl dvigubo finansavimo. 

Pagal vykdomŃ priemonň ĂDalinis palȊkanȎ kompensavimasñ tinkamos iġlaidos yra 

sumokǟtos paskolos palȊkanos. Siekiant tinkamai vykdyti dvigubo finansavimo prevencijŃ 

atliekami ġie iġankstinǟs prevencijos veiksmai ir procedȊros: 

- Pareiġkǟjas pildydamas praġymŃ iġ dalies kompensuoti palȊkanas pagal priemonň ĂDalinis 

palȊkanȎ kompensavimasñ deklaruoja, ar palȊkanos yra kompensuojamos ir/ar numatyta jas 

kompensuoti pagal kitas paramos priemones, jei kompensuojamos - ar palȊkanȎ kompensacijos 

dydis nevirġys 50 proc. sumokamȎ palȊkanȎ (praġymo 11 punktas). Teigiamas sprendimas iġ dalies 

kompensuoti palȊkanas pagal priemonň ĂDalinis palȊkanȎ kompensavimasñ priimamas tik 

pareiġkǟjui deklaravus, kad palȊkanos nǟra ir nenumatyta jas antrŃ kartŃ kompensuoti iġ kitȎ 

paramos ġaltiniȎ. 

- Jei projektui numatyta skirti kita parama iġ ES lǟġȎ ar nacionaliniȎ lǟġȎ, iki sprendimo dǟl 

palȊkanȎ kompensavimo priǟmimo pareiġkǟjas turi pateikti visas paramos sutartis bei sprendimus 

dǟl paramos skyrimo, kurie susijň su ġio vykdomo projekto finansavimu. Iki sprendimo priǟmimo 

atliekama vertinimo procedȊra, kurios metu Ǳvertinama, ar pagal pateiktus dokumentus ir 

sprendimus yra galimybǟ pareiġkǟjui gauti tȎ paļiȎ iġlaidȎ dvigubŃ finansavimŃ. Jei pateiktos 

sutartys bei sprendimai patvirtina, kad pareiġkǟjui yra skirtas paskolȎ palȊkanȎ kompensavimas iġ 

kitȎ finansavimo ġaltiniȎ, priimamas sprendimas nekompensuoti paskolos palȊkanas pagal 

priemonň ĂDalinis palȊkanȎ kompensavimasñ. Ir ġis sprendimas galioja visŃ projekto vykdymo 

laikotarpǱ (paskolos grŃģinimo laikotarpǱ). 

- prieġ atliekant mokǟjimus, tikrinama, kad kompensuojama palȊkanȎ suma bȊtȎ sumokǟta 

tiesiogiai pareiġkǟjo (uģ pareiġkǟjŃ sumokǟtos palȊkanos nǟra kompensuojamos). PalȊkanos 

kompensuojamos pagal banko, o ne pagal pareiġkǟjo pateiktus duomenis. Banko teikiamȎ duomenȎ 

(ataskaitȎ) teisingumas tikrinimas periodiniȎ atrankiniȎ patikrȎ metu.  

- apie suteiktŃ de minimis pagalbŃ palȊkanȎ kompensavimo forma paģymima Konkurencijos 

tarybos administruojamame Suteiktos nereikġmingos de minimis pagalbos registre, taip pat 

informacija periodiġkai teikiama ir skelbiama interneto puslapyje www.esparama.lt, taip pat apie 

suteiktŃ de minimis pagalbŃ ir jos dydǱ bei ġaltinius informuojamas kiekvienas pareiġkǟjas raġtu. 

 

Informacija apie kryģminǱ finansavimŃ 

2009 m. kryģminis finansavimas numatytas tik vienoje ȉkio ministerijos administruojamoje 

ġio prioriteto priemonǟje - ĂInvest LT+ñ. Ġios priemonǟs projektȎ finansavimo sŃlygȎ apraġe, 

patvirtintame 2009 m. gruodģio 10 d. Lietuvos Respublikos Ȋkio ministro Ǳsakymu Nr. 4-672 (Ģin., 

2010, Nr. 148-6634), yra numatyta galimybǟ taikyti kryģminǱ finansavimŃ darbuotojȎ specialiojo 

mokymo organizavimo paslaugȎ pirkimui, taļiau 2009 m. nebuvo sudarytas valstybǟs projektȎ 

http://www.esparama.lt/
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sŃraġas pagal ġiŃ priemonň ir priemonǟ nubuvo pradǟta Ǳgyvendinti, todǟl kryģminio finansavimo 

lǟġos nebuvo skirtos.  

2010 m. planuojame keisti priemonǟs ĂAsistentas-3ñ projektȎ finansavimo sŃlygȎ apraġŃ, 

kuriame numatytume galimybň taikyti kryģminǱ finansavimŃ priemonǟs veikloms, kurios susijusios 

su mokymais ir metodikȎ parengimu. 

 
3.2.2. Reikġmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonǟs, kuriȎ buvo imtasi joms Ǳveikti 

EIF susidȊrǟ su kliȊtimis Ǳgyvendinant portfeliniȎ garantijȎ priemonň per JEREMIE 

kontroliuojantǱjǱ fondŃ. Po ilgai trukusiȎ diskusijȎ dǟl iġlaidȎ tinkamumo pagal portfeliniȎ garantijȎ 

priemonň su Regioninǟs politikos generalinio direktorato atstovais, Europos Komisija pateikǟ 

iġaiġkinimus, dǟl kuriȎ EIF sustabdǟ paskelbtos priemonǟs ǱgyvendinimŃ ir pradǟjo kurti atnaujintŃ 

finansinǱ instrumentŃ, atspindintǱ Europos Komisijos pateiktus iġaiġkinimus. 
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3.2.  3 prioritetas ĂInformacinǟ visuomenǟ visiemsñ 
 

Informacin io visuomenǟs plǟtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs administruojamȎ 3 prioriteto uģdaviniȎ  Ǳgyvendinimo 

analizǟ 

 
27 Lentelǟ. 1 uģdavinys Plǟtoti elektroninius sprendimus, didinant vieġojo sektoriaus institucijȎ efektyvumŃ, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas ġalyje 

Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai 

ParemtȎ interaktyviȎ 

elektroniniȎ vieġȎjȎ 

paslaugȎ skaiļius  

Pasiekimas 0
 

0 30 NA NA NA NA NA NA 30 

Tikslas           100 

Pradinis taġkas
 24          

ParemtȎ projektȎ, 

skirtȎ elektroninio 

verslo plǟtrai, skaiļi 

Pasiekimas 0 0 0 - - - - - - - 

Tikslas           10 

Pradinis taġkas
 0          

Rezultato rodikliai 

GyventojȎ, 

besilankanļiȎ vieġȎjȎ 

institucijȎ interneto 

svetainǟse, dalies 

padidǟjimas 

(procentiniais punktais, 

lyginant su 2005 metȎ 

rodikliu). 

Pasiekimas 
0 0 8 

NA NA NA NA NA NA 
8 

Tikslas  
         40 

Pradinis taġkas
 15

12
          

Verslo ǱmoniȎ, 

pardavinǟjanļiȎ prekes 
Pasiekimas 

0 0  0 
NA NA NA NA NA NA 

0 
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Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

ir paslaugas internetu, 

dalies padidǟjimas 

(procentiniais punktais, 

lyginant su 2005 metȎ 

rodikliu). 

Tikslas  

         25 

Pradinis taġkas
 15

13
          

Paremtos interaktyvios elektroninǟs vieġosios paslaugos. Pagal kiekvienŃ priemonň bus skaiļiuojamos paremtos interaktyvios elektroninǟs 

vieġosios paslaugos, t.y. elektroninǟs vieġosios paslaugos, kurias teikiant elektroniniu bȊdu vyksta sŃveika tarp paslaugȎ teikǟjo ir paslaugȎ gavǟjo 

(paslaugȎ gavǟjui kreipiantis dǟl paslaugos suteikimo, teikiant reikalingus duomenis ir/ar informacijŃ, gaunant paslaugos rezultatŃ ir kt.). Paremtos 

paslaugos ġiame rodiklyje apibrǟģiamos kaip atitinkamȎ priemoniȎ lǟġomis Ǳdiegtos ar atnaujintos (pabaigtos) interaktyvios elektroninǟs vieġosios 

paslaugos.  

ParemtȎ projektȎ, skirtȎ elektroninio verslo plǟtrai, skaiļius. Ġiuo metu ġio rodiklio Ǳgyvendinimo stebǟsena nevykdoma, nes projektȎ, 

siekianļiȎ ġio rodiklio, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.  

GyventojȎ, besilankanļiȎ vieġȎjȎ institucijȎ interneto svetainǟse, dalies padidǟjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 metȎ rodikliu). 

Gyventojai ï visi 16ï74 m. amģiaus Lietuvos gyventojai, apsilankň bent vienos vieġosios institucijos interneto svetainǟje bent kartŃ per pastaruosius 12 

mǟn. VieġȎjȎ institucijȎ interneto svetainǟs ġiame rodiklyje apibrǟģiamos, kaip valstybǟs institucijȎ, ǱstaigȎ ir ǱmoniȎ, savivaldos institucijȎ, ǱstaigȎ ir 

ǱmoniȎ, sveikatos prieģiȊros ǱstaigȎ, kultȊros ǱstaigȎ, mokslo ir studijȎ institucijȎ interneto svetainǟs. Skaiļiuojant ġǱ rodiklǱ, stebimas gyventojȎ, 

besilankanļiȎ vieġȎjȎ institucijȎ interneto svetainǟse, dalies padidǟjimas, lyginant su pradiniu (2005 m.) rodikliu. Dauguma projektȎ, gavusiȎ 

finansavimŃ pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonň ĂInformaciniȎ technologijȎ paslaugȎ ir infrastruktȊros 

plǟtrañ, buvo pabaigti Ǳgyvendinti 2008 m. pabaigoje, o naujojo programavimo laikotarpio projektai 2008-2009 m. tik prasidǟjo, taļiau prie rodiklio 

augimo prisideda ne tik pabaigtȎ praǟjusio laikotarpio projektȎ rezultatȎ naudojimas ir vieġinimas, bet ir informacijos apie paramŃ gaunanļius naujus 

projektus sklaida, kuri skatina gyventojus domǟtis naujomis elektroniniȎ paslaugȎ teikiamomis galimybǟmis.  

. Prie ġio 

prioriteto uģdavinio rodiklio pasiekimo prisideda tik viena prioriteto Ǳgyvendinimo priemonǟ ĂElektroninis verslasñ, taļiau 2009 m. laikotarpǱ ġi 

priemonǟ nebuvo pradǟta Ǳgyvendinti (vǟlavo strateginio dokumento, t.y. Elektroninio verslo plǟtros skatinimo 2010-2015 metȎ programos, parengimo 

darbai, programa patvirtinta tik 2009 m. gruodģio 18 d.), todǟl uģdavinio rodiklio skaitinǟ reikġmǟ 0. 
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28 lentelǟ. VP2-3.2 uģdavinys Sukurti tolygiŃ ir saugiŃ elektroniniȎ tinklȎ infrastruktȊrŃ ġalyje 

Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai 

1.  

 

Pasiekimas 0
 

0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas  
         770 

Pradinis taġkas
 

430
14

          

2. ParemtȎ projektȎ, 

susijusiȎ su saugos 

klausimais, skaiļius 

Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas  
         10 

Pradinis taġkas
 2

15
          

Rezultato rodikliai 

GyventojȎ, turinļiȎ 

galimybň tapti 

plaļiajuosļio tinklo 

paslaugȎ vartotojais, 

dalies padidǟjimas 

(procentiniais 

punktais, lyginant su 

2005 metȎ rodikliu) 

Pasiekimas 
- 

0 8 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas  
         23 

Pradinis taġkas
 

72
16

 80
17

         

2. Interneto vartotojȎ, 

internete Pasiekimas 
0 0 0 

NA NA NA NA NA NA 
0 

                                                 
14

 Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmȎ programoje, pradiniu taġku laikomas 2005 m. rodiklis. 
15

 Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmȎ programoje, pradiniu taġku laikomas 2005 m. rodiklis. 
16

 Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmȎ programoje, pradiniu taġku laikomas 2005 m. rodiklis.  
17

 DuomenȎ ġaltinis: Vġǰ ĂPlaļiajuostis internetasñ atliekamo tyrimo ataskaita; 2008 m. rodiklis buvo 80 proc. 
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susidurianļiȎ su 

saugos problemomis, 

dalies sumaģǟjimas 

(procentiniais 

punktais, lyginant su 

2005 metȎ rodikliu) 

Tikslas  

         20 

Pradinis taġkas
 

60
18

          

  . Miesteliai ir kaimai ġiame rodiklyje apibrǟģiami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teritorijos administraciniȎ vienetȎ ir jȎ ribȎ Ǳstatymu. Miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto plaļiajuosļio tinklo, ġiame rodiklyje 

apibrǟģiami kaip miesteliai ir kaimai, kurie, Ǳgyvendinus projektŃ, bus prijungti prie plaļiajuosļio ryġio tinklo (t. y. kuriuose bus pastatyti tinklo 

mazgai). 2008 m. rodiklis buvo pasiektas, Ǳgyvendinus 2004-2004 m. struktȊrinǟs paramos laikotarpiu vykdytŃ plaļiajuosļio interneto ryġio kaimiġkose 

ġalies vietovǟse projektŃ. Atsiskaitomuoju periodu baigtȎ Ǳgyvendinti naujȎ projektȎ nebuvo (projekto ĂKaimiġkȎjȎ vietoviȎ informaciniȎ technologijȎ 

plaļiajuosļio tinklo RAIN plǟtrañ, siekianļio ġio rodiklio, finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasiraġyta 2009 m. gruodģio 7 d., jo veiklos dar 

tik pradedamos Ǳgyvendinti), todǟl skaitinǟ ġio rodiklio reikġmǟ nurodoma tokia pati, kokia buvo 2008 m., t.y. prijungti 468 miesteliai ir kaimai. 

. Ġiuo metu ġio rodiklio Ǳgyvendinimo stebǟsena nevykdoma, nes projektȎ, siekianļiȎ 

ġio rodiklio, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.  

  GyventojȎ, turinļiȎ galimybň tapti plaļiajuosļio tinklo paslaugȎ vartotojais, dalies padidǟjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 metȎ 

rodikliu). 2008 m. rodiklis buvo pasiektas, Ǳgyvendinus 2004-2004 m. struktȊrinǟs paramos laikotarpiu vykdytŃ plaļiajuosļio interneto ryġio 

kaimiġkose ġalies vietovǟse projektŃ. Atsiskaitomuoju periodu baigtȎ Ǳgyvendinti naujȎ projektȎ nebuvo (projekto ĂKaimiġkȎjȎ vietoviȎ informaciniȎ 

technologijȎ plaļiajuosļio tinklo RAIN plǟtrañ, siekianļio ġio rodiklio, finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasiraġyta 2009 m. gruodģio 7 d., 

jo veiklos dar tik pradedamos Ǳgyvendinti. 

Interneto vartotojȎ, internete susidurianļiȎ su saugos problemomis, dalies sumaģǟjimas. Ġiuo metu ġio rodiklio Ǳgyvendinimo stebǟsena 

nevykdoma, nes projektȎ, siekianļiȎ ġio rodiklio, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Duomenys apie ġiuos rodiklius bus pradedami teikti pradǟjus 

Ǳgyvendinti projektus, siekianļius minǟto rodiklio. Atsiģvelgiant Ǳ tai, kad ġio rodiklio pasiekimui buvo numatyta tik viena IVV prioriteto priemonǟ 

ĂInformaciniȎ technologijȎ saugañ, o ġios priemonǟs lǟġomis numatoma finansuoti projektus, skirtus svarbiausiȎ valstybǟs informaciniȎ sistemȎ 

saugos uģtikrinimui, bȊtȎ tikslinga pakeisti rodiklio formuluotň Ǳ ĂInterneto vartotojȎ, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su vieġosiomis 

institucijomis saugumu, dalies padidǟjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 m. rodikliu)ñ (rodiklio Ǳverļiai: 2005 m. ï neģinoma; 2015 m. ï 

50 proc.), kuri geriau atitiktȎ numatomȎ Ǳgyvendinti projektȎ pobȊdǱ. 
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FINANSINǞ PAĢANGA 

 

29 lentelǟ                       
Uģdaviniai DeklaruotinȎ iġlaidȎ, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

buvo Ǳtrauktos Ǳ paramos gavǟjȎ pateiktus mokǟjimo praġymus, 

suma (eurais) 

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse 

nurodyta projekto iġlaidȎ suma (eurais) 

Iġ viso  ES lǟġos  LR valstybǟs 

biudģeto lǟġos 

iġ skiriamo 

finansavimo  (

BF)  

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) 

lǟġȎ suma  

Iġ viso  ES fondȎ 

lǟġos 

LR valstybǟs 

biudģeto lǟġos 

iġ skiriamo 

finansavimo  (

BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) 

lǟġȎ suma 

1. Uģdavinys ĂPlǟtoti 

elektroninius sprendimus, 

didinant vieġojo sektoriaus 

institucijȎ efektyvumŃ, ir 

skatinti elektroninio verslo 

iniciatyvas ġalyjeñ 

2.733.571,42 2.323.535,70 410.035,72 0,00 35.622.001,76 30.295.529,02 5.326.472,74  0,00  

2. Uģdavinys ĂSukurti 

tolygiŃ ir saugiŃ elektroniniȎ 

tinklȎ infrastruktȊrŃ ġalyjeñ 

0,00  0,00  0,00  0,00  60.501.863,70 51.426.584,15 8.096.396,33 978.883,23 
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KOKYBINǞ ANALIZǞ 

 

30 lentelǟ. FinansiniȎ ir fiziniȎ IVPK administruojamȎ 3 prioriteto rodikliȎ pasiekimȎ santykis.                                        
  1 uģdavinys 2 uģdavinys 

 D
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(e
u

ra
is

) 

Iġ viso  2.733.571,42 0,00* 

ES lǟġos 2.323.535,70 0,00 

LR valstybǟs biudģeto 

lǟġos iġ skiriamo 

finansavimo  (BF)  

410.035,72 0,00 

Projekto vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) lǟġȎ suma  

0,00 0,00 

Produkto 

rodikliai 

ParemtȎ interaktyviȎ 

elektroniniȎ vieġȎjȎ 

paslaugȎ skaiļius 

30 - 

 

0**  - 

Miesteliai ir kaimai, 

prijungti prie sukurto 

plaļiajuosļio tinklo 

- 0 

ParemtȎ projektȎ, 

susijusiȎ su saugos 

klausimais, skaiļius 

- 0 

Rezultato 

rodikliai 

GyventojȎ, besilankanļiȎ 

vieġȎjȎ institucijȎ 

interneto svetainǟse, 

dalies padidǟjimas 

(palyginant su 2005 metȎ 

rodikliu). 

8 - 

 

0**  - 

GyventojȎ, turinļiȎ 

galimybň tapti 

plaļiajuosļio tinklo 

paslaugȎ vartotojais, 

dalies padidǟjimas 

(lyginant su 2005 metȎ 

rodikliu) 

- 0 

Interneto vartotojȎ, 

internete susidurianļiȎ su 

saugos problemomis, 

dalies sumaģǟjimas 

- 0 

* Prie antrojo uģdavinio rodikliȎ pasiekimo prisideda tik dvi prioriteto Ǳgyvendinimo 

priemonǟs, taļiau 2009 m. laikotarpǱ tik viena iġ priemoniȎ buvo pradǟta Ǳgyvendinti. Projekto 

ĂKaimiġkȎjȎ vietoviȎ informaciniȎ technologijȎ plaļiajuosļio tinklo RAIN plǟtrañ, finansuojamo 

priemonǟs ĂPlaļiajuosļiȎ elektroniniȎ ryġiȎ tinklaiñ lǟġomis, finansavimo ir administravimo sutartis 

buvo pasiraġyta tik 2009 m. gruodģio 7 d., todǟl iġmokǟjimȎ 2009 m. laikotarpǱ nebuvo, o uģdavinio 

rodikliai nepasiekti. Pagrindinǟs prieģastys, lǟmusios Ǳgyvendinimo pradģios vǟlavimŃ, buvo ġios: 
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uģsitňsňs Completion Note gavimo procesas ir laiku nepakeisti Lietuvos teisǟs aktai, leidģiantys 

skirti finansavimŃ didelǟs apimties projektui, Europos Komisijai dar nepriǟmus sprendimo. 

Nurodytos prieģastys iġsamiau aptariamos paragrafe 3.3.2 Svarbiausios problemos. 

**  Prie ġio prioriteto uģdavinio rodikliȎ pasiekimo prisideda tik viena prioriteto 

Ǳgyvendinimo priemonǟ, taļiau 2009 m. laikotarpǱ ġi priemonǟ nebuvo pradǟta Ǳgyvendinti (vǟlavo 

strateginio dokumento, t.y. Elektroninio verslo plǟtros skatinimo 2010-2015 metȎ programos, 

parengimo darbai, programa patvirtinta tik 2009 m. gruodģio 18 d.), todǟl uģdavinio rodikliȎ 

skaitinǟs reikġmǟs 0. 

 

Iġ viso 2009 m. laikotarpiu Ǳ valstybǟs ir regionȎ projektȎ sŃraġus Ǳtraukta 70 projektȎ, kuriȎ 

bendra vertǟ siekia 126 226 344 eurȎ (ǰ Valstybǟs projektȎ sŃraġus iġ viso Ǳtraukti 28 projektai uģ 

120 667 266  eurȎ sumŃ ir Ǳ RegionȎ projektȎ sŃraġus iġ viso Ǳtraukti 42 projektai uģ 5 559 078 eurȎ 

sumŃ). 

2009 m. laikotarpiu finansavimas skirtas 30 projektȎ Ǳgyvendinimui uģ 98 491 151 eurȎ (18 

valstybǟs projektȎ uģ 97 219 687 eurȎ sumŃ ir 12 regioniniȎ projektȎ uģ 1 271 464 eurȎ sumŃ). 

Pasiraġyta 21 projekto finansavimo ir administravimo sutartis uģ 95 144 982 eurȎ (16 

sutarļiȎ uģ 94 668 654 eurȎ (valstybǟs projektȎ) ir 5 sutartys uģ 476 328 eurȎ sumŃ (regioniniai 

projektai). 

LǟġȎ Ǳsisavinimo sparta neatitinka Europos SŃjungos fondȎ lǟġȎ naudojimo plano. Remiantis 

ġiuo planu, akumuliuota kritinǟ pripaģintȎ deklaruotinomis Europos SŃjungos fondȎ lǟġȎ suma 2009 

m. buvo 46 706 tȊkst. litȎ.  

Vertinant projektȎ Ǳgyvendinimo eigŃ ir Ǳvykdytus pirkimus, galima tvirtinti, kad lǟġos pagal 

ġias priemones bus sǟkmingai Ǳsisavintos iki programavimo laikotarpio pabaigos.  

 

33 paveikslas. ES fondȎ lǟġȎ panaudojimo plano vykdymas. 

13,526 13,526

2,323

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Mln. Eur

Europos SŃjungos fondȎ lǟġȎ naudojimo plano vykdymo 

ataskaita 2009 m. gruodģio 31 d.

Siektina ES fondȎ lǟġȎ suma

numatyta naudojimo plane 2009

m. pabaigai

Kritinǟ ES fondȎ lǟġȎ suma

numatyta naudojimo plane 2009

m. pabaigai

Nuo veiksmȎ programȎ

Ǳgyvendinimo pradģios iki 2009

m. gruodģio 31 d.  pasiekta
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34 paveikslas. Projektams skiriamo finansavimo lǟġos  

Ekonomikos augimo veiksmȎ programos 3 prioritetui skirtȎ ES 

fondȎ lǟġȎ kontraktavimas

81,705

240,086

Pagal 3 prioritetŃ numatyta

paskirstyti lǟġȎ suma (Mln. Eur)

Projektams skirtas finansavimas

pagal pasiraġytas projektȎ

finansavimo ir administravimo

sutartis (Mln. Eur)

 
 

Per 2009 m. IVPK iġmokǟjo 7 projektȎ vykdytojams 2 813 943 eurȎ sumŃ. 2009 m. 

deklaruotinomis Europos komisijai pripaģinta 2 733 571  eurȎ suma ir iġ jȎ deklaruota Europos 

komisijai 1 873 121 eurȎ lǟġȎ suma.  

Siekiant paspartinti lǟġȎ ǱsisavinimŃ, buvo imtasi ġiȎ veiksmȎ: projektȎ finansavimo sŃlygȎ 

apraġuose Ǳraġǟ nuostatŃ, ǱpareigojanļiŃ projektȎ vykdytojus pradǟti pagrindinius vieġuosius 

pirkimus (pavyzdģiui, informacinǟs sistemos specifikacijos parengimo ir/ar informacinǟs sistemos 

kȊrimo bei techninǟs Ǳrangos Ǳsigijimo pirkimus), skirtus projektui Ǳgyvendinti, iki projekto 

finansavimo ir administravimo sutarties pasiraġymo; rengiami mokymai pareiġkǟjams ir projekto 

vykdytojams, sutrumpinti paraiġkȎ dǟl projektȎ Ǳtraukimo Ǳ valstybǟs projektȎ sŃraġus vertinimo ir 

sutarļiȎ derinimo terminai.  

 

35 paveikslas. 

PasiraġytȎ sutarļiȎ tinkamȎ finansuoti iġlaidȎ dalis pripaģinta 

tinkama deklaruoti Europos Komisijai

81,705

2,323

Projektams skirtas finansavimas

pagal pasiraġytas projektȎ

finansavimo ir administravimo

sutartis (Mln. Eur)

PripaģintȎ deklaruotinomis EK

tinkamȎ finansuoti projektȎ

iġlaidȎ suma (Mln. Eur)
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HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis vyrȎ ir moterȎ lygiȎ galimybiȎ skatinimui 

Projektai, Ǳgyvendinami pagal prioritetŃ ĂInformacinǟ visuomenǟ visiemsñ, atitinka lyļiȎ 

lygybǟs ir nediskriminavimo politikos nuostatas.  

Pasirenkant priemones, susijusias su lyļiȎ lygybǟs ir nediskriminavimo politikos nuostatȎ 

Ǳgyvendinimu informacinǟs visuomenǟs plǟtros srityje, vadovaujamasi Ăelektroninǟs Ǳtrauktiesñ 

politikos pagrindiniu principu, t.y. kuriant elektronines paslaugas turi bȊti uģtikrinama (ten, kur yra 

Ǳmanoma), kad informacinǟs visuomenǟs nauda galǟtȎ naudotis kiekvienas norintis, nepriklausomai 

nuo negalios, iġsilavinimo, amģiaus, lyties ir t.t. Pareiġkǟjai turi Ǳvertinti Europos SŃjungos 

iniciatyvas Ăelektroninǟs Ǳtrauktiesñ politikos srityje, tokias kaip IRT senstanļioje visuomenǟje, 

elektroninis prieinamumas ir kt.  

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis informacinǟs visuomenǟs plǟtrai.  

Visi projektai, Ǳgyvendinami pagal prioritetŃ ĂInformacinǟ visuomenǟ visiemsñ, tiesiogiai 

prisideda prie informacinǟs visuomenǟs plǟtros ir daro ġiems procesams tiesioginǱ poveikǱ. 

Pavyzdģiui, Ǳgyvendinus projektŃ ĂCivilinǟs bȊklǟs aktȎ ǱraġȎ registravimo, liudijimȎ iġdavimo 

elektroninǟs paslaugosñ bus sudaryta galimybǟ elektroniniu bȊdu pateikti praġymŃ iġduoti, pvz. 

gimimo liudijimŃ ir gauti informavimŃ apie ġios paslaugos atlikimŃ. Gyventojai taip pat galǟs 

stebǟti paslaugos atlikimo procesŃ, uģsisakyti, kad liudijimas bȊtȎ pateiktas nurodytu adresu, o 

Ǳdiegus elektroninǱ paraġŃ bȊtȎ realizuota galimybǟ parsisiȎsti elektroninǱ liudijimŃ. 

ǰgyvendinus projektŃ ĂVirtuali aklȎjȎ bibliotekañ regos negaliŃ turintys ģmonǟs galǟs 

internetu parsisiȎsti, skaityti ir klausyti Ǳgarsintas knygas, nereikǟs vykti Ǳ bibliotekas, o tai regos 

negaliŃ turintiems ģmonǟms yra ypaļ aktualu. Galiausiai, maģuose miesteliuose bei kaimuose, kur 

nǟra regos negaliŃ turintiems ģmonǟms pritaikytȎ bibliotekȎ, tokia virtuali aklȎjȎ biblioteka yra 

ypaļ svarbi ir skatina ne tik informacinǟs visuomenǟs, taļiau ir regioninǟs plǟtros ir sanglaudos 

procesus. 

ǰgyvendinus projektŃ ĂIntelektuali miġkȎ Ȋkio elektroniniȎ paslaugȎ informacinǟ sistema 

bus sudaryta galimybǟ Lietuvos gyventojams ir uģsienieļiams vienoje interneto svetainǟje, 

centralizuotai gauti iġsamiŃ informacijŃ apie valstybiniuose miġkuose esanļius lankytinus objektus, 

jȎ tiksliŃ vietŃ, kaip nuvykti iki norimo objekto bei meteorologinň informacijŃ. Be to, verslo 

subjektai bei gyventojai galǟs internetu operatyviai gauti informacijŃ apie medienos, miġko ir 

dekoratyviniȎ sodmenȎ pardavimŃ miġkȎ urǟdijose. Gyventojai ir verslo Ǳmonǟs elektroniniu bȊdu 

galǟs teikti informacijŃ apie esamŃ sanitarinň, prieġgaisrinň padǟtǱ miġkuose, o medģioklǟs Ȋkio 

subjektams ir gyventojams bus sudaryta galimybǟ rasti informacijŃ apie medģioklǟs ȊkǱ 

valstybiniuose miġkuose.  

ǰgyvendinus projektŃ ĂVieġosios policijos paslaugos ĂPraneġimȎ policijai teikimasñ 

perkǟlimas Ǳ elektroninň erdvňñ, visi Lietuvos gyventojai, kur jie bebȊtȎ, galǟs operatyviai ir 

patogiai internetu pateikti praneġimus policijai.    

Tai tik keli pavyzdģiai IVV prioriteto priemoniȎ projektȎ, kurie plǟtos visuomenei svarbias 

ir reikalingas elektronines paslaugas. 

Be to, Lietuvos informacinǟs visuomenǟs plǟtros poģiȊriu labai projektas ĂKaimiġkȎjȎ 

vietoviȎ informaciniȎ technologijȎ plaļiajuosļio tinklo RAIN plǟtrañ. Ġis projektas kuria tolygiai ir 

sklandģiai informacinǟs visuomenǟs plǟtrai bȊtinŃ infrastruktȊrŃ kaimiġkose ġalies vietovǟse, taip 

tiesiogiai prisidǟdamas prie skaitmeninǟs Ǳtraukties skatinimo ir informaciniȎ technologijȎ 

prieinamumo visiems ġalies gyventojams didinimo. 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis regioninei plǟtrai. 

Visi projektai, Ǳgyvendinami pagal prioritetŃ ĂInformacinǟ visuomenǟ visiemsñ, tiesiogiai 

prisideda prie regioninǟs plǟtros skatinimo, kadangi ġiȎ projektȎ dǟka maģinami regioniniai 

skirtumai ï sukurtomis elektroninǟmis paslaugomis gali naudotis visi Lietuvos gyventojai, 

nepriklausomai nuo jȎ gyvenamosios vietovǟs (taip pat tokiȎ charakteristikȎ, kaip uģsiǟmimas, 
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iġsilavinimas, pajamos, amģius ar kt.). ĠiȎ projektȎ rezultatai ypaļ naudingi geografiġkai nutolusiȎ 

regionȎ gyventojams, jie vienodai prieinama tiek regioniniȎ ekonomikos augimo centrȎ, tiek 

probleminiȎ teritorijȎ gyventojams. 

ǰgyvendinus projektŃ ĂLietuvos integralios muziejȎ informacinǟs sistemos (LIMIS) 

diegimas Lietuvos muziejuoseñ bus sukurta informacinǟ sistema, kurioje bus talpinami 

suskaitmeninti Lietuvos nacionaliniȎ ir respublikiniȎ muziejȎ eksponatai. Ġie eksponatai (t.y. jȎ 

suskaitmenintos kopijos: vaizdai, Ǳraġai) bus prieinami internetu visiems, nepriklausomai nuo 

gyvenamosios vietos. Tai prisidǟs prie geografiniȎ ir ekonominiȎ veiksniȎ nulemtos skaitmeninǟs 

gyventojȎ atskirties maģinimo, skatins geografiġkai tolygiŃ informacinǟs visuomenǟs procesȎ raidŃ. 

ǰgyvendinus projektŃ ĂVirtualios elektroninio paveldo sistemos plǟtrañ, institucijose 

saugomi kultȊros paveldo objektai bus perkelti Ǳ elektroninň erdvň, taip apsaugant juos nuo turinio 

sunykimo. Interneto portale www.epaveldas.lt ġie suskaitmeninti kultȊros paveldo objektai bus 

pasiekiami visiems gyventojams, kurie galǟs su jais nuodugniai susipaģinti, nepriklausomai nuo jȎ 

gyvenamosios vietovǟs ar kitȎ socio-ekonominiȎ charakteristikȎ. 

Atskirai paminǟtina priemonǟ ĂElektroninǟ demokratija: regionaiñ, kurios projektais 

kuriamos elektroninǟs priemonǟs, kuriomis asmenys galǟtȎ reikġti nuomonň Ǳvairiais savivaldybǟs 

gyvenimo klausimais, teikti pastabas dǟl vietos valdģios institucijȎ rengiamȎ teisǟs aktȎ, susipaģinti 

su aktualia, lengvai pasiekiama informacija apie vietos valdģios institucijȎ rengiamus ir priimtus 

sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonǟmis. Pavyzdģiui, Ǳgyvendinus projektŃ ĂElektroninǟs 

demokratijos priemoniȎ diegimas Kalvarijos savivaldybǟjeñ, jo metu sukurtos elektroninǟs 

paslaugos sudarys sŃlygas informacinǟs visuomenǟs plǟtrai visoje Kalvarijos savivaldybǟje: 

savivaldybǟs atstovai galǟs internetu pateikti visuomenei klausimus, dǟl kuriȎ gyventojai kvieļiami 

balsuoti ir iġreikġti savo nuomonň, vieġins balsavimo rezultatus, o Kalvarijos gyventojai galǟs 

internetu pareikġti nuomonň dǟl ǱvairiȎ Kalvarijos savivaldybǟs tarybos svarstomȎ ir priimamȎ 

sprendimȎ. 

 

31 lentelǟ. ES paramos pasiskirstymas 5 regioniniuose ekonomikos augimo centruose.  
Apskritys 

(regionai) 
DeklaruotinȎ iġlaidȎ, kurios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo 

Ǳtrauktos Ǳ paramos gavǟjȎ pateiktus 

mokǟjimo praġymus, suma (eurais) 

ǰgyvendinamȎ projektȎ skaiļius. 

Alytaus 2,734 mln. Eur.**  16*+1 

Marijampolǟs 2,734 mln. Eur. 16 

Tauragǟs 2,734 mln. Eur. 16 

TelġiȎ 2,734 mln. Eur. 16 

Utenos 2,734 mln. Eur. 16+1 

Visagino 2,734 mln. Eur. 16 

MaģeikiȎ 2,734 mln. Eur. 16 

*Skaiļiai nurodyti lentelǟje buvo apskaiļiuoti taip: 2009 m. laikotarpiu pasiraġyta 21 projekto 

finansavimo ir administravimo sutartǱ, iġ kuriȎ 5 buvo regioniniȎ projektȎ sutartys ir 16 

nacionaliniȎ projektȎ sutarļiȎ. Atsiģvelgiant Ǳ tai, kad nacionaliniȎ projektȎ rezultatais gali naudotis 

visi Lietuvos gyventojai nepriklausomai nuo jȎ gyvenamosios vietos, tai lentelǟs skirsnyje 

ĂǰgyvendinamȎ projektȎ skaiļiusñ nurodytas  skaiļius 16, taļiau iġ 5 regioniniȎ projektȎ 2 projektai 

Ǳgyvendinami konkreļiuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose, t.y. Alytaus ir Utenos 

centruose, todǟl ġiose eilutǟse nurodoma po papildomŃ projektŃ.  

**Sumos sutampa, nes regioniniai projektai 2009 m. laikotarpiu nepatyrǟ iġlaidȎ. Nurodyta 

deklaruotinȎ iġlaidȎ suma. 

 

  

 

 

 

http://www.epaveldas.lt/
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Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis darniai plǟtrai.  

Visi projektai, Ǳgyvendinami pagal prioritetŃ tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie darnios 

plǟtros skatinimo. ǰgyvendinant ġiuos projektus numatoma kurti vartotojui patogias, lengvai 

pasiekiamas ir naudingas elektronines vieġŃsias paslaugas, plǟtoti elektroninius sprendimus, 

didinant vieġojo sektoriaus institucijȎ efektyvumŃ, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas ġalyje, 

bei sukurti tolygiŃ ir saugiŃ elektroniniȎ tinklȎ infrastruktȊrŃ ġalyje. 

ǰgyvendinamȎ projektȎ dǟka iġaugs ǱstaigȎ, ǱgyvendinanļiȎ projektus, veiklos efektyvumas, 

kadangi finansavimo lǟġomis kuriamos informacinǟs sistemos leis greiļiau ir naġiau aptarnauti 

gyventojus ir/ar Ǳmones, atlikti vidaus procedȊras. Gyventojai ir Ǳmonǟs galǟs patogiai, greitai, 

nevykdami Ǳ konkreļiŃ paslaugos suteikimo vietŃ uģsisakyti paslaugŃ, stebǟti jos atlikimo procesŃ ir 

paslaugŃ gauti. PaslaugȎ teikimas elektroniniu bȊdu didins jȎ prieinamumŃ, kokybň, skaidrumŃ bei 

maģins jȎ suteikimo trukmň, leis taupyti paslaugos suteikimui ir gavimui reikalingus iġteklius (tiek 

iġ paslaugos teikǟjȎ, tiek iġ jos gavǟjȎ pusǟs ï laiko, ģmogiġkuosius, transporto ir kt.). Elektroninǟs 

demokratijos plǟtojimui skirti projektai didins gyventojȎ galimybes dalyvauti priimant svarbius jȎ 

gyvenimui sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonǟmis, teikti pasiȊlymus, tai didins visuomenǟs 

dalyvavimŃ ir pilietinǱ sŃmoningumŃ. ElektroniniȎ ryġiȎ infrastruktȊros nuoseklus plǟtojimas visoje 

ġalyje uģtikrins ne tik miestȎ, bet ir maģȎ miesteliȎ bei kaimiġkȎ vietoviȎ gyventojȎ lygias 

galimybes dalyvauti informacinǟs visuomenǟs procesuose, naudotis jos teikiamomis galimybǟmis 

visose jȎ gyvenimo srityse. Tokiu bȊdu projektai prisidǟs prie darnios plǟtros vystymosi.  

Pabrǟģtina ir tai, kad ġio prioriteto priemonǟs projektuose nǟra numatyta veiksmȎ, kurie 

darytȎ neigiamŃ poveikǱ aplinkai. Projektuose numatomos vykdyti veiklos nǟra Ǳtrauktos Ǳ LR 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatymo 1 ir 2 priedus, todǟl galima teigti, 

kad projektȎ veiklos neturi neigiamo poveikio aplinkosaugai (aplinkos kokybei ir gamtos 

iġtekliams, klimato kaitai, aplinkos apsaugai). 

 

 Informacija apie dvigubo finansavimo prevencijŃ. 

Rizika, susijusi su dvigubu finansavimu, visȎ pirma vertinama projekto tinkamumo 

finansuoti vertinimo etape. IVV prioriteto pareiġkǟjȎ praġoma Paraiġkos dǟl projekto finansavimo 

specialiosios (B) dalies formoje pateikti informacijŃ apie planuojamo projekto veiklȎ galimas 

sŃsajas su ES programomis ir kitais finansavimo ġaltiniais, nurodant kito projekto pavadinimŃ, 

finansavimo ġaltinǱ, vertň, Ǳgyvendinimo laikotarpǱ ir pagrindģiant planuojamo projekto veiklȎ 

atskyrimŃ nuo kito projekto veiklȎ. Vertinimo metu, vertindami projekto veiklȎ pobȊdǱ ir 

pareiġkǟjŃ, vertintojai taip pat tikrina, ar neidentifikuota dvigubo finansavimo rizika pagal Europos 

ekonominǟs erdvǟs ir Norvegijos finansinio mechanizmo, Lietuvos ir Ġveicarijos bendradarbiavimo 

programos projektus. 

ProjektȎ Ǳgyvendinimo etape tikrinama, ar deklaruojamos iġlaidos nebuvo patvirtintos 

tinkamomis:   

- tikrinant informacijŃ SFMIS2007; 

- tikrinant informacijŃ pagalbinǟse mokǟjimo praġymo patikros lapo lentelǟse. 

 

Informacija apie kryģminǱ finansavimŃ.  

32 lentelǟ.  
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

kryģminiam finansavimui tekusiȎ 

deklaruotinȎ lǟġȎ suma (eurais) 

Veiklos, kurioms buvo skirtos kryģminio finansavimo lǟġos.  

0,00 Mokymai, skirti darbuotojȎ gebǟjimȎ prisitaikyti prie 

pokyļiȎ, kuriuos sŃlygojo paslaugȎ perkǟlimas Ǳ elektroninň 

erdvň, ugdymui. 

0,00 MetodikȎ ir darbo procedȊrȎ apraġymȎ, susijusiȎ su 

paslaugȎ perkǟlimu Ǳ elektroninň erdvň, rengimas. 
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2009 m. iġlaidȎ, susijusiȎ su kryģminiu finansavimu, nebuvo. 

3.3.2 Svarbiausios problemos 

 

Pagrindiniai veiksniai, kurie turǟjo neigiamos Ǳtakos IVV prioriteto priemoniȎ 

Ǳgyvendinimui 2009 m. periode, buvo ġie: 

 

 Teisinǟ bazǟ ï teisinǟ bazǟ nebuvo pritaikyta valstybǟs projektȎ planavimo bȊdui, t.y. 

dalis IVV prioriteto priemoniȎ negalǟjo bȊti pradǟtos Ǳgyvendinti visa apimtimi ar nustatytu laiku, 

nes nebuvo laiku parengti ir (ar) patvirtinti reikalingi teisǟs aktai. Pavyzdģiui, priemoniȎ 

ĂElektroninǟs sveikatos paslaugosñ ir ĂElektroninǟs sveikatos paslaugos: regionaiñ Ǳgyvendinimas 

buvo nukeltas Ǳ 2010 m., nes laiku nebuvo patvirtinta ĂE. sveikatos sistemos 2009ï2015 metȎ 

plǟtros programañ.  

 Teritorinio valdymo pertvarka - Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodģio 9 d. 

nutarimu Nr. XI-52 (Ģin., 2008, Nr. 146-5870) patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 

programŃ ir jos III dalyje numaļius teritorinio valdymo pertvarkŃ, kurios metu 2011-2013 m. 

planuojama Ǳkurti regionus ir panaikinti apskritis, jȎ funkcijas perduodant savivaldybǟms, iġkilo 

problema, ar dǟl planuojamos teritorinio valdymo pertvarkos bus galima uģtikrinti 2006 m. liepos 

11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatanļio bendrŃsias nuostatas dǟl Europos 

regioninǟs plǟtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinanļio 

ReglamentŃ (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) 57 straipsnio nuostatŃ, pagal kuriŃ 

valstybǟ narǟ arba vadovaujanti institucija turi uģtikrinti Europos SŃjungos fondȎ lǟġomis 

finansuojamȎ projektȎ veiklȎ tňstinumŃ bent 5 metus po projekto Ǳgyvendinimo pabaigos, 

ǱgyvendinimŃ. Dǟl ġios prieģasties priemonǟs ĂElektroninǟ demokratija: regionaiñ Ǳgyvendinimo 

paruoġiamieji darbai uģtruko, nes nebuvo aiġku, ar tikslinga skirti Europos SŃjungos struktȊriniȎ 

fondȎ finansavimŃ apskriļiȎ virġininkȎ administracijoms, kuomet jȎ numatomȎ Ǳgyvendinti veiklȎ 

tňstinumas nǟra aiġkus.  

 Uģtrukusios vieġȎjȎ pirkimȎ procedȊros ï uģtruko didģioji dalis projektȎ vykdytojȎ 

paskelbtȎ vieġȎjȎ pirkimȎ, kas ģenkliai Ǳtakoja lǟġȎ ǱsisavinimŃ. Siekiant paġalinti ġiŃ prieģastǱ, 

pareiġkǟjams organizuojami seminarai ir teikiamos konsultacijos, projektȎ vykdytojams teikiama 

informacija, kaip paspartinti vieġȎjȎ pirkimȎ procedȊras bei parengti kokybiġkŃ vieġȎjȎ pirkimȎ 

dokumentacijŃ. Be to, IVPK Ǳ projektȎ finansavimo sŃlygȎ apraġus Ǳtraukǟ nuostatas, 

Ǳpareigojanļias pareiġkǟjus iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pateikimo 

pasiraġymui Komitetui dienos pradǟti pagrindinius vieġuosius pirkimus (pavyzdģiui, informacinǟs 

sistemos specifikacijos parengimo ir/ar informacinǟs sistemos kȊrimo bei techninǟs Ǳrangos 

Ǳsigijimo pirkimus), skirtus projektui Ǳgyvendinti. 

 Uģtrukňs finansavimo skyrimas didelǟs apimties projektui ï 2009 m. birģelio 26 d. 

IVPK gavo CPVA parengtŃ IVV prioriteto Ǳgyvendinimo priemonǟs ĂPlaļiajuosļiȎ elektroniniȎ 

ryġiȎ tinklaiñ Nr. VP2-3.2-IVPK-01-V projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitŃ Nr. 1, 

siȊlanļiŃ skirti finansavimŃ didelǟs apimties projektui ĂKaimiġkȎjȎ vietoviȎ informaciniȎ 

technologijȎ plaļiajuosļio tinklo RAIN plǟtrañ, taļiau pagal tuo metu galiojanļiȎ ProjektȎ 

finansavimo ir administravimo taisykliȎ, patvirtintȎ Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 2007 m. 

gruodģio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Ģin, 2008, Nr. 4-132), 17 punktŃ, IVPK negalǟjo skirti 

finansavimo didelǟs apimties projektui anksļiau negu Europos Komisija priims sprendimŃ dǟl 

didelǟs apimties projekto finansavimo. Pakeitus ProjektȎ finansavimo ir administravimo taisykles ir 

numaļius galimybň skirti finansavimŃ projektui iki Europos Komisijos sprendimo priǟmimo, IVPK 

2009 m. lapkriļio 23 d. skyrǟ finansavimŃ projektui ĂKaimiġkȎjȎ vietoviȎ informaciniȎ 

technologijȎ plaļiajuosļio tinklo RAIN plǟtrañ Ǳgyvendinti. Didelǟs apimties projekto paraiġkos 

pateikimas Europos Komisijai uģtruko, kadangi JASPERS ekspertas Completion Note pateikǟ tik 

2009 m. gruodģio 15 d.  
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3.2.  4 prioritetas ĂEsminǟ ekonominǟ infrastruktȊrañ 
 

Lietuvos Respublikos Ȋkio ministerijos administruojamȎ 4 prioriteto uģdaviniȎ  Ǳgyvendinimo analizǟ  

 

 
 33 Lentelǟ. 1 uģdavinys ĂSudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujȎ rinkȎ integracijai Ǳ vieningŃ ES elektros ir dujȎ rinkŃñ 

Rodikliai  2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai  

1. produkto rodiklis 

(Naujai dujofikuotȎ 

vietoviȎ skaiļius) 

Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           10 

Pradinis taġkas
 

1          

Rezultato rodikliai  

1. rezultato rodiklis 

(Papildomas gamtiniȎ 

dujȎ vartotojȎ 

skaiļius, 

aptarnaujamas dǟl 

iġplǟsto tinklo) 

Pasiekimas 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           60000 

Pradinis taġkas
 

540720          

Rodikliams ĂNaujai dujofikuotȎ vietoviȎ skaiļiusñ ir ĂPapildomas gamtiniȎ dujȎ vartotojȎ skaiļius, aptarnaujamas dǟl iġplǟsto tinkloñ pasiekti nǟra 

pasiraġyta nei viena finansavimo ir administravimo sutartis. 
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34 Lentelǟ. 2 uģdavinys ĂPadidinti energijos tiekimo patikimumŃ ir saugumŃñ 

Rodikliai  2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai  

1. produkto rodiklis 

(Modernizuota 

centralizuoto ġilumos 

tiekimo tinklȎ 

(sutartiniȎ 100 mm 

skersmens viengubȎ 

vamzdģiȎ) (km.)) 

Pasiekimas 0 0 51,3 NA NA NA NA NA NA 51,3 

Tikslas           1800 

Pradinis taġkas
 

7140          

Rezultato rodikliai  

1. rezultato rodiklis 

(Ġilumos vartotojȎ, 

kuriems pagerǟjo 

ġilumos tiekimo 

patikimumas ir 

kokybǟ, skaiļius) 

Pasiekimas 0 0 54540 NA NA NA NA NA NA 54540 

Tikslas           300000 

Pradinis taġkas
 

600000          

2009 metais projektai dar tik pradǟti Ǳgyvendinti, nes projektȎ finansavimo ir administravimo sutartys buvo pasiraġomos 2009 m. III ir IV 

ketvirtǱ.  
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FINANSINǞ PAĢANGA 

 
35 lentelǟ.  

Uģdaviniai 

DeklaruotinȎ iġlaidȎ, kurios iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos buvo Ǳtrauktos Ǳ paramos 

gavǟjȎ pateiktus mokǟjimo praġymus, suma (eurais) 

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose 

sutartyse nurodyta projekto iġlaidȎ suma (eurais) 

 Iġ viso ES lǟġos 

LR valstybǟs 

biudģeto lǟġos iġ 

skiriamo 

finansavimo  (BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) 

lǟġȎ suma 

Iġ viso ES fondȎ lǟġos 

LR valstybǟs 

biudģeto lǟġos iġ 

skiriamo 

finansavimo  (BF) 

Projekto 

vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) 

lǟġȎ suma 

4 prioritetas ĂEsminǟ ekonominǟ infrastruktȊrañ 

Uģdavinys VP2-4.1 

ĂSudaryti technines 

galimybes ir 

aplinkosaugines prielaidas 

Lietuvos elektros ir dujȎ 

rinkȎ integracijai Ǳ vieningŃ 

ES elektros ir dujȎ rinkŃñ 

0,00 0,00 0,00 0,00 32.435.357,39 12.553.633,86 0,00 19.881.723,53 

Uģdavinys VP2-4.2 

ĂPadidinti energijos tiekimo 

patikimumŃ ir saugumŃñ 

4.960.303,82 2.457.233,51 0,00 2.503.070,31 69.827.869,27 25.273.529,31 0,00 44.554.339,96 
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KOKYBINǞ ANALIZǞ 

 
36 lentelǟ. FinansiniȎ ir fiziniȎ ȉkio ministerijos administruojamȎ 1 prioriteto rodikliȎ pasiekimȎ santykis              

 1 uģdavinys 2 uģdavinys 

DeklaruotinȎ 

iġlaidȎ, kurios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos buvo 

Ǳtrauktos Ǳ 

paramos gavǟjȎ 

pateiktus 

mokǟjimo 

praġymus, suma 

(eurais) 

Iġ viso 0,00 4.960.303,82 

ES lǟġos 0,00 2.457.233,51 

LR valstybǟs biudģeto 

lǟġos iġ skiriamo 

finansavimo  (BF) 

0,00 

0,00 

Projekto vykdytojo ir 

partnerio (-iȎ) lǟġȎ suma 

0,00 

2.503.070,31 

Produkto 

rodikliai  

Naujai dujofikuotȎ 

vietoviȎ skaiļius 

0 - 

Modernizuota 

centralizuoto ġilumos 

tiekimo tinklȎ (sutartiniȎ 

100 mm skersmens 

viengubȎ vamzdģiȎ) 

(km.) 

- 

51,3 

Rezultato 

rodikliai  

Papildomas gamtiniȎ dujȎ 

vartotojȎ skaiļius, 

aptarnaujamas dǟl iġplǟsto 

tinklo 

0 - 

Ġilumos vartotojȎ, 

kuriems pagerǟjo ġilumos 

tiekimo patikimumas ir 

kokybǟ, skaiļius 

- 

54540 

 

1 uģdavinys. 2009 m. Ǳgyvendinanļiajai institucijai buvo pateiktos trijȎ projektȎ paraiġkos, 

pasiraġytos dvi projektȎ finansavimo ir administravimo sutartys 12,56 mln. eurȎ. Tai sudarǟ 20 

proc. 1 uģdavinio priemonǟms Ǳgyvendinti skirtȎ lǟġȎ.  
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36 paveikslas. 1 uģdaviniui skirtȎ lǟġȎ sukontraktavimas 

 

 
 

2 uģdavinys. Uģdavinio Ǳgyvendinimo rodikliai dar nǟra pasiekti, kadangi projektȎ 

administravimo sutartys buvo pasiraġomos tik III-IV ketv., o ġilumos tiekimo sistemos 

modernizavimo ir plǟtros darbus galima atlikti ribotŃ laikŃ ï neġildymo sezono metu. 

2009 m. finansavimas skirtas 30 projektȎ 19,95 mln. eurȎ sumai, sudaryta 25 projektȎ 

finansavimo ir administravimo sutarļiȎ 25,27 mln. eurȎ sumai.  

 

2009 m. sudaryta projektȎ finansavimo ir administravimo sutarļiȎ 25,27 mln. eurȎ sumai. 

Tai sudarǟ 26,5 proc. visos uģdaviniui Ǳgyvendinti skirtos 95,35 eurȎ sumos. 

 

37 paveikslas. 2 uģdaviniui skirtȎ lǟġȎ sukontraktavimas 

 
 

 Pagal 4 prioriteto 2 uģdavinio priemones iki 2009 m. pabaigos sudarytos projektȎ 

finansavimo ir administravimo sutartys sudarǟ 4,3 proc. visȎ pagal ȉkio ministerijos 

administruojamas EAVP priemones pasiraġytȎ projektȎ finansavimo ir administravimo sutarļiȎ  

 1,47 proc. deklaruotinȎ iġlaidȎ, t. y. 4,96 mln. eurȎ, sudaro pagal EAVP 4 prioriteto 2 

uģdavinio priemones deklaruotinos iġlaidos. 

4 prioriteto priemonǟms skirtȎ lǟġȎ Ǳsisavinimas 2009 m. siekǟ beveik 8 proc. ES fondȎ lǟġȎ 

naudojimo plano. Taļiau 2010 m. planuojama lǟġȎ Ǳsisavinimo sparta ï daugiau kaip 20 proc., 2011 

m. ï 70 proc., 2012 m. ï beveik 100 proc. BȊtent tokiŃ lǟġȎ panaudojimo spartŃ galima paaiġkinti 
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tuo, kad pagal ġio prioriteto priemones Ǳgyvendinami projektai ï labai specifiġki: dalis jȎ ilgai (net 

iki penkeriȎ metȎ) trunkantys, dalies veiklos gali bȊti vykdomos ne visus metus. Be to, 2009 m. 

pabaigoje nebuvo Ǳvertintos visos pagal ġio uģdavinio priemones gautos paraiġkos. 

 
38 paveikslas. Siektino ES fondȎ lǟġȎ naudojimo plano vykdymas 

 
 

HORIZONTALIOS POLITIKOS 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis vyrȎ ir moterȎ lygiȎ galimybiȎ skatinimui 

4 prioriteto 1 ir 2 uģdaviniȎ poveikis vyrȎ ir moterȎ lygiȎ galimybiȎ skatinimui yra 

neutralus. 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis informacinǟs visuomenǟs plǟtrai.  

4 prioriteto 1 ir 2 uģdaviniȎ poveikis informacinǟs visuomenǟs plǟtrai yra neutralus. 

 

Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis regioninei plǟtrai. 

37 lentelǟ. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).  

Apskritys 

(regionai) 

DeklaruotinȎ iġlaidȎ, kurios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo 

Ǳtrauktos Ǳ paramos gavǟjȎ pateiktus 

mokǟjimo praġymus, suma (eurais) 

ǰgyvendinamȎ projektȎ skaiļius. 

Alytaus 0 2 

Marijampolǟs 0 0 

Tauragǟs 0 1 

TelġiȎ 0 0 

Utenos 0 0 

Maģeikiai 0 2 

Visaginas 0 0 

 
Prioriteto Ǳgyvendinimo poveikis darniai plǟtrai. 

4 prioriteto ĂEsminŤ ekonominǟ infrastruktȊrañ 1 ir 2 uģdavinio priemonǟs atitinka 

Nacionalinǟje darnaus vystymosi strategijoje nustatytŃ energetikos ilgalaikǱ tikslŃ Ăformuoti darnȎ 

energetikos sektoriȎ, sugebantǱ konkuruoti atviroje tarptautinǟje energetikos rinkoje, patikimai ir 

saugiai aprȊpinantǱ energija visas Lietuvos Ȋkio ġakas, didinti energijos gamybos ir paskirstymo 
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efektyvumŃñ. ǰgyvendinus prioriteto priemones bus modernizuotos ir iġplǟstos centralizuoto 

ġilumos tiekimo sistemos, atnaujinta elektros energijos tiekimo infrastruktȊra, kas padǟs pasiekti 

minǟtŃ energetikos ilgalaikǱ tikslŃ.  

 

 Informacija apie dvigubo finansavimo prevencijŃ. 

Dvigubo finansavimo rizika vertinama visuose administravimo etapuose: 

- vertintojas, siekdamas iġvengti dvigubo tȎ paļiȎ iġlaidȎ finansavimo, vertina, ar nǟra 

rizikos, kad paraiġkoje numatytos veiklos buvo finansuotos anksļiau arba finansuojamos ġiuo metu 

iġ kitȎ finansavimo ġaltiniȎ (Ǳskaitant, bet neapsiribojant ï ar pareiġkǟjas nevykdo kitȎ projektȎ; ar 

pareiġkǟjas yra Ǳgyvendinňs projektȎ arba ġiuo metu vykdo kitus projektus kaip projekto vykdytojas 

arba partneris; ar veiklos vykdomuose (vykdytuose) projektuose panaġios ir t.t.); 

- projekto vadovas gali pateikti uģklausimŃ atlikti patikrŃ vietoje, jei Ǳtariama dvigubo 

finansavimo galimybǟ; tikrinant galutinň ataskaitŃ ir galutinǱ mokǟjimo praġymŃ, iġnagrinǟjama ir 

nustatoma, ar projekto Ǳgyvendinimo laikotarpiu nebuvo nustatytas dvigubas finansavimas; 

- mokǟjimȎ praġymȎ patikros metu iġlaidos yra patikrinamos SFMIS2007 arba kitu bȊdu dǟl 

dvigubo finansavimo, taip pat stebima, ar nebuvo jau pripaģintȎ tinkamomis iġlaidȎ pakartotinio 

deklaravimo. 

 

 Informacija apie kryģminǱ finansavimŃ.  

Kryģminis finansavimas netaikomas. 

 

3.4. Svarbiausios problemos 

2009 m. pablogǟjusi ekonominǟ situacija apsunkino prioriteto priemoniȎ ǱgyvendinimŃ. VisȎ 

pirma, pareiġkǟjams kilo problemȎ dǟl nuosavȎ lǟġȎ, reikalingȎ projekto vykdymui, dǟl to pagal kai 

kurias priemones pareiġkǟjȎ aktyvumas buvo maģesnis nei tikǟtasi. Bankams itin sugrieģtinus 

paskolȎ iġdavimo sŃlygas bei pabrangus skolinimuisi, pareiġkǟjams teko koreguoti planus dǟl 

nuosavo piniginio indǟlio. Atsiģvelgiant Ǳ sudǟtingŃ ekonominň situacijŃ, pareiġkǟjams buvo 

pratňsiami nuosavŃ indǟlǱ patvirtinanļiȎ dokumentȎ terminai, taip pareiġkǟjams suteikiant galimybň 

sǟkmingai ir kiek galima naudingiau pabaigti derybas su banku. 

Dalies paraiġkȎ vertinimas uģtruko, nes reikǟjo perskaiļiuoti paraiġkose nurodytas 

planuojamas investicijas, kurios buvo skaiļiuotos remiantis ekonominio augimo metu buvusiomis 

darbȎ/ paslaugȎ/ prekiȎ kainomis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMȍ  PROGRAMOS METINǞ ǰGYVENDINIMO ATASKAITA UĢ 2009 M. 

 

 109 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamȎ 4 prioriteto uģdaviniȎ  Ǳgyvendinimo analizǟ  

 

38 Lentelǟ. 3 uģdavinys. Eismo saugos inģineriniȎ priemoniȎ diegimas 

Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai 

1. ǰdiegtos didesnio 

avaringumo rizikos 

ruoģuose saugaus 

eismo gerinimo ir 

aplinkosaugos 

priemonǟs (vnt) 

Pasiekimas 

 

 

 

 

0 

 

0 27 NA NA NA NA NA NA 27 

Tikslas  

 

 

         35 

Pradinis taġkas
 

35          

Rezultato rodikliai 

1. Panaikintos 

Ăjuodosios dǟmǟsñ 

(skaiļius) 

Pasiekimas 0 0 0* NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           25 

Pradinis taġkas
 

247          

* ï Nǟra duomenȎ. Pagal nustatytŃ metodikŃ, didesnio avaringumo ruoģuose ǱdiegtȎ saugaus eismo gerinimo priemoniȎ poveikis vertinamas keturis metus po jȎ 

Ǳdiegimo. Dǟl to 2009 m. ǱdiegtȎ priemoniȎ poveikis ,,juodȎjȎ dǟmiȎñ sumaģǟjimui bus nustatytas pasibaigus 2013 metams. 
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39 Lentelǟ. 4 uģdavinys. Valstybinǟs ir regioninǟs reikġmǟs transporto infrastruktȊros techniniȎ parametrȎ gerinimas 

Rodikliai 2007     2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 Iġ viso 

Produkto rodikliai 

1. Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami 

automobiliȎ keliai 

(valstybinǟs reikġmǟs 

keliai, nepriklausantys 

TEN-T tinklui) (km) 

Pasiekimas 

 

 

0 
268,37 678,3 NA NA NA NA NA NA 678,3 

Tikslas 

 

 

         850 

Pradinis taġkas
 

19711         
 

2. Nutiesti nauji ir 

rekonstruoti esami 

geleģinkeliȎ keliai (km) 

Pasiekimas 

 
0 0 0**  NA NA NA NA NA NA 

0 

Tikslas 

 
         50 

Pradinis taġkas
 

671          

Rezultato rodikliai 

1. Sutaupytas laikas veģant 

krovinius rekonstruotais 

geleģinkeliais (mln. tonȎ 

valandȎ) 

Pasiekimas 0 0 0* NA NA NA NA NA NA 0 

Tikslas           4 

Pradinis taġkas
 

ï*          

* ï Nǟra duomenȎ. Susisiekimo ministerijos uģsakymu rengiama studija, skirta Ǳvertinti pradinň situacijŃ ir sukurti stebǟsenos rodikliȎ skaiļiavimo metodikŃ. StudijŃ 

numatoma parengti 2010 m. II ketvirtyje. 

** ï Projektai nebaigti. Stebǟsenos rodikliȎ pasiekimas bus vertinamas uģbaigus projektus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




